	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2559 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CHOCÓ. GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. 3323 de 2023; 3324 de 2023 y 3338 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Cooperativa de Trabajo Asociado EL TABOR; Cooperativa de Trabajo Asociado SAN RAFAEL EL DOS; Cooperativa de Trabajo Asociado PUERTO PERVEL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 08/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	9/12/2023	31/12/2023
2	1/01/2024	31/01/2024
3	1/02/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 382.195.352,00 **50% EN SMMLV:** 164,74
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	Diciem. 2023	$ 165.617.986,00	142,77

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 547.813.338,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. ___C 281 0076 0542 24___ de fecha __26/02/2024_____ el Interventor solicita adicion del contrato 2559 de 2023 del por valor de $ 28.554.824,69,oo y prorroga del mismo hasta 31/03/2024

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Participar activamente en la prevención de riesgo y atención a emergencia que se presenten en las vías. 2. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadore de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejecer su interventoria. 3 Actualizar los costos de mantenimientos vial (APU). 4. Apoyar la Gestion de la Territorial en contratos que ejecute el INVIAS en el sector acargo... Etc.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 230.872.709,00	$ 299.610.576,00	**$ 45.499.680,00**	**$ 345.110.256,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 90.299.856,00	$ 160.736.767,00	**$ (21.504.029,00)**	**$ 139.232.738,00**
IVA	$ 61.022.787,00	$ 87.465.995,00	**$ 4.559.173,69**	**$ 92.025.168,69**
Valor Total	$ 382.195.352,00	$ 547.813.338,00	**$ 28.554.824,69**	**$ 576.368.162,69**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) ENERO (mes anterior a la presente solicitud) de _ 2024 (año) $ 73.580.525,00
Último mes facturado: ene-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 136.010.178,90
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la prevencion de riesgo, atencion a emergencias en la via, planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las avtividades de mantenimiento rutinario que ejecutan permanente las cooperativas de trabajo asociado en las vias a cargo, el reporte de informacion oportuna y atencion de eventos menores en cuanto a obras de conservacion y atencion de emergencias, el Supervisor emite concepto favorable para que se prorrogue el contrato 2559 de 2023, a la Administracion Vial Grupo 2, COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A, de la Direccion Territorial Choco.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2024
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
CC. 80412013

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 15219-21988 BYC

Vo.Bo.Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.