	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MACROPROCESO: APOYO		
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	
	FECHA:04/01/2024	CÓDIGO: GC	VERSIÓN: 00	Páginas 1

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES

No. Informe	001

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ORNATO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

Número de Contrato	CONVENIO SOLIDARIO N° 001 DE 2024	Plazo	QUINCE (15) DÍAS.	Valor Contrato	TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($13.108.750.95).
Pago No.	001	Total Pagos	0	Período reportado	DEL 5 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO
Fecha de Suscripción	05 DE FEBRERO DEL 2024	Fecha de Inicio	05 DE FEBRERO DEL 2024	Fecha de Terminación	19 DE FEBRERO DEL 2024
Adicional ($)	N/A	Prórroga (T)	N/A		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	Identificación	NIT 800138913-5
Correo	jdacsanedu@gmail.com	Celular	3133837552

REPORTE CONTRATISTA			REPORTE SUPERVISOR				
			VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	C	P	NC	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1.1	LIMPIEZA PRELIMINAR DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA	LIMPIEZA PRELIMINAR DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA (501.02 m2)	x				Anexo Registro fotografico en documento "Informe de actividades"
1.2	1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES (630.61m2)	x				Anexo Registro fotografico en documento "Informe de actividades"
1.3	RESANES EN PAÑETE (INC. AFINADO)	RESANES EN PAÑETE (INC. AFINADO) (1 GBL)	x				Anexo Registro fotografico en documento "Informe de actividades"

C: Cumple a satisfaccion las actividades pactadas
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas
NC: No cumple las actividades pactadas

SEGURIDAD SOCIAL

VALOR EQUIVALENTE SEGURIDAD SOCIAL 40% V TOTAL CPS	MES CANCELADO	No. PLANILLA
$ 219.100.00	ENERO	68533697

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre: ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Identificación: C.C. 1.049.650.352

Cargo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

Nombre:JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. - R.L/ CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA

Identificación: NIT. 800138913-5 / C.C. No. 4.055.610 de SAN EDUARDO

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	MACROPROCESO: APOYO	
	DEPENDENCIA:	
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL — FORMATO: Acta	
	FECHA: 04/01/2024 — CÓDIGO: GC — VERSIÓN: 00	Páginas 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION			FECHA:	19	de	FEBRERO	de	2024		
PERIODO:	DEL	5	de	FEBRERO	de	2024	AL	19	de	FEBRERO	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ORNATO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.					
N° Contrato	CONVENIO SOLIDARIO No. 001-2024	Fecha de suscripción contrato	05 DE FEBRERO DE 2024		Fecha de Terminación según	19 DE FEBRERO DE 2024
N° CDP	34	Fecha CDP	01 DE FEBRERO DE 2024	N° RP	56	Fecha RP	05 DE FEBRERO DE 2024
Nombre del Supervisor	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA			Identificación:			C.C No. 1049650352 de Tunja


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA	Identificación:	NIT No. 800.138.913-5
Teléfono:	3133837552	Dirección:	CALLE 5 No.5-37

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	2	2024
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO INICIAL	19	2	2024
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	19	2	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 13.108.750,95
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 13.108.750,95
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 13.108.750,95
Valor Ejecutado	$ 13.108.750,95
Saldo	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 13.108.750,95**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											Valor Total Pagado
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud	162.500											$ 162.500
Pensión												$ 0
Aportes ARL	56.600											$ 56.600
CCF												$ 0
Valor pagado por periodo	219.100											$ 219.100

OBSERVACIONES

FIRMA: _____ Supervisor

VoBo

NOMBRE: ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**FORMATO: Acta**		
	FECHA: 04/01/2024	**CÓDIGO: GC**	**VERSIÓN: 00**	Páginas 1

ACTA FINAL

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO No. 001-2024	**DE**	05 DE FEBRERO DE 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ORNATO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.			05 DE FEBRERO DE 2024	FINAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISORA:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	**PLAZO:**	QUINCE (15) DIAS		19 DE FEBRERO DE 2024

V. INICIAL	**$ 13.108.750,95**	**% EJECUTADO**	100%	19 DE FEBRERO DE 2024	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**0,00**	**% TIEMPO**	100%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 13.108.750,95**				

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CANTIDAD EJECUTADA**					
								PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	LIMPIEZA PRELIMINAR DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA	M2	501,02	$ 4.161,00	$ 2.084.744			501,02	$ 2.084.744,22			501,02	$ 2.084.744,22
2	1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	630,61	$ 16.576,11	$ 10.453.061			630,61	$ 10.453.060,73			630,61	$ 10.453.060,73
3	RESANES EN PAÑETE (INC. AFINADO)	GBL	1	$ 570.946,00	$ 570.946			1	$ 570.946,00			1,00	$ 570.946,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**13.108.750,95**				**13.108.750,95**				**13.108.750,95**
	VALOR TOTAL				**13.108.750,95**				**13.108.750,95**				**13.108.750,95**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$** **13.108.750,95**

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	**NOMBRE SERV PÚBL**	**CARGO**	**FIRMA**
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO No. 001-2024 — **FECHA**: 05 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ORNATO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.
VALOR INICIAL CONTRATADO	$13.108.750,95
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
NIT/CC	NIT No. 800.138.913-5
SUPERVISORA:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	QUINCE (15) DIAS
ADICION N° 01	N/A
PRORROGA N° 01	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.108.750,95
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 DE FEBRERO DE 2024

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron **ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA** como **SUPERVISORA** delegada y el señor CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	05 DE FEBRERO DE 2024	**13.108.750,95**
Anticipo contrato inicial		**0,00**
Acta Parcial N°1		
Acta Final	19 DE FEBRERO DE 2024	**13.108.750,95**
Total ejecutado		**13.108.750,95**
Saldo no ejecutado		**0,00**
Menos ajuste al valor inicial		**0,00**
Valor total presente acta		**13.108.750,95**

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARÍA DE PLANEACION Y O.P
SUPERVISORA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L
CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO No. 001-2024 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 05 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ORNATO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.
VALOR INICIAL CONTRATADO	$13.108.750,95
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
NIT/CC	NIT No. 800.138.913-5
SUPERVISOR:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	QUINCE (15) DIAS
ADICION N°1	N/A
PRORROGA N°1	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	13.108.750,95
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION REAL	19 DE FEBRERO DE 2024

En la oficina de Secretaria de Planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, la ingeniera **ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA** como **SUPERVISORA** delegada y el señor **CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA** representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO**, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor Adicional	-	0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0,00
VALOR TOTAL		0,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	05 DE FEBRERO DE 2024	13.108.750,95
Valor sin ejecutar	-	0,00
Valor ejecutado acta final	19 DE FEBRERO DE 2024	13.108.750,95
Valor recibido por el contratista	-	0,00
VALOR A PAGAR		13.108.750,95

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

Powered by CamScanner