Alcaldía de Medellín

Medellín, Febrero 05 de 2024

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA MODIFICACION 1 AL CONTRATO 4600099603 DE 2023

En la fecha, ha sido aprobada la garantía exigida con respecto a la m1 la cual hace referencia a **SUSPENSIÓN 01:** SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **REANUDACIÓN 01:** EL DÍA CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024, CONTANDO NUEVE (9) DÍAS RESTANTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**,** celebrado entre el **DISTRITO DE MEDELLIN** y **UNION TEMPORAL BONOS ALIMENTARIOS 2.**, cuyo objeto "PP Atender población vulnerable del Distrito Especial de Medellín a través de la redención de bonos alimentarios para el mejoramiento de la seguridad alimentaria Lote 2".

NUMERO PÓLIZA CUMPLIMIENTO: 65-44-101225518
NUMERO PÓLIZA RC: 65-40-101073241
NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	%	DURACION	VALOR DEL RIESGO	DESDE	HASTA
CALIDAD	10	6 MESES	511.939.201	27.10.2023	13.08.2024
CUMPLIMIENTO	10	6 MESES	511.939.201	27.10.2023	13.08.2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	5	3 AÑOS	255.969.600	27.10.2023	13.02.2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				27.10.2023	13.02.2027

Atentamente,

ADRIANA MARIA SALAZAR FERRO
Profesional Especializado
Secretaría de Suministros y Servicios.