# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud:** 13 de junio de 2023 | **Área de Origen:** PARTICIPACIÓN |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** 562-2023-CCOM | **Fecha de Suscripción:** 16 DE MAYO 2023 | **Tipo de Contrato:** COMODATO |
| Plazo Inicial: CINCO (05) AÑOS, contados a partir de la entrega de los bienes. | Fecha de Inicio: 07 de junio de 2023 | **Fecha de Terminación Inicial:** 06 de junio de 2028 |
| **Contratista:** LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA ARGENTINA | | |
| Supervisora: TATIANA PIÑEROS LAVERDE, Apoyo a la Supervisión JUAN CARLOS ALVARADO BARACALDO | | Valor Inicial: $ 0 |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. 1**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **N/A** | **Tiempo:** N/A | **LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS SON:**<br><br>TENIENDO EN CUENTA LA CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMODATO No.562-2023-CCOM, NOTA1. SE SOLICITA LA INCLUSIÓN DE UN VIDEO BEAM IDENTIFICADO CON LA PLACA 63069, EL CUAL AFECTA **LA CLAUSULA TERCERA-VALOR** DE INVENTARIO DE COSTO HISTORICO |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

| | | |
|---|---|---|
| | | |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR se compromete a la entrega real y material, a título de comodato o préstamo de uso del bien mueble a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL destinado para su uso gratuito y con cargo a restituirlo",

**Valor total ejecutado a la última factura**: 0

**Plazo de ejecución actual:** Hasta el 29 de Marzo del 2023

**Multas o sanciones impuestas:** No

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$ 0** |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$ 0** |
| **Valor a Adicionar:** | **$ 0** |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$ 0** |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

Que de acuerdo con el propósito de fortalecer la participación el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR en diciembre del año 2021 suscribió el contrato 675-2021-CSU, el cual tiene por objeto el *"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1985".* En el marco de la ejecución del contrato, y en desarrollo de las obligaciones contractuales, se seleccionó la Junta de Acción comunal del Barrio Nueva Argentina necesita el acceso a elementos y materiales que fortalezcan su posibilidad de participar de manera incidente motivo por el cual resulto oportuno suscribir el **CONTRATO DE COMODATO No. CCOM-562-2023**, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Argentina, identificada con NIT No. 830097992-9 según consta en Registro Único Tributario y Certificado de Registro, Existencia y Representación Legal, expedido por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), Representada legalmente por la señora **ELVIA MARIA AGUILERA CONTRERAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 21.030.892 de Ubala., quien actúa en calidad de Representante Legal y Presidenta de la Junta de Acción

Comunal del barrio NUEVA ARGENTINA, recibió a título de comodato o préstamo de uso del bien mueble con la siguiente descripción:

| Bienes de PPYE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Placa** | **Detalle** | **Fecha Ingreso** | **Modelo** | **Referencia** | **Valor en Libros** |
| Carpa en tela malla. | 62649 | CARPA EN TELA MALLA RASCHEL LAMINADA DOS CARAS, RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL, TEJIDO FABRICADO A PARTIR DE CINTAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ADITIVO UV Y RESINA ADHESIVA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD; DANDOLE ALTA RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS DEL SOL, CONTRA LAS FUERTES LLUVIAS, EL GRANIZO, ETC, DE 3 MTS X 3 MTS X 2,45 MTS DE ALTO, CON TRES PAREDES., con estampado en techo con logo de imagen institucional a un solo color, y ESTRUCTURA METALICA, ESTRUCTURA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL ÓXIDO, FÁCIL DESMONTAJE Y MONTAJE. INCLUYE PARALES PARA MAYOR ESTABILIDAD COLOR: BLANCO, MANUAL DE INSTALACIÓN. | 06 de Diciembre de 2022 | N/A | N/A | $1.788.567 |
| **ELEMENTOS EXISTENTES, ACTUALMENTE EN LA JUNTA A REENTREGAR** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Total** | | | | | | **$1.788.567** |
| **Bienes de Control Administrativo** | | | | | | |
| **Descripción** | **Placa** | **Detalle** | **Fecha Ingreso** | **Modelo** | **Referencia** | **Valor Histórico** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Mediante la Nota 1 prevista en el numeral 2.3. *"Descripción de los bienes objetó de comodato"* perteneciente al CONTRATO DE COMODATO No. CCOM-562-2023, presenta la siguiente observación:

> *"NOTA 1 LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA ARGENTINA TAMBIEN RECIBIRÁ EN COMODATO UN VIDEO BEAM EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN EL MOMENTO EN QUE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR HAYA RECIBIDO E IDENTIFICADO ESTE ELEMENTO COMO BIEN DE LA ENTIDAD PARA SU POSTERIOR ENTREGA A TRAVÉS DE UN OTROSI".*

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en desarrollo de la Nota 1 de la cláusula segunda del CONTRATO DE COMODATO No. 562-2023-CCOM, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad

Bolívar encuentra viable su otorgamiento y celebrar el contenido del presente Otrosí; el cual consistente en la entrega de un Video Beam , incorporando el siguiente Ítem.

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE UN OTROSI DEL COMODATO:**

| Bienes de PPYE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Placa** | **Detalle** | **Fecha Ingreso** | **Modelo** | **Referencia** | **Valor en Libros** |
| Video Beam Tipo 1 | 63069 | *Tecnología 5.7" LCD, Resolución nativa 1920x1080, Relación de aspecto 16:9 y 4:3 brillo (Ansi Lumens) 700 ansi/5500 lumens, Relación de contraste 10000:1, Keystone horizontal y vertical manuales ±45°, Distancia de proyección 0 a 6 m, Tamaño de pantalla 37" a 300" inch Inches, zoom 1,0-1,35 Tiempo de vida modo normal/económico 50.000 horas, HDMI 2 VGA 0, Salida VGA 0, Entrada DVI 0, S-video 0, Entrada audio 0, Puerto USB 1, 1 puerto USB 2, 1 Entrada video componente 0, Salida audio axial 1, Entrada Display Port 0, Entrada micrófono 0, Entrada video compuesto (AV) x 1 Audio, video input such as TV, Video devices, Salida de Audio (3.5mm) x 1, Entrada audio RCA Stereo 0, Wifi si integrado, Control* | 17- MARZO-2023 | N/A | N/A | $1.859.588 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *remoto si, Bocinas integradas si, Entrada de energía AC 110-240W, Consumo de energía 155W ±10%, Características físicas: Dimensiones 290*225* 110MM, Peso 2,8 KG.* | | | | |
| **ELEMENTOS EXISTENTES, ACTUALMENTE EN LA JUNTA A REENTREGAR** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Total** | | | | | | **$ 1.859.588** |
| **Bienes de Control Administrativo** | | | | | | |
| **Descripción** | **Placa** | **Detalle** | **Fecha Ingreso** | **Modelo** | **Referencia** | **Valor Histórico** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Teniendo en cuenta la inclusión del video beam, se solicita la modificación de la Cláusula Tercera del contrato de comodato en mención, en la medida de actualizar el costo histórico de los bienes a entregar por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.648.155).

En virtud de las anteriores consideraciones, por parte del apoyo a la supervisión se acuerda la celebración del Otrosí que incorpora y legaliza el CONTRATO DE COMODATO No. 562-2023.-CCOM.

**V. APROBACIONES**

**Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación presentada para el desarrollo del CONTRATO DE COMODATO No. 562-2023-CCOM.**

**Supervisora**
**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
**ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)**
**Alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co**

**Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)**
**JUAN CARLOS ALVARADO BARACALDO**
**Contratista ALCB**
Proyectó: Juan Carlos Alvarado Baracaldo – Contratista ALCB