GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600016374 DE 2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	17/08/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			28/08/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14962
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
		CC N°	8.291.216
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			$147.848.236 CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. IVA INCLUIDO Y FM
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			Cinco (5) meses y dieciséis (16) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
		28/08/2023	13/02/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	1	26/01/2024	1/03/2024
		NUEVA FECHA DE TERMINACION	19/03/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JAVIER EDUARDO REYES GERMAN CC No 15.647.223 DAVID FELIPE FRANCO URIBE CC No 71.319.758
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.	9

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	530 47 994000039513
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICION:	14/12/2023
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	**No.**	530 74 994000016083
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICION:	14/12/2023

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

EXTRACONTRACTUAL | **ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	15	08	2024
Calidad del servicio	15	02	2029
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15	02	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	15	02	2024

CONSIDERANDO:

- Que, las causas que originaron la suspensión del Contrato N°4600016374 de 2023 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la contratación estatal suscrito por el supervisor del contrato y si fuera el caso la comunicación escrita expedida del contratista.

- Que, dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 1/03/2024 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato queda fijada para el 19/03/2024.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Contrato N°4600016374 de 2023 a partir del 1/03/2024, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 19/03/2024.

- Una vez suscrita la presente acta de reanudación, el contratista se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato.

- El supervisor del contrato deberá informar la presente reanudación al garante.

- Las partes manifiestan que la reanudación del contrato no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

MAURICIO ALVIAR RAMIREZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
CONTRATISTA
CC N°8.291.216.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	*Javier Eduardo Reyes Germán - Prof. Universitario – Supervisor administrativo y técnico*		*01/03/2024*
	Diana Janeth Serna Saldarriaga - Prof. Universitario – Dirección de Asuntos Legales		*01/03/2024*
Revisó:	*Juan Felipe Rendón. Director de Asuntos Legales – Secretaria de Educación*		*01/03/2024*
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		