	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 Contrato N° 0033-DRNR-2023 Sede Seccional Valledupar DRNR

PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 09 DE ENERO DE 2024

CONTRATO NUMERO	:	0033-DRNR-2023
MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	:	REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.
CONTRATISTA	:	DBN INGENIERIA SAS.
NIT CONTRATISTA	:	901.386.625-8
VALOR INICIAL	:	VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. (**23.038.089,97**)
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO CONTRATO	:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	:	9 DE ENERO DE 2024
INTERVENTORÍA (si existe)	:	N-A
SUPERVISIÓN	:	Dra. **LOLY LUZ LINAN FUENTES-**Directora Seccional Cesar Ing. **JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA-** Coordinadora GNGEI Arq. **ALMEIRO BARBOSA ROMERO-**Profesional Especializado
OTROSI NO. 1	:	PRORROGA Y ADICIÓN
PRORROGA	:	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	NUEVE (9) DE ENERO DE 2024
ADICION	:	CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (**5.720.092,49**)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	:	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS (**28.758.182,46**)
OTROSI NO. 2	:	ADICION
VALOR ADICION	:	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS. (**5.739.360,00**)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (**34.497.542,46**)
FECHA FINAL DE TERMINACION	:	NUEVE (9) DE ENERO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 Contrato N° 0033-DRNR-2023 Sede Seccional Valledupar DRNR

El día 9 de enero de 2024, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES los funcionarios del designados para ejercer de manera conjunta la función del supervisión del contrato:, Ingeniera **JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA**- Coordinadora GNGEI, Arq. **ALMEIRO BARBOSA ROMERO**-Profesional Especializado GNGEI y la Doctora **LOLY LUZ LINAN FUENTES**, Directora Seccional Cesar y por parte del contratista la **Ing. DIEGO FABIÁN BAYONA NAVARRO**, representante legal de la firma contratista con el objeto de acordar lo siguiente:

1. El contratista hace entrega a la supervisión quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.
2. Se entiende que se trata del recibo parcial de obra del periodo del 21 de noviembre de 2023 al 9 de enero de 2024, mediante el Acta de Recibo Final-Recibo a Satisfacción, se realizó el recibo total de las obras ejecutadas.
3. Se anexan en dos (2) folios los cuadros de valores del contrato y en tres (3) folios el cuadro de cantidades (Acta de Recibo Parcial -Recibo final de obra -balance final del contrato).
4. Se liquida el acta de recibo parcial N° 1 de la siguiente manera:

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo con el Numeral 2.6 FORMA DE PAGO de los Estudios Previos, los cuales hacen parte integral del contrato y a lo acordado en el modificatorio N° 1 “modificación de la forma de pago”, indican: “… El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C.(..)

- El noventa y cinco (95%) por ciento del valor del contrato, se pagará mediante actas mensuales de recibo parcial de obra (…)
- El cinco (5%) por ciento restante del valor del contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la liquidación del contrato...”

Por lo anterior, del valor total de las cantidades ejecutadas del contrato (ACTA DE RECIBO FINAL) de **$ 34.008.276,60,** se descontará el valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, es decir **$ 1.700.413,83**, dando como resultado la suma de **32.307.862,77**, correspondiente al **ACTA DE RECIBO PARCIAL** No. 1 la cual se discrimina a continuación:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		27.020.040,79
ADMINISTRACION	15,00%	4.053.006,12
IMPREVISTOS	1,00%	270.200,41
UTILIDAD	3,00%	810.601,22
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	154.014,23
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		5.287.821,98
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0.0%	
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA No. ___1___		**32.307.862,77**

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 Contrato N° 0033-DRNR-2023 Sede Seccional Valledupar DRNR

La presente acta se firma por los que en ella intervinieron el 9 de enero de 2024

Ing. **JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA**
Coordinadora
Grupo Nacional Gestión De Infraestructura

Dra. LOLY LUZ LINAN FUENTES
Directora Seccional Cesar-DRNR

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado GNGEI

Ing. DIEGO FABIÁN BAYONA NAVARRO
Contratista
Representante Legal