Radicado	No. Contrato	Objeto	Contratista	Abogado DEE	Abogado GGC	Plazo de vencimiento	Estado
3-2024-004607	FAER 709-2019	"CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN ZONA RURAL DE 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Daniela Vanessa Castro Moreno	Luz Dary Paéz Bravo	NA AOM	Modificación en trámite de firma
pendiente	FAER 758-2019	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS VEREDAS EL PARAÍSO, LA ESPERANZA, EL ZABALO, EL EDÉN, LA CEIBA, CHAPILAL , LA TOLA, CHAGUI, VARGAS 1, VARGAS 2, ZABALETA, SANTA MARÍA , CLAVRAVAL, CAMPO ALEGRE, LA FLORIDA, ARRAYANAL, EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE. EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	CEDENAR S.A. E.S.P.	KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS	Jenny Constanza Nova Martínez	29/01/2024	
3-2024-003579	PRONE 599-2020	Contrucción de Redes de Distribución de Energía Eléctrica en el Barrio 20 de Julio Municipio de Cravo Norte Departamento de Arauca	ENELAR		MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	1/02/2024	publicado 02-02-2024
3-2024-003240	PRONE 705-2021	“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RUBI”,	EMSA		Edna Roció Valenzuela Jiménez	2/02/2024	publicado 02-02-2024
3-2023-038728	PRONE 677-2021	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TENERIFE RURAL”	AIR-E	Sandra Páez	Luz Dary Paéz Bravo	5/02/2024	publicado 05-01-2024
3-2024-003999	FAZNI 417-2015	“Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interco¬nectadas – ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Fi¬nanciero para la Energización de Zonas No Interconectadas FAZNI.”	EMSA	Neila Baleta	Luz Dary Paéz Bravo	8/02/2024	firmado 08-02-2024
3-2024-004642	PRONE 594-2020	Construcción de Redes de Distribución de Energía Eléctrica en los Barrios Montebello, Pablo Antonio Hernandez, Las Palmeras y Villa Fanny municipio de Saravena Departamento de Arauca,	ENELAR		Jenny Constanza Nova Martínez	9/02/2024	publicado 12-02-2024
3-2024-000147	PRONE 657-2021	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PADELMA	AIR-E	Diana Simijaca	Luz Dary Páez Bravo	11/02/2024	publicado 12-01-2023
3-2024-000529	PRONE 640-2021	“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BRISAS DEL RIO 2 EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN CARLOS REP EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”,	AIR-E	Diana Simijaca	Sonia Rosmira Rodríguez García	11/02/2024	publicado 18-01-2024
3-2023-038729	PRONE 675-2021	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA INES RURAL”	AIR-E	Sandra Páez	Maria Camila Barragán	12/02/2024	publicado 05-01-2024
Pendiente	PRONE 638-2020	Construcción de redes de Distribución de Energía Eñéctrica en el Barrio 12 de octubre, el Centro, El Roble, El Triunfo y Unidos Municipio de Fortul Departamento de Arauca.	ENELAR	Elcy Rodriguez		12/02/2024	Pendiente
Rad. 3-2024-006244	PRONE 651-2021	“Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios sub-normales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técni-cos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecu-ción de los proyectos “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PRO-GRESO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA INCORA”, los cua-les serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.".	AIR-E	Sandra Páez	Jenny Nova	14/02/2024	Para publicar 01-03-2024

Rad. 3-2024-006130	PRONE 653-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA BENDICION DE DIOS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA AGUSTINA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CONCEPCION", los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra Caballero	Luz Dary Páez Bravo	14/02/2024	Para publicar 01-03-2024
Pendiente	PRONE 654-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Kelly Michelle Orozco B		14/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 685-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTO DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE	AIR-E	Sandra Páez		14/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 691-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto Normalización de redes eléctricas barrio Reposo el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE	AIR-E	Diana Simijaca		14/02/2024	Pendeinte

Pendiente	PRONE 641-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ROSALIA RURAL” el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE	AIR-E	Sandra Páez		19/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 667-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 1 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra Páez		20/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 669-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra Páez		20/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 670-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los ba-rrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- con-forme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA BENDICION DE DIOS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA AGUSTINA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉC-TRICAS BARRIO CONCEPCION”, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Edna Gonzalez		20/02/2024	Pendiente

Pendiente	PRONE 647-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO", el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra Páez		22/02/2024	Pendiente
Pendiente	PRONE 688-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra Páez		22/02/2024	Pendiente
Rad. 3-2024-005893	PRONE 596-2020	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO MILENIO	AIR-E	Jessica	Maria Camila Barragan Rodriguez	23/02/2024	publicado 23-02-2024
Pendiente	PRONE 655-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEREDA PAULINA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE	AIR-E	Sandra Páez		24/02/2024	Pendiente
Rad. 3-2024-006083	FAZNI 808-2019	"Contrato interadministrativo para la ejecución, por parte del Contratista, de la Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la Instalación de soluciones solares fotovoltaicas según el Proyecto "IMPLE-MENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA	Dispac	Diana Simijaca	Jenny Constanza Nova Martínez	28/02/2024	
Rad. 3-2024-006199 27-02-2024	FAZNI 428-2020 L4	Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte	CONSORCIO PROISES	Diana Simijaca	Maria Camila Barragan Rodriguez	28/02/2024	publicado 28-02-2024

		del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. Del Lote 4: "2019-FAZNI-419-VARIOS-TOLIMA".					
pendiente	PRONE 644-2021	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	AIR-E	Sandra caballero		1/03/2024	
3-2024-005999	FAER 500-2022	"construcción de redes de distribución de media y baja tensión y montajes de subestaciones de distribución en diferentes veredas del área rural de los Municipios de la Montañita, Milan y Puerto Rico del Departamento del Caquetá",	Electrocaquetá	Monica Pinto	Sonia Rosmira Rodríguez García	28/07/2024	publicado 23-02-2024
3-2024-006131	FAER 551-2020	"Construcción electrificación rural Los Comuneros de Oriente y núcleos dispersos municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caguetá"	Electrocaquetá	Diana Simijaca (Edna González)	Jenny Constanza Nova Martínez	9/05/2024	Para publicar 01-03-2024
Rad. 3-2024-006226 27-02-2024	FAER 550-2020	Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional — SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción de redes de distribución de media y baja tensión y montajes de subestaciones de distribución en la zona rural del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá", el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas — FAER.".	Electrocaquetá	Diana Simijaca (Edna González)	Sonia Rosmira Rodríguez García	22/07/2024 la actividad "administración y construcción y puesta en operación	