REPORTE AVANCE TRÁMITE CONTRATOS 2023

1. CONVENIOS DE OBRAS POR IMPUESTOS.

#	No Convenio	Suscrito con	OBSERVACIÓN
1	GGC 1169-2023	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE PARATEBUENO	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
2	GGC 1172-2023	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA MUNICIPIO DE BOSCONIA (CESAR)	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
3	GGC 1173-2023	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
4	GGC 1174-2023	GRUPO DE ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P MUNICIPIO DE BECERRIL (CESAR)	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
5	GGC 1175-2023	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P. MUNICIPIO DE VILLANUEVA (LA GUAJIRA)	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
6	GGC 1177-2023	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría
7	GGC 1181-2023	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P. MUNICIPIO DE LA PAZ (CESAR)	Se está gestionando el trámite de contratación interventoría

2. CONTRATOS FAER.
Cdenar -

#	No Convenio	Suscrito con	PÓLIZAS	Acta de inicio
1	GGC 1192-2023	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	aprobada	Firma Dra Maria V - Monica
2	GGC 1196-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	Cum en aprobación RCE aprobada	En Elaboración - Elcy
3	GGC 1197-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	Cum en aprobación RCE aprobada	En Elaboración - Kelly
4	GGC 1199-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	En aprobación	En Elaboración - Kelly
5	GGC 1203-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	aprobada	Trámite VoBo - Kelly
6	GGC 1206-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	En aprobación	VoBo - Monica
7	GGC 1210-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	En aprobación	En Elaboración - Elcy
8	GGC 1213-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	aprobada	En Elaboración - Elcy
9	GGC 1214-2023	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR	RCE aprobada Cum en aprobación	VoBo - Monica

3. CONTRATOS PRONE.

#	No Convenio	Suscrito con	PÓLIZAS	ACTA DE INICIO
1	**GGC 1180-2023**	ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. - EMSA	APROBADA	En elaboración
2	**GGC 1202-2023**	ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. - EMSA	APROBADA	En Elaboración
3	**GGC 1183-2023**	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	En elaboración
4	GGC 1189-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Monica
5	GGC 1191-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma Caribemar
6	GGC 1193-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar-Kelly
7	GGC 1195-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar
8	GGC 1200-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Diana
9	GGC 1201-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Kelly
10	GGC 1204-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar
11	GGC 1205-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Monica
12	GGC 1207-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Diana
13	GGC 1208-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Monica
14	GGC 1211-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma caribemar - Kelly
15	GGC 1212-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	APROBADA	Firma Caribemar - Diana