Eliminar Archivar Informar Zoom

RV: Solicitud de Pólizas de Seguros Otrosí 6 PRONE 701-2021

Marca para seguimiento.

N

NEILA LUZ BALETA MIZAR

Para: Admon.Fondos - Proyectos <admon.fondos@emsa-esp.com.co>; martha.r Lun 05/02/2024 9:30

CC: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ; GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZ

Memorando 3-2024-002360 ...
268 KB

Cordial saludo.

En atención al correo que antecede al presente, es importante tener presente que la plataforma Secop II, es transaccional, lo que significa que genera documentos y expedientes electrónicos a partir de formularios que diligencia la Entidad Estatal y que son los Documentos del Proceso.

La modificación realizada al contrato PRONE GGC 701-2021esta debidamente publicada en la plataforma del Secop II, y en la “justificación de la modificación” de la plataforma Secop II se encuentra plasmada en detalle la finalidad de la modificación. (Se adjunta imagen)



Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14562617
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2908109
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	9 días de tiempo transcurrido *(26/01/2024 6:13:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se entienden como consideraciones las actuaciones realizadas en SECOP II. Mediante memorando con radicado 3-2024-002360 del 25-01-2024, el cual hace parte integral de la presente modificación junto con la justificación y todos los demás anexos; la Jefe de la Dirección de Energía Eléctrica, en calidad de supervisora del contrato PRONE número GGC-701-2021, solicitó, recomendó y avaló la prórroga de la actividad 2 "Acta de Recibo de Obras" de la ETAPA 3 "Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación", por dos (2) meses, contados a partir del 28 de enero de 2024 hasta el 27 de marzo de 2024. El contratista deberá modificar o constituir las garantías, según corresponda, conforme a lo previsto en el contrato. la presente modificación no implica adición del valor inicialmente establecido en el contrato. La actualización de las