Código: F-GIF-49 | **Acta de Obra** | Fecha: 15/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0
VALOR INICIAL: $ 2,841,500,218.00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2,841,500,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.099.876.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,500,218
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'019.956

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	4 MESES 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	01/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD/MM/AA
PLAZO PRORROGA	0 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2023

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental se reunieron RUBÉN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria , MARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes consideraciones

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del Contrato					Actas anteriores		Acta 4 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
1	**PRELIMINARES**															
1.01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	964.90	$ 4,078.00	$ 3,934,862.00	0.00	0.00	964.90		$ 3,934,862.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 3,934,862.00					$ 3,934,862.00		$ -		$ -		$ -
2	**DEMOLICIONES**															
2.01	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=0.12 MTS NO INCLUYE RETIRO	M2	750.00	$ 20,388.00	$ 15,291,000.00	0.00	0.00	750.00		$ 15,291,000.00	408.96	$ 8,296,897.00	0.00	$ -	408.96	$ 8,296,897.00
2.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE DEMOLICION A DISTANCIA DE 30KM	M3	112.50	$ 51,836.00	$ 5,831,550.00	0.00	112.50	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 21,122,550.00					$ 15,291,000.00		$ 8,296,897.00		$ -		$ 8,296,897.00
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**															
3.01	EXCAVACIÓN MECANICA, NO INCLUYE RETIRO	M3	60.09	$ 10,744.00	$ 645,607.00	252.28	0.00	312.37		$ 3,356,103.00	312.37	$ 3,356,103.00	0.00	$ -	312.37	$ 3,356,103.00
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD NO INCLUYE RETIRO	M3	808.42	$ 27,183.00	$ 21,975,281.00	0.00	641.54	166.88		$ 4,536,299.00	143.96	$ 3,913,265.00	15.41	$ 418,890.00	159.37	$ 4,332,155.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	424.63	$ 198,783.00	$ 84,409,225.00	203.91	0.00	628.54		$ 124,943,210.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	868.51	$ 51,836.00	$ 45,020,384.00	0.00	868.51	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 152,050,197.00					$ 132,835,612.00		$ 7,269,368.00		$ 418,890.00		$ 7,688,258.00
4	**CIMENTACION**															
4.01	FUNDICIÓN CONCRETO 1:3:6 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	5.55	$ 1,042,941.00	$ 5,788,323.00	7.35	0.00	12.90		$ 13,450,419.00	4.03	$ 4,203,052.00	3.11	$ 3,243,547.00	7.14	$ 7,446,599.00
4.02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	22.55	$ 1,193,567.00	$ 26,914,936.00	16.35	0.00	38.90		$ 46,429,756.00	23.30	$ 27,810,111.00	15.60	$ 18,619,645.00	38.90	$ 46,429,756.00
4.03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	20.32	$ 1,193,567.00	$ 24,253,281.00	40.75	0.00	61.07		$ 72,893,971.00	28.36	$ 33,849,560.00	0.00	$ -	28.36	$ 33,849,560.00
4.04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	98.49	$ 1,034,577.00	$ 99,826,335.00	20.80	0.00	117.29		$ 121,349,875.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISCINAS	M3	43.04	$ 1,193,567.00	$ 51,371,124.00	0.00	0.00	43.04		$ 51,371,124.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 208,153,999.00					$ 305,494,945.00		$ 65,862,723.00		$ 21,863,192.00		$ 87,725,915.00
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
5.01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERIAS	M3	18.00	$ 1,193,567.00	$ 21,484,206.00	0.02	18.00	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	18.88	$ 1,193,567.00	$ 22,534,545.00	7.29	0.00	26.17		$ 31,235,648.00	10.40	$ 12,413,097.00	0.00	$ -	10.40	$ 12,413,097.00
5.03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	15.66	$ 1,193,567.00	$ 18,691,259.00	15.34	0.00	31.00		$ 36,999,562.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40	M3	185.00	$ 1,136,002.00	$ 210,160,370.00	0.00	70.22	114.78		$ 130,389,512.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 272,870,380.00					$ 198,624,722.00		$ 12,413,097.00		$ -		$ 12,413,097.00
6	**CARPINTERIA METÁLICA Y/O ALUMINIO**															
6.01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	52.20	$ 415,323.00	$ 21,679,881.00	0.00	31.19	21.01		$ 8,725,938.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m	UND	2.00	$ 418,034.00	$ 836,068.00	0.00	0.00	2.00		$ 836,068.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.90 * 2 m	UND	24.00	$ 418,034.00	$ 10,032,816.00	0.00	1.00	23.00		$ 9,614,782.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1.12 * 2 m	UND	2.00	$ 418,034.00	$ 836,068.00	0.00	0.00	2.00		$ 836,068.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m C/U	UND	9.00	$ 418,034.00	$ 3,762,306.00	1.00	0.00	10.00		$ 4,180,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

Powered by CamScanner

Codigo F-GP-06 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | version: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 068 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº: **CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2023,**
CONTRATISTA: **CONSORCIO 3CB– 006 – QUINDIO**
REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
CEDULA O NIT Nº: **901.721.099-0**
VALOR INICIAL: $ 2,041,800,218.00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2,041,800,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: 1213 DE 08/02/2023 VALOR DE $ 2.071.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6520 DE FECHA 9 JUAZO DE 2023 POR VALOR DE $ 2.041.800.218
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'010.958

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	8 MESES 30	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	08/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron **RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** Director de la interventoría **MARÍA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO** en calidad de Jefe de Infraestructura Social, **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ** en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes consideraciones

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombiano por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta ___E___ Nº		Valor Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6.06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 HAVES LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE SEGURIDAD	UND	2.00	$ 1,295,859.00	$ 2,591,718.00	0.00	0.00	2.00		$ 2,591,718.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8.00	$ 243,977.00	$ 1,951,816.00	4.00	0.00	12.00		$ 2,927,724.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8.00	$ 872,391.00	$ 6,979,128.00	4.00	0.00	12.00		$ 10,468,692.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.5 x 1.7	UND	5.00	$ 743,147.00	$ 3,715,735.00	3.00	0.00	8.00		$ 5,945,176.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	8.00	$ 743,147.00	$ 5,945,176.00	7.00	0.00	15.00		$ 11,147,205.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	2.00	$ 743,147.00	$ 1,486,294.00	13.00	0.00	15.00		$ 11,147,205.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	1.00	$ 743,147.00	$ 743,147.00	0.00	0.00	1.00		$ 743,147.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	14.00	$ 743,147.00	$ 10,404,058.00	0.00	4.00	10.00		$ 7,431,470.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1.5m	UND	11.00	$ 743,147.00	$ 8,174,617.00	0.00	0.00	11.00		$ 8,174,617.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	2.00	$ 743,147.00	$ 1,486,294.00	0.00	0.00	2.00		$ 1,486,294.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	6.00	$ 743,147.00	$ 4,458,882.00	0.00	0.00	6.00		$ 4,458,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.17	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.98 x 0.8	UND	24.00	$ 982,326.00	$ 23,575,824.00	1.00	0.00	25.00		$ 24,558,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.18	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.8	UND	2.00	$ 982,326.00	$ 1,964,652.00	0.00	0.00	2.00		$ 1,964,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.19	CELOSIA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.56 x 0.8	UND	9.00	$ 982,326.00	$ 8,840,934.00	0.00	0.00	9.00		$ 8,840,934.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 119,465,394.00					$ 126,079,060.00		$ -	0.00	$ -		$ -
7	PISOS Y ENCHAPES															
7.01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	120.20	$ 1,193,567.00	$ 143,466,753.00	0.00	120.20			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE GRIS CLARO o BLANCO) - FORMATO 60 x 9.1 (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	562.93	$ 12,700.00	$ 7,149,211.00	0.00	106.03	456.90		$ 5,802,630.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.03	MORTERO NIVELACION 1:4 e=3CM	M2	1,099.84	$ 48,196.00	$ 52,998,249.00	0.00	411.91	687.73		$ 33,145,835.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE GRIS o BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	1,099.84	$ 129,776.00	$ 142,709,080.00	0.00	0.00	1098.84		$ 142,709,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

Powered by CamScanner

Codigo: FAP-08 | Acta de Obra | Fecha: 19/03/2019 | Version: 01

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Nº 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT Nº: 901.731.089-0
VALOR INICIAL: $ 2,041,909,218.00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2,041,909,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: $253 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 0539 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,041,909,218
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 27 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'029.000

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	6 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSION	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA	-	0 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACION	20/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE, Director de la interventoria, MARIA ISABEL JARAMILLO ARBELLO en calidad de Jefe de Infraestructura Social SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del Contrato					Acta anterior		Acta 4 Nº		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevos cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal					$ 346.323.293,00					$ 181.657.545,00		$ -	0,00	$ -		$ -
9	**CUBIERTA**															
9.01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 108.615,00	$ 138.702.755,00	0,00	308,03	968,97		$ 133.500.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM CAL 22	ML	113,97	$ 74.166,00	$ 8.453.041,00	0,00	38,34	75,63		$ 5.609.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 144.855.796,00					$ 139.110.022,00		$ -	0,00	$ -		$ -
9	**ACABADOS**															
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LAMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	928,33	$ 92.540,00	$ 85.907.658,00	70,80	0,00	999,13		$ 92.459.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LAMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	387,40	$ 82.986,00	$ 32.141.025,00	0,00	8,32	379,08		$ 31.450.751,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LAMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82.986,00	$ 7.114.335,00	93,82	0,00	179,57		$ 14.898.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.04	ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65.660,00	$ 76.857.656,00	0,00	516,49	652,05		$ 42.813.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112.988,00	$ 126.317.194,00	0,00	465,92	652,05		$ 73.973.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	540,58	$ 148.600,00	$ 80.336.188,00	0,00	357,42	183,16		$ 27.217.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 2 CAPAS	M2	2.046,30	$ 13.576,00	$ 27.780.569,00	675,55	0,00	2721,85		$ 36.951.933,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON NORAZA BLANCA 2 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.376,00	$ 15.587.112,00	0,00	455,08	558,65		$ 8.589.827,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 452.035.740,00					$ 328.014.568,00		$ -	0,00	$ -		$ -
10	**APARATOS SANITARIOS**															
10.01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157.824,00	$ 26.629.952,00	0,00	1,00	22,00		$ 25.472.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	ORINAL DOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 519.702,00	$ 1.039.404,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.039.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.03	LAVAMANOS SUBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362.904,00	$ 725.808,00	0,00	0,00	2,00		$ 725.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	20,00	$ 820.850,00	$ 16.417.000,00	0,00	0,00	20,00		$ 16.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA INCLUYE GRIFERIA	UND	6,00	$ 207.268,00	$ 1.243.608,00	0,00	4,00	2,00		$ 414.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 46.055.772,00					$ 44.068.876,00		$ -	0,00	$ -		$ -
11	**ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO**															
11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88.062.533,00	8.295,67	0,00	19668,85		$ 152.295.937,00	19.668,8576	$ 152.295.988,30	0,00	$ -	19.668,86	$ 152.295.988,30
11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 98	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13.858.081,00	0,00	0,00	1706,24		$ 13.858.081,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.467,23	$ 11.698,00	$ 274.519.657,00	0,00	0,00	23467,23		$ 274.519.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 376.440.271,00					$ 440.673.675,00		$ 152.295.988,30	0,00	$ -		$ 152.295.988,30
12	**VIDRIOS Y ESPEJOS**															
12.01	ESPEJO DECORACION 0.8X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 458671 HC	UNO	8,00	$ 42.083,00	$ 336.664,00	2,00	0,00	10,00		$ 420.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 336.664,00					$ 420.830,00		$ -	0,00	$ -		$ -
13	**INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS**															
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23.807,00	$ 1.231.813,00	74,93	0,00	127,11		$ 3.026.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,22	$ 25.470,00	$ 2.018.498,00	1,81	0,00	80,86		$ 2.059.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	81,43	$ 85.795,00	$ 5.268.544,00	0,00	81,43			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85.795,00	$ 2.675.868,00	26,48	0,00	57,68		$ 4.946.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122.087,00	$ 2.075.479,00	0,00	6,00	11,00		$ 1.342.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122.087,00	$ 122.087,00	0,00	0,00	1,00		$ 122.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Powered by CamScanner

Código: P-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 18/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 088 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 088 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL	$ 2,841,980,218.00
VALOR ANTICIPO	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2,841,980,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.071.099.870,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 0520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2.841.980.218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.513'010.950

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	4 MESES 30	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2023	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBÉN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE, Director de la interventoria, MARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ, en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta ___ N°		Valor Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
13.07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 8 1/2"	UND	60.00	$ 48,978.00	$ 2,938,680.00	0.00	25.00	35.00		$ 1,714,230.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.08	CONSTRUCCION EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE **1 (INCLUYE CONCRETO,LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS D/15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CANUELAS)	UND	34.00	$ 591,191.00	$ 20,100,494.00	0.00	24.00	10.00		$ 5,911,910.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*90 CMS EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS CON VARILLA D=3/8" SEPARACION CADA 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	UND	10.00	$ 392,605.00	$ 3,926,050.00	0.00	8.00	2.00		$ 785,210.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-15 20 Ó SIMULAR Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1.00	$ 27,650,440.00	$ 27,650,440.00	0.00	0.00	1.00		$ 27,650,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 300-4 30 HP	UND	2.00	$ 25,535,981.00	$ 51,071,962.00	0.00	0.00	2.00		$ 51,071,962.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 8	UND	2.00	$ 6,863,963.00	$ 13,727,926.00	0.00	0.00	2.00		$ 13,727,926.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FIBRA VIDRIO SF - 1600	UND	4.00	$ 20,177,819.00	$ 80,711,276.00	0.00	0.00	4.00		$ 80,711,276.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 213,519,117.00					$ 193,045,113.00		$ -	0.00	$ -		$ -
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
14.01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2.00	$ 1,847,301.00	$ 3,694,602.00	0.00	0.00	2.00		$ 3,694,602.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 3,694,602.00					$ 3,694,602.00		$ -	0.00	$ -		$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS															
15.01	TUBERIA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	60.00	$ 27,864.00	$ 1,671,840.00	0.00	0.00	60.00		$ 1,671,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5.00	$ 1,182,335.00	$ 5,911,675.00	0.00	0.00	5.00		$ 5,911,675.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 7,583,515.00					$ 7,583,515.00		$ -	0.00	$ -		$ -
16	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO															
16.01	TUBERIA EMT 1". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	MTS	160.00	$ 27,864.00	$ 4,458,240.00	0.00	0.00	160.00		$ 4,458,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 4,458,240.00					$ 4,458,240.00		$ -	0.00	$ -		$ -
17	RED DE BAJA TENSION Y TABLEROS															
17.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1.00	$ 3,682,076.00	$ 3,682,076.00	0.00	0.00	1.00		$ 3,682,076.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
17.02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5.00	$ 1,182,335.00	$ 5,911,675.00	0.00	2.00	3.00		$ 3,547,005.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 9,593,751.00					$ 7,229,081.00		$ -	0.00	$ -		$ -
18	SALIDAS DE ILUMINACIÓN															
18.01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39.00	$ 30,429.00	$ 1,186,731.00	0.00	16.00	23.00		$ 699,867.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4.00	$ 44,107.00	$ 176,428.00	0.00	0.00	4.00		$ 176,428.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2.00	$ 51,075.00	$ 102,150.00	2.00	0.00	4.00		$ 204,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.04	SALIDA ILUMINACIÓN	UND	92.00	$ 87,018.00	$ 8,005,656.00	0.00	35.00	57.00		$ 4,960,026.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43.00	$ 17,145.00	$ 737,235.00	0.00	21.00	22.00		$ 377,190.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28.00	$ 58,685.00	$ 1,643,180.00	0.00	12.00	16.00		$ 938,960.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2.00	$ 109,717.00	$ 219,434.00	0.00	0.00	2.00		$ 219,434.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 12,070,814.00					$ 7,576,205.00		$ -	0.00	$ -		$ -
19	LAMPARAS															
19.01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	39.00	$ 177,856.00	$ 6,936,384.00	0.00	1.00	38.00		$ 6,758,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.02	LAMPARA PANEL LED DE 60W0	UND	53.00	$ 491,727.00	$ 26,061,531.00	0.00	15.00	38.00		$ 18,685,626.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
subtotal					$ 32,997,915.00					$ 25,444,154.00		$ -	0.00	$ -		$ -
20	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)															
20.01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1.00	$ 383,093,224.00	$ 383,093,224.00	0.00	0.00	1.00		$ 383,093,224.00	0.00	$ -	2.00	$ -	0.00	$ -

Powered by CamScanner

Código: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 18/05/2018 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023,
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALEJANDRO SARDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°: 901.721.099-0
VALOR INICIAL: $ 2,841,906,218.00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2,841,906,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1213 DE 01/02/2023 VALOR DE $ 2.871.899.676,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 0830 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,906.218
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 27 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.517919.950

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 4 MESES 20 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: 01/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: DD/MM/AA
PLAZO PRORROGA: 0 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN: DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2023

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental se reunieron RUBÉN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria SARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO en calidad de Jefe de Infraestructura Social, SERGIO ALEJANDRO SARDOVAL LÓPEZ en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato

Item	Descripción	Condiciones iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 4 "N"		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
subtotal					$ 363.093.224,00					$ 363.093.224,00		$ -	0,00	$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS															
1	**PRELIMINARES**															
INP1 01	LOCALIZACION y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2				1.384,13	0,00	1.384,13	$ 3.945,00	$ 5.460.395,00	1.384,130	$ 5.460.393,00	0,000	$ -	1.384,13	$ 5.460.393,00
INP1 02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE	M2				2.227,10	0,00	2.227,10	$ 4.287,00	$ 9.503.036,00	2.227,10	$ 9.503.036,00	0,00	$ -	2.227,10	$ 9.503.036,00
subtotal										$ 14.963.431,00		$ 14.963.429,00		$ -		$ 14.963.429,00
2	**DEMOLICIONES**															
INP2 01	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO E=12 Y A 17.5 CM	M2				318,64	0,00	318,64	$ 44.953,00	$ 14.323.824,00	318,64	$ 14.323.824,00	0,00	$ -	318,64	$ 14.323.824,00
INP2 02	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN	M2				83,22	0,00	83,22	$ 12.548,00	$ 1.044.245,00	83,22	$ 1.044.245,00	0,00	$ -	83,22	$ 1.044.245,00
INP2 03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES DE 1 PISO INCLUYE MUROS INTERNOS EXTERNOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MISMOS. NO INCLUYE CIMIENTOS NO INCLUYE RETIRO	M2				395,54	0,00	395,54	$ 55.824,00	$ 22.001.517,00	395,54	$ 22.001.517,00	0,00	$ -	395,54	$ 22.001.517,00
INP2 04	DEMOLICION DE VIGA Y/O COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO	M3				78,69	0,00	78,69	$ 355.530,00	$ 27.978.656,00	78,69	$ 27.978.656,00	0,00	$ -	78,69	$ 27.978.656,00
INP2 05	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA	M2				412,88	0,00	412,88	$ 12.808,00	$ 5.204.755,00	412,88	$ 5.204.755,00	0,00	$ -	412,88	$ 5.204.755,00
INP2 06	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA	UND				8,00	0,00	8,00	$ 36.445,00	$ 291.560,00	8,00	$ 291.560,00	0,00	$ -	8,00	$ 291.560,00
INP2 07	DESMONTE DE CABALLETE, LIMATESA	ML				35,54	0,00	35,54	$ 5.095,00	$ 181.076,00	35,54	$ 181.076,00	0,00	$ -	35,54	$ 181.076,00
INP2 08	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METALICA	UND				16,00	0,00	16,00	$ 28.827,00	$ 461.232,00	16,00	$ 461.232,00	0,00	$ -	16,00	$ 461.232,00
INP2 09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA	UND				6,00	0,00	6,00	$ 23.702,00	$ 142.212,00	6,00	$ 142.212,00	0,00	$ -	6,00	$ 142.212,00
INP2 10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	M2				113,22	0,00	113,22	$ 12.996,00	$ 1.471.634,00	113,22	$ 1.471.634,00	0,00	$ -	113,22	$ 1.471.634,00
INP2 11	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2				109,55	0,00	109,55	$ 13.424,00	$ 1.470.599,00	109,55	$ 1.470.599,00	0,00	$ -	109,55	$ 1.470.599,00
INP2 12	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2				33,81	0,00	33,81	$ 26.665,00	$ 901.544,00	33,81	$ 901.544,00	0,00	$ -	33,81	$ 901.544,00
INP2 13	DESMONTE CUBIERTA H ≤ 3.0 m	M2				361,69	0,00	361,69	$ 13.260,00	$ 4.796.309,00	361,69	$ 4.796.309,00	0,00	$ -	361,69	$ 4.796.309,00
INP2 14	DESMONTE CUBIERTA H>= 3.0 m	M2				117,17	0,00	117,17	$ 15.756,00	$ 1.846.131,00	117,17	$ 1.846.131,00	0,00	$ -	117,17	$ 1.846.131,00
INP2 15	DESMONTE DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND				1,00	0,00	1,00	$ 18.868,00	$ 18.868,00	1,00	$ 18.868,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.868,00
INP2 16	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE ACCESORIOS Y TRASLADO SITIO INTERNO DE DISPOSICION DE DESMONTES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL ITEM	UND				2,00	0,00	2,00	$ 732.282,00	$ 1.464.564,00	2,00	$ 1.464.564,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.464.564,00
INP2 17	CARGUE A MAQUINA RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES TIPO RCD EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				995,80	0,00	995,80	$ 119.408,00	$ 118.906.486,00	995,80	$ 118.906.486,00	0,00	$ -	995,80	$ 118.906.486,00
INP2-18	CARGUE A MAQUINA RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SALDOS DE EXCAVACIONES TIPO TIERRA) EN SITIO AUTORIZADO A DISTANCIA DE 31 KM	M3				488,43	0,00	488,43	$ 87.387,00	$ 42.672.684,00	0,00	$ -	158,30	$ 13.891.353,00	158,30	$ 13.891.353,00
INP3-01	CONCRETO (CLASE F) DE 14Mpa RESTITUCIONES	M3				44,24	0,00	44,24	$ 726.860,00	$ 32.147.438,00	44,24	$ 32.147.438,00	0,00	$ -	44,24	$ 32.147.438,00
subtotal										$ 277.322.824,00		$ 254.650.160,00		$ 13.891.353,00		$ 268.541.513,00

5/6

Powered by CamScanner

Codigo: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 19/03/2019 | Version: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2023,
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2,841,500,218.00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2,841,500,218.00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 01/03/2023 VALOR DE $ 2.971.000.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 0530 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2,841,500,218
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 27 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2024 por valor de $2.813'919.958

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	2 MESES 28 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	01/09/ 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD/MM/AA
PLAZO PRORROGA	0 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓ	30/12/ 2023

CONTRATO DE OBRA N° 006 DE 2023
ACTA PARCIAL N° 04 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron RUBÉN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE Director de la interventoria MARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO en calidad de Jefe de Infraestructura Social SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ en calidad de Representante legal del Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato

Item	Descripción	Condiciones Iniciales Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Balance del contrato Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevos cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Actas anteriores Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Acta 4 N° Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Total Ejecutado Cantidad	Vr. Pagado
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 39,31%				$ 2,427,562,872.00					$ 2,427,562,872.00		$ 496,791,640.00		$ 36,173,435.00		$ 531,925,075.00
	ADMINISTRACION	39.31%			$ 580,447,342.00					$ 580,447,342.00		$ 118,537,701.00		$ 8,645,323.00		$ 127,187,023.00
	IMPREVISTOS	1%			$ 17,425,618.00					$ 17,425,618.00		$ 3,558,622.00		$ 259,661.00		$ 3,818,284.00
	UTILIDAD	5%			$ 87,128,091.00					$ 87,128,091.00		$ 17,793,110.00		$ 1,298,307.00		$ 19,091,418.00
	COSTO DIRECTO				$ 1,742,561,821.00					$ 1,742,561,821.00		$ 356,882,207.00		$ 25,966,144.00		$ 381,828,350.00
	VALOR CERTIFICACION RETIE		1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	0.00	0.00	1.00		$ 12,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	VALOR CERTIFICACION RETILAP		1.00	$ 12,350,000.00	$ 12,350,000.00	0.00	0.00	1.00		$ 12,350,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	PGT		1.00	$ 12,040,000.00	$ 12,040,000.00	0.00	0.00	1.00		$ 12,040,000.00	0.64	$ 7,705,600.00	0.00	$ -	0.64	$ 7,705,600.00
	PGO		1.00	$ 14,454,122.00	$ 14,454,122.00	0.00	0.00	1.00		$ 14,454,122.00	0.64	$ 9,250,638.00	0.00	$ -	0.64	$ 9,250,638.00
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCL IVA				$ 363,063,224.00					$ 27,978,656.00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL1				$ 2,841,500,218.00					$ 2,806,383,656.00		$ 512,707,878.00		$ 36,173,435.00		$ 548,891,313.00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2,841,500,218.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 512,707,878.00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 36,173,435.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 36,173,435.00
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA	$ 2,292,618,905.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR	$ -

La Interventoria **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAH SAS**, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, cotejados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para tramite de pago ante el Departamento del Quindío

Consignar a favor de **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO**, el valor a pagar en la cuenta (Corriente): **N°31300001664** de Banco **BANCOLOMBIA**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo) en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplio con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El (para el caso de persona CERTIFICADO del contador público Titulado **ELSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con CC **39578370** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA)**, tarjeta profesional N° **No 81532-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con NIT **901.721.099-0** representada legalmente por **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**, identificada(o) con numero de cédula **1.070.016.429** de **CARCA** y representante legal suplente **LUIS CARLOS HANI PIRA** con CC. **79.010.535**, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Se firma la presente acta a los 05 días del mes de FEBRERO del año 2024

Elaboró
SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JCB-006-QUINDIO
Contratista

Aval
MARIA ISABEL JARAMILLO JARAMILLO
Jefe de Infraestructura Social

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor





Powered by CamScanner