FEDERICO RAMIREZ OSORIO

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN VÍAS TERRESTRES NIT. 17.649.256-7 Régimen Común
Consultoría - Interventoría - Asesorías - Construcciones de Obras Civiles

5	2	2020

FACTURA DE VENTA
No. 0390

Señor INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Nit o C.C. 800.215.807-2.

Resolución DIAN No. 130000075348 de Fecha 2015/01/23 Numeración Habilitada del 251 al 1.000

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACTA DE COSTOS No. 1. DEL CONTRATO No 2684 DE 2019, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1. DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020.		$44.762.730

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 12394 18/02/2020 10:17:22 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
COPIA A GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 1439

Autorización Numeración Facturación 18762012948866
Fecha: 2019/02/18 Habilita del 381 hasta 1000 vigencia 24 meses

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

Recibido

NOMBRE C.C. Ó NIT.

SUB - TOTAL $	44.762.730
IVA	8.504.919
TOTAL $	53.267.649

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Artículos (772 y 774 del C. Clo)

Carrera 18 No. 1-23 B/ Villamónica Tel. 4345238 Cel. 3123046412 Tel. 4353177 Florencia - Caquetá e-mail:ramirezfd@hotmail.com

GLOSA Nº 85 CXP.

Encuadernaciones e Impresos Charry Nit. 12.126.016-8 / Cel. 312 3072488 Neiva (H)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5 (Día) 2 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44.762.730

PERIODO MES: DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	18	02	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMIREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	18	02	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMOS FAJARDO OLIVEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	18	02	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM AJGUSTO RAMIREZ GIRALDO		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVELITOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18	02	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM AJGUSTO RAMIREZ GIRALDO		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	18	02	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO GUTIERREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2684 DE 2019

NIT. 17.649.256

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO1

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO,** autoriza el pago a favor del interventor **FEDERICO RAMIREZ OSORIO** por valor de :

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

$ 53.267.649 Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta de costos No. 1 del periodo del 30 de diciembre de 2019 al 31 enero de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.25202-94765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO
Matrícula No.:05202-11178 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N/A
Nombre: NA
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : Ing. WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO
Matrícula No.:05202-11178 ANT
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5 (Día) Febrero (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

ACTA No. 1 — ACTA FINAL SI / NO X (Indicar cantidad) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 44.793.736 — PERIODO: DEL 30 DIC 2019 AL 31 ENE 2020

CONTRATO [INTERVENTORÍA]: 1994 DE 2019 — PLAZO INICIAL: — Hasta el 31 de Julio de 2022 (En meses según contrato principal)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN CAQUETÁ, MODULO 3, GRUPO — FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 30 de diciembre 2019 (Indicar diamesaño)

INTERVENTOR: ING. WILLIAM AUGUSTO RAMÍREZ G.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS — FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que acompaña una de partes del acta)

CONTRATO DE OBRA No.: — VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): (Según contrato principal) $ 1.847.991.373,00

CONTRATISTA: FERNANDO RAMIREZ OSORIO — VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (CM+AS): $ 1.847.991.373,00

Hasta el 31 de Julio de 2022 (En meses según contrato principal) — 30 de diciembre 2019 (Indique diamesaño) — $ 1.847.991.373,00 — $ 1.847.991.373,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses incluir los prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REALIZACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (%): $

No. De Orden	Cod	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (BASÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2019 Costo Mensual	2019 Prima Regional	2019 Total Dedicación Recurso (Pesados-Mes)	2019 Valor Total	CONDICIONES INICIALES (BASÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2020 Costo Mensual	2020 Prima Regional	2020 Total Dedicación Recurso (Pesados-Mes)	2020 Valor Total	CONDICIONES INICIALES (BASÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2021 Costo Mensual	2021 Prima Regional	2021 Total Dedicación Recurso (Pesados-Mes)	2021 Valor Total	CONDICIONES INICIALES (BASÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 2022 Costo Mensual	2022 Prima Regional	2022 Total Dedicación Recurso (Pesados-Mes)	2022 Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha: ___ Total Dedicación Recurso	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha: ___ VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO AÑO 2019	PRESENTE ACTA VALOR 2019	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO AÑO 2020	PRESENTE ACTA VALOR 2020	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
	a	Ingeniero Residente	$ 3.648.000	$ 1.000.000	1,00	$ 5.068.000	$ 3.760.000	$ 1.000.000	12,00	$ 64.680.000	$ 4.015.000	$ 1.700.000	12,00	$ 68.580.000	$ 4.220.000	$ 1.854.000	7,00	$ 42.378.000					0,07	$ 339.200	1,00	$ 5.390.000	1,07	$ 5.729.200
	b	Ingeniero Auxiliar	$ 2.600.000	$ 1.100.000	1,00	$ 3.800.000	$ 2.520.000	$ 1.300.000	13,00	$ 48.640.000	$ 2.800.000	$ 1.445.000	12,00	$ 48.540.000	$ 2.700.000	$ 1.680.000	7,00	$ 30.030.000					0,07	$ 240.000	1,00	$ 3.820.000	1,07	$ 4.060.000
		PERSONAL TÉCNICO																										
	d	Auxiliar Administrativo o Secretario	$ 1.008.000	$ 160.000	1,00	$ 1.165.000	$ 1.095.000	$ 150.000	13,00	$ 14.420.000	$ 1.130.000	$ 180.000	12,00	$ 15.720.000	$ 1.167.000	$ 220.000	7,00	$ 9.709.000					0,07	$ 67.000	1,00	$ 1.065.000	1,07	$ 1.162.000
	e	Conductor	$ 1.180.000	$ 195.000	1,00	$ 1.375.000	$ 1.230.000	$ 230.000	12,00	$ 17.820.000	$ 1.295.000	$ 250.000	12,00	$ 18.540.000	$ 1.800.000	$ 340.000	7,00	$ 11.480.000					0,07	$ 76.667	1,00	$ 1.250.000	1,07	$ 1.326.667
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.228.000				$ 142.860.000				$ 151.340.000				$ 93.597.000						$ 724.867		$ 11.525.000		$ 12.249.867
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,407				2,40				2,40				2,40						$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 26.947.200				$ 342.864.000				$ 363.312.000				$ 224.632.800						$ 1.738.881		$ 27.660.000		$ 29.398.881

No.	Cod	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (BASÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS Costo	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha: ___ Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO	PRESENTE ACTA VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO	PRESENTE ACTA VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR
		Otros costos directos																										
		VIÁTICOS																										
	a	Ingeniero Residente	$ 230.000	día	5,00	$ 1.150.000	$ 240.000	día	10,00	$ 2.400.000	$ 260.000	día	10,00	$ 2.600.000	$ 270.000	día	10,00	$ 2.700.000					-	$ 0	-	$ 0	0,0	$ 0
	c	Viáticos	$ 4.375.000	mes	1,00	$ 5.540.000	$ 5.056.000	mes	12,00	$ 121.344.000	$ 5.360.000	mes	12,00	$ 128.910.000	$ 6.681.000	mes	7,00	$ 79.234.000					0,07	$ 636.000	1,00	$ 10.112.000	1,07	$ 10.748.000
		OTROS COSTOS																										$ 0
	a	Insumos como pintura, concreto, agregados, asfalto para gaviones, materiales para pistas de referencia, etc., para la instalación de obras electricas con cargo al valor de los presupuestos de mantenimiento rutinario.	$ 47.825.437	Global	1,00	$ 47.825.437	$ 7.665.200	Global	1,00	$ 7.665.200	$ 8.337.112	Global	1,00	$ 8.337.112	$ 8.156.115	Global	1,00	$ 8.156.115					0,00	$ 0	-0,024	$ 168.564	0,0239	$ 168.564
	c	Transporte (aéreo y terrestre)		Global		$ -	$ 5.000.000	Global	1,00	$ 5.000.000	$ 4.000.000	Global	1,00	$ 4.000.000	$ 4.900.000	Global	1,00	$ 4.900.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	b	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.275.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 1.275.000	$ 1.348.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 16.176.000	$ 1.420.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 17.148.000	$ 1.514.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 10.598.000					0,07	$ 84.666	1,00	$ 1.348.000	1,07	$ 1.432.666
	d	Detección de Oficina	$ 3.800.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 3.800.000	$ 1.600.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 19.200.000	$ 1.730.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 21.000.000	$ 1.500.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 10.500.000					0,07	$ 120.000	1,00	$ 1.800.000	1,07	$ 1.720.000
	e	Papelería, diseños, edición informes, fotocopias	$ 400.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 400.000	$ 500.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 6.000.000	$ 580.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 7.080.000	$ 580.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 4.060.000					0,00	$ 0	-0,718	$ 359.117	0,7182	$ 359.117
	f	Comunicaciones	$ 380.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 380.000	$ 400.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 4.800.000	$ 500.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 6.000.000	$ 470.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 3.290.000					0,00	$ 0	-0,496	$ 199.240	0,4961	$ 199.240
	g	Capacitación microempresa	$ 450.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 450.000	$ 600.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 7.200.000	$ 650.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 7.800.000	$ 600.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 4.200.000					0,00	$ 0	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000
	h	Pruebas	$ 90.000	mes (Mensualizado)	1,00	$ 90.000	$ 130.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 1.560.000	$ 170.000	mes (Mensualizado)	12,00	$ 2.040.000	$ 180.000	mes (Mensualizado)	7,00	$ 1.260.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
		SUBTOTAL COSTO DIRECTOS				$ 63.575.437				$ 191.545.200				$ 204.821.112				$ 125.987.115						$ 840.666		$ 14.406.921		$ 15.247.587
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																										
	a	Intervención topográfica, CPS, topografía y/o levantamientos y toma de densidad de campo.	$ 441.667	Global	1,00	441.667	$ 5.818.000	Global	1,00	5.818.000	5.955.000	Global	1,00	5.955.000	$ 3.562.225	Global	1,00	3.562.225					0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	b	Pólizas (seguros, incluyendo otros diarios)	$ 2.000.000	Global	1,00	2.000.000	$ 23.800.000	Global	1,00	23.800.000	23.840.000	Global	1,00	23.840.000	$ 20.050.000	Otros	1,00	20.050.000					0,013	$ 27.226	-0,004	$ 86.236	0,013	$ 113.462
		Viáticos																										
	a	Pasajes (1000 kilometros)		semanal	1,00	0	$ 280	semestral	2,00	560,000	900	semestral	2,00	600,000	$ 310	semestral	2,00	620,000					0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	a	Viajes		unidad	1,00	0	$ 500.000	unidad	2,00	1.000.000	500.000	unidad	2,00	1.000.000	$ 560.000	unidad	1,00	560.000					0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
		Ajuste por Año de modificación																										
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 2.441.667				$ 34.978.000				$ 31.395.000				$ 24.933.225						$ 27.226		$ 86.236		$ 113.462
		Valor total bimes (C) = (A) + (B)				$ 92.414.294				$ 565.367.200				$ 599.328.102				$ 376.562.140						$ 2.607.473		$ 42.166.157		$ 44.782.730

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CODIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA (Día) 5 (Mes) Febrero (Año) 2020

Provisión para ajustes y/mayor cobertura (D)	$ -	$ -	$ -	$ -	
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 92,414,284	$ 566,367,200	$ 669,328,199	$ 375,952,140	$ 495,439 / $ 3,193,012 — $ 8,008,490 / $ 99,164,937 — $ 8,504,919 / $ 53,297,649
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 17,559,316	$ 107,623,568	$ 113,872,356	$ 71,364,907	
Costo Total = (C) + (F)	$ 109,973,600	$ 673,990,768	$ 783,200,543	$ 447,317,047	

Valor básico dic-2019	$ 2,007,673
Valor básico enero-2020	$ 42,105,157
Total básico presente acta	$ 44,762,730
IVA	$ 8,504,919
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 53,297,649

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	ENERO	2.161.900,00

(Información tomada del formato LINFRA-SM-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/TE. ($ 44.762.730)

Saldo básico por ejecutar: $ 815.038.764

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados mediante por el interventor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Los deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe relacionar al peso.

Para constancia de lo anterior firmanla presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: FRANCISCO RAMIREZ OSORIO
XIL ANV GRUPO
Matrícula No: 25202-81347 CND

Firma
Nombre: ERIC LUIS GUILLERMO PAJARDO OLIVEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 94796 CND

Firma
Nombre:
Supervisor Ca Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2684 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	1	**DEL 30 DIC 2019 AL 31 ENE 2020**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1270019**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 53.267.649**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA **$ 53.267.649**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No. 25202-04765 CUN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2684 DE 2019 Contratista FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO1.

Acta N° 1 Valor basico $ 44.762.730 Periodo DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020

Valor Incluido Iva $ 53.267.649

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA			$ 16.133.933	$ 13.557.927
2	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO			$ 37.133.716	$ 31.204.803
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	$	$	$ 53.267.649	$ 44.762.730

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 23.373.453	$ 19.641.558
	MUNICIPIO 2	MONTAÑITA	$ 8.839.982	$ 7.428.556
	MUNICIPIO 3	PAUJIL	$ 5.691.173	$ 4.782.498
	MUNICIPIO 4	DONCELLO	$ 7.022.190	$ 5.900.999
	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	$ 8.340.852	$ 7.009.119
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 53.267.650	$ 44.762.730

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
MP. No. 26202-61347 QND

ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 25202 - 04765 CUN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 (Día) febrero (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2684 DE 2019

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

MES INFORME MENSUAL: DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 2003 A VÍA ORRAPIHUASI - FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, DEL PR 41+0742 AL PR 83+0537, CÓDIGO 6503 VÍA FLORENCIA - PUERTO RICO, SECTOR FLORENCIA PUERTO RICO, DEL PR 0+0000 AL PR 96+0763, EN UNA LONGITUD DE 137,99 KM., Grupo 1.

SECTOR: CÓDIGO 2003 A VÍA ORRAPIHUASI - FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, DEL PR 41+0742 AL PR 83+0537, CÓDIGO 6503 VÍA FLORENCIA - PUERTO RICO, SECTOR FLORENCIA PUERTO RICO, DEL PR 0+0000 AL PR 96+0763, EN UNA LONGITUD DE 137,99 KM , Grupo 1.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1270019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	1.942.891.373,00
				TOTAL		1.942.891.373,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.942.891.373,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 538119	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
							$ -	$ 1.942.891.373	$ -	$ 1.942.891.373				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS	DEL 30 DIC. 2019 AL 31 ENE. 2020	$ 44.762.730	$ 8.504.919	$ 53.267.649	$ -	$ -	$ 1.889.623.724	$ 53.267.649	$ 1.889.623.724				
TOTALES			44.762.730	8.504.919	53.267.649			1.889.623.724	53.267.649	1.889.623.724				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ING. FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal
MP. No. 25202-61347 QND

Firma
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 25202 - 04765 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUES Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14424651198

(415)7707212489984(8020) 000014424651198

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 6 4 9 2 5 6	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 7 6 4 9 2 5 6	1 9 9 1 0 1 1 0

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	OSORIO	FEDERICO	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal

CR 52 11 80 TO 3 A AP 302

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ramirezosorio56@hotmail.com		3 1 2 3 0 4 6 4 1 2	4 3 4 5 2 3 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 6 0 9 1 9	4 3 3 0	1 9 9 6 0 9 1 9	4 3 2 1 0 8 9 9		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	1	9	2	2	3	4	0	4	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
09- Retención en la fuente en el impuesto
22- Obligado a cumplir deberes formales a
03- Impuesto al patrimonio
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servido	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 8 1 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-10-2017 05:27:42PM

Florencia - Caquetá, febrero 5 de 2020

Ingeniero:
WILLIAM AUGUSTO RAMÍREZ GIRALDO
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2684 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1,** el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el mes de enero de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2684 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1".***

Atentamente;

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
R.L. INTERVENTOR AMV G-1
Matrícula No. 25202-61347 QND