ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 329 DE 2023

NUMERO DE INFORME	9	PERIODO	DEL	1	de	Febrero	del	2024	AL	29	de	Febrero	del	2024
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	329	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios profesionales		**Fecha de suscripción**	27	**de**	Junio	**del** 2023
Modalidad de selección	Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H)				**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-CD-329-2023	
Objeto del contrato	(Cod. 491) Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar el diseño y ejecución de las estrategias de comunicación del Complejo Hospitalario conformado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, en el marco del Convenio Interadministrativo 4843545 de 2023 y de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).								
Nombre / Razón social del Contratista	JUAN CAMILO ACOSTA GOMEZ			**ID.**	C.C.	71.279.430		**Naturaleza jurídica del contratista**	**Persona Natural**
				expedida en		MEDELLIN			
Representante legal del contratista				**ID.**					
				expedida en					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**		NO		**¿Contempla retegarantía?**		NO	
Supervisor designado				**Cargo**					
Supervisor designado	JENNY ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ			**Cargo**	Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (E)				
Apoyo a la Supervisión				**Número Contrato**					
Fecha de Inicio	28 de junio de 2023	**Fecha inicial de terminación**		27 de marzo de 2024		**Fecha final de terminación**		27 de marzo de 2024	
Plazo inicial del contrato	**Meses**	9	**Días**			**Plazo final del Contrato**		9 mes(es)	0 día(s)
Valor inicial del contrato	$	92.700.000,00	105,60 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$	-	0,00 SMLMV
Valor total del contrato	$	92.700.000,00	**Valor ejecutado por el contratista**	$	83.430.000,00	**% de ejecución real del contrato**		90,00%	

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILIGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			0 mes(es)		0 día(s)		

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			$ -	0,00 SMLMV	$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE:** NO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	17-44-101211152	
Fecha de expedición	27 de junio de 2023	**Fecha de aprobación**		28 de junio de 2023	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**		0

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	27 de jun. de 2023	30 de jul. de 2024	$ 9.270.000,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual, a la fecha de presentación de este informe y acorde con las modificiación presentadas en tiempo y valor, no es necesario ajustar los amparos contenidos en el anexos 0 de la poliza aprobada el 28 de junio de 2023.

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	Razón de la modific.	# de anexo modificatorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
506	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	O232020200881301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica	3-100-I017 VA-CONVENIOS	14/6/2023	$ 92.700.000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
647	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	O232020200881301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica	3-100-I017 VA-CONVENIOS	27/6/2023	$ 92.700.000

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP						
1ER PAGO	7325	16/08/2023	$ 1.030.000,00	647	1%	1.030.000	-	$ -		1.030.000
2DO PAGO	7326	16/08/2023	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
3ER PAGO	7433	13/09/2023	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
4TO PAGO	7486	12/10/2023	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
5TO PAGO	3000855956	23/11/2023	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
6TO PAGO	3000888422	06/12/2023	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
7MO PAGO	3000977744	10/01/2024	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
8VO PAGO	3000059908	08/02/2024	$ 10.300.000,00	647	11%	10.300.000	-	$ -		10.300.000
			$ -		0%					-
TOTALES			**$ 73.130.000,00**		79%	**73.130.000**		**$ -**		**73.130.000**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 92.700.000	$ -	$ 92.700.000	$ 73.130.000	$ 83.430.000	90%	$ 10.300.000	9.270.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

7,1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.

Planilla		Valor Orden de Pago	IBC	VALOR A PAGAR APORTE SALUD 12.5%	VALOR PAGADO SALUD	VALOR A PAGAR APORTE PENSIÓN 16%	VALOR PAGADO PENSIÓN	Riesgo 3	VALOR PAGADO
No.	Mes pagado							2,436%	
69020093	JUNIO	$ 1.030.000,00	$ 412.000,00	51.500	400.000	65.920	$ 512.000,00	$ 10.036	78.300
69744399					51.500		$ 66.000,00		10.000
69648639	JULIO	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
69742593	AGOSTO	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
71123338	SEPTIEMBRE	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
71935136	OCTUBRE	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
72692039	NOVIEMBRE	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
73205615	DICIEMBRE	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
74074128	ENERO	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
74942923	FEBRERO	$ 10.300.000,00	$ 4.120.000,00	515.000	515.000	659.200	$ 659.200,00	$ 100.363	100.400
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: JENNY ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ

Cargo: Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (E)

FIRMA _____

Supervisor designado

Nombre: 0

N° Contrato 0

El Documento 20244000040523 fue firmado electrónicamente por:	
JENNY ALEJANDRA ROMERO GONZÁLEZ	**Subdirectora encargada**, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, ID: 77027071, gerenciamdb@idpc.gov.co, Fecha de Firma: 04-03-2024 10:01:40



1061b890cf597320c528efe1698ca7b2c0c2968676ab0c1ca4ab4dc00c3bc875

Codigo de Verificación CV: 8d48b