ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO
N° DE CONVENIO	CD-CS-SP-017-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ
CONTRATISTA **CC/ NIT**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – BOYACÁ. NIT: 901.010.315-6. R/L: SERGIO YESID LÓPEZ MARTÍNEZ. CC: 1.002.758.625 DE SANTA MARÍA – BOYACÁ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUSIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARBONERA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
VALOR	**TOTAL CONVENIO:** TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 32.400.000,00) M/CTE.
	APORTE MUNICIPIO: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($29.160.000,00) M/CTE.
	APORTE JAC: TRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($3.240.000,00) M/CTE.
CDP	202312011 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	202312161 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR **CC / NIT**	ARQ. ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA 1.090.398.651 DE CUCUTA
FECHA DE CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN N°	N/A
PRORROGA N°	N/A
SUSPENSIÓN N°	29 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO N°	12 DE ENERO DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE FEBRERO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE FEBRERO DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **ARQ. ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA** profesional universitario de Planeación en calidad de supervisora del convenio y por la otra parte SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ, , representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CARBONERA** y Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO		
ÍTEM	**PERIODO**	**VALOR**
VALOR CONTRATO INICIAL	28-DIDIEMBRE-2023	$29.160.000,00
VALOR ADICION	N/A	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	TRES (03) MESES	$29.160.000,00
VALOR ACTA DE ANTICIPO	28-DICIEMBRE-2023	$14.580.000,00
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	28-DIC-2023 AL 20-FEBRERO-2024	**$14.580.000,00**
VALOR SIN EJECUTAR	N/A	$0,00

TOTAL A PAGAR: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($14.580.000,00) M/CTE.

Se deja constancia que la ejecución contractual a la fecha corresponde a un 100%, en constancia de lo anterior, se recibe de conformidad para que el Ordenador del Gasto dè la orden de materializar el pago correspondiente por parte de la Tesorería Municipal.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2024.

ARQ. ELIANA BERNAL OTÁLORA
Profesional Universitario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JAC CARBONERA - NIT: 901.010.315-6
R/Legal: Sergio Yesid López Martínez
C.C: 1.002.758.625 de Santa María Boyacá
Contratista

Vo.Bo. para pago

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTAMARÍA (BOYACÁ) OFICINA DE CONTRATACIÓN ESTATAL
23 FEB 2024
RECIBIDO
Hora: 4:32 PM
Recibido por:

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Arq. Eliana Bernal Otálora	**Ing. Alexander Gutierrez Celis**	**Sr. Rubén Darío González García**
Cargo: Profesional Universitario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.