INFORMACIÓN GENERAL							
No. Contrato	165-2023						
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE VMWARE PARA EL FNA						
CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO						
CONTRATISTA	INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A.						
PARTES	N/A						
NIT	C.C. No. 76.319.576						
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ALBERTO CLAVIJO GONZALEZ						
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES						
FECHA DE INICIO	26 diciembre 2023						
FECHA DE TERMINACIÓN	25 enero 2024						
PÓLIZAS	**Compañía Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO**					
	No. Póliza	**45-45-101128032**			**Anexo 0**		
	Amparo	**Vigencia**			**Valor de Cobertura**		
	Cumplimiento	Desde: 14/12/2023 Hasta: 15/05/2024			$33.802.687.80		
	No. Póliza	**45-45-101128032**			**Anexo 2**		
	Amparo	**Vigencia**			**Valor de Cobertura**		
	Cumplimiento	Desde: 26/12/2023 Hasta: 27/05/2024			$33.802.687.80		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR**	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**			**Registro Presupuestal**		
	$169.013.439	**Número**	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
		10001914	10/11/2023	$169.148.977	5400001597	15/12/2023	$169.013.439
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$169.013.439						
ADICIONES	**Valor**	**Fecha**	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**			**Registro Presupuestal**		
	N/A	N/A	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGAS	**Fecha de Suscripción**	**Plazo de la Prórroga**					
	N/A	N/A					
SUSPENSIONES	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Reinicio**					
	N/A	N/A					

MODIFICACIONES	Fecha de Suscripción	Modificación
	N/A	N/A

SUPERVISIÓN O INTERVENTOR (según corresponda)	
NOMBRE	AURA ELISA GUERRERO MORENO
CARGO	GERENTE DE SERVICIOS DE T.I. E INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	LUIS ROSENDO HERRERA OSPINA
CARGO	PROFESIONAL

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (según corresponda)

A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor de suscripción del contrato o convenio)	$169.013.439
B. VALOR ADICIÓN 1	$0
C. VALOR ADICIÓN 2	$0
D. ANULACIONES Y/O LIBERACIONES (Suma total de liberaciones o anulaciones)	$0
E. VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Suma de A+B+C-D)	$169.013.439
F. VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor acumulado de la ejecución del contrato o convenio)	$169.013.439
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O APORTADO EN CASO DE CONVENIO (Valor acumulado pagado o aportado a la fecha de radicación del informe)	$169.013.439
VALOR PENDIENTE POR PAGAR O APORTAR (Valor pendiente por pago o aporte, si aplica)	$0
SALDO DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor diferencia entre E menos F)	$0
SALDO A LIBERAR (Valor si aplica)	$0

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

En este contrato no hubo incumplimientos, las actividades fueron adelantadas al 100%

EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

No. Obligación	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir todas las especificaciones	**Porcentaje de avance:** 100%

	establecidas en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, estudios previos, invitación a ofertar y demás anexos, para lo cual deberá emplear todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el FNA.	**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
2	Tramitar directamente con el fabricante la respectiva renovación y soporte de las licencias adquiridas por el FNA, las que se encuentran la cuenta Nº.**408386797** con el fabricante VMWARE.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
3	Entregar la certificación o documento equivalente de la renovación de las licencias que son objeto del Soporte y Mantenimiento de la plataforma de virtualización expedido por el fabricante VMWARE, en donde se especifique: a. Numero de contrato o equivalente a nombre del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) b. Número de suscripción de soporte y mantenimiento por un (01) año para el software VMware c. Detalle del cubrimiento en la suscripción y soporte	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
4	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
5	Emplear toda su experiencia aplicando las buenas prácticas recomendadas por el fabricante VMware para la prestación de los servicios contratados.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.

6	Las demás que deban ser ejecutadas para el debido cumplimiento del objeto contractual o apliquen conforme a la naturaleza de los servicios contratados.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.

DOCUMENTOS SOPORTE:

Acta de recibo final
Balance financiero
Correo Proceso Judicial

CONSTANCIAS ADICIONALES

Como supervisora de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente del contrato.


PROCESO JUDICIAL

Validadas las bases del grupo Representación Judicial, no registra proceso a favor o en contra del contrato 165-2023.

OBSERVACIONES: (si aplica)

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y del cierre del expediente contractual.

FIRMA DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

Firma del supervisor del Contrato.	
Nombre completo y cargo del supervisor del Contrato.	AURA ELISA GUERRERO MORENO GERENTE SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Fecha firma del Documento.	Febrero 28 de 2024

Revisó: Milena Rocío Garzón Barragan – Profesional Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura

Proyectó: Jarieth Astrid Rivera G. Profesional V.T.T.D.