Puerto Berrio, Antioquia

Doctor
Fernando Cano Gómez
Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Antioquia
Ciudad.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº CO1.PCCNTR.5831349 DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

INFORME No 01.

1.GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	SENA	
Supervisor:	**JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO**	
Objeto del Contrato:	5_9502_006 Prestar servicios profesionales en el rol de instructor técnico aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional SENA Emprende Rural.	
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5831349	
Contratista:	Leonardo Maldonado Monsalve	
Valor del Contrato:	46.888.223	
Fecha de inicio:	02/02/2024	
Fecha de terminación:	15/12/2024	
Número de la póliza	65-46-101042510	Vigencia: del 01/02/2024 al 20/04/2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	SUSPENSIÓN		X	
2	MODIFICACIÓN		X	
3	ADICIÓN		X	
4	PRÓRROGA		X	
5	CESIÓN		X	

6	TERMINACIÓN ANTICIPADA		X

Justificación de la novedad:			
Novedad informada a la aseguradora	**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$ 46.888.223
Pago mensual:	$ 4.465.545
Valor Total pagado:	$ 4.465.545
Saldo financiero a ejecutar:	$ 42.422.678

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de la planilla de aportes:	1061406490			
Valor total del aporte: $ 384.100	Salud $ 162.500	Pensiones $ 208.000	ARL $ 13.600	Otros:
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	Abril		Julio		Octubre	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI:	NO:	Porque:	
No. Obligación	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del mes**	**Cumple**	**Cumple parcialmente**	**No cumple**	**Evidencias**	**Observaciones/Justificación** si la respuesta es diferente a cumple
1	Ejecutar las acciones de formación técnica haciendo uso de la estrategia pedagógica "aprender haciendo", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional SER, establecidos en la guía para la ejecución del programa SER en el SIGA.	Formación complementaria: Cultivo De Peces En Estanques Competencia: Adecuar el sitio de cultivo de acuerdo con la línea de producción y Protocolo de la especie. Resultados de aprendizaje: Caracterizar el sitio de cultivo de acuerdo a los protocolos de preparación de los Diferentes sistemas productivos y de la especie seleccionada. Ficha: 2918605 – Yolombo Días de ejecución: 16, 23 de Febrero	X			Fotografía y lista de asistencia.PDF CARPETA F1	

		Formación complementaria: Emprendedor En Sistemas Ganaderos Doble Propósito Competencia: Manejar la producción de las especies pecuarias conforme a la Normatividad de la agricultura ecológica. Resultados de aprendizaje: Pastorear Los Animales Según Etapa Productiva Y Criterios Técnicos Ficha: 2918591 – Yolombo Días de ejecución: 12, 13, 19, 20, 26, 27 de Febrero. Formación complementaria: Emprendedor en producción de especies piscícolas. Competencia: Mantener el cultivo acuícola de					

		acuerdo con metodologías y Criterios técnicos de producción Resultados de aprendizaje: Monitorear el manejo del cultivo de acuerdo con el plan establecido e Indicaciones de proceso Ficha: 2918604 – Vegachi Días de ejecución: 14, 15, 21, 22, 28, 29 de Febrero.					
2	Articular con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación para el desarrollo de las competencias de emprendimiento y la construcción del modelo de negocio con los aprendices, así como la formulación de proyectos productivos y creación de unidades productivas.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
3	Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias del servicio de asesoría técnica, de acuerdo al plan de acción concertado para la	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	puesta en marcha de su unidad productiva y el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.						
4	Acompañar a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas asignadas; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
5	Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al apoyo administrativo SER según aplique.	Se entrega informe de gestión contractual del mes de Febrero.	X			GC_1037613672_5024_FEBRERO_2024 -TECNICO CARPETA F5	
6	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su	Se entrega Agendas de desplazamiento para los meses de Febrero	X			Agenda de desplazamiento Febrero.PDF CARPETA F6	

	movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.						
7	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
8	Entregar información bajo criterios de calidad, oportunidad, veracidad y completitud a apoyo administrativo SER para la creación de la unidad productiva, así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
9	Participar en el proceso de inducción del programa (objetivos, estrategia, metodologías), sus componentes y procedimientos.	Participación de la jornada de inducción programa SENA Emprende Rural, los días del 5 al 9 de febrero.	X			Pantallazo de asistencia a las reuniones.PDF CARPETA F9	
10	Gestionar alianzas con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, que permitan la identificación y canalización de recursos para el apalancamiento de los programas de formación, proyectos y unidades productivas a atender.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.
11	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X	N/A	Para este mes el contratista no realizo actividades acordes a esta obligación.

	misional con observancia del esquema establecido por la coordinación nacional para tal fin y generar las respectivas evidencias.						
12	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	Inducción y reinducción a la formación profesional integral vigencia 2024, los días 1 y 2 de febrero	X			Fotografías y lista de asistencia. CARPETA F12	
13	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados por la coordinación nacional SER, evidenciando lo establecido en la guía para la ejecución del Programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de evidencias.	Se entrega informe de gestión contractual del mes de Febrero	X			GC_1037613672_5024_FEBRERO_2024 -TECNICO CARPETA F13	
14	**GENERALES** • Realizar su afiliación ante la administradora	Afiliación a ARL Positiva	X			Certificado de Afiliación ARL Positiva CARPETA F14	

	de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular a ejecutar, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas tener en cuenta el mayor riesgo asociado. Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional SER.						

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofia plus) y demás evidencias según el caso.

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los 29 (veintinueve) días del mes de Febrero de 2024.



JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO
Supervisor del Contrato No 5831349 de 2024

PANTALLAZO SOFIA PLUS



