INFORME FINAL VEREDA EL RECREO 389-2023

FECHA DEL INFORME: 20 OCTUBRE 2023

MUNICIPIO: NARIÑO ANTIOQUIA

PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO MEDIANTE METODOLOGIA PRISER.

CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO 389 -2023

OBJETO: PROMOVER LA CALIDAD DE LA EDUCACION Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIEBTE EN LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO BAJO LA METODOLOGIA PRISER.

SUPERVISOR: JAVIER ALEXIS MONSALVE PIMIENTA

ASISTENCIA TECNICA UMATA: MARIBEL MARTINEZ MARQUEZ

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: Promover la calidad de la educación y el cuidado del medio ambiente en la vereda el recreo del municipio de Nariño, mediante la metodología PRISER. **OBJETIVO 1.** Realizar actividades de limpieza de sedimentos, recolección y disposición de residuos, mejoramiento paisajístico de la vereda el Recreo.

Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

OBJETIVO 2: desarrollar un proceso de capacitación y educación ambiental con el fin de fortalecer los conocimientos sobre gestión integral de residuos sólidos.

OBJETIVO 3: Implementar procesos productivos que propendan por la producción y conservación del medio ambiente.
OBJETIVO 4: Brindar acompañamiento técnico y administrativo para la correcta ejecución del proyecto.

Productos y Resultados Esperados

-Recuperación paisajística y liberación del cauce de la quebrada el espíritu santo beneficiando tanto a la comunidad directamente afectada como al medio ambiente.
-Fortalecer la cultura ambiental de la comunidad de la vereda el recreo y adquirir una participación activa y colaboración por parte de cada uno de los beneficiarios del proyecto
-Realizar una adecuada inversión de los recursos económicos e insumos entregados durante la intervención del PRISER y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
-Fortalecer el cultivo de hortalizas en los hogares tratando de ser constantes en las siembras
-Generar espacios para la educación ambiental.
-Asistencia y participación activa de cada uno de los beneficiarios en la socialización y talleres del proyecto PRISER.
-Siembra de árboles frutales para la soberanía alimentaria.
Barrido de hormiga arriera por las parcelas afectadas.
-Taller sobre el manejo de residuos solidos y reciclaje.
-Se realizó taller sobre bisutería reutilizando las botellas platicas dicho taller fue dictado por la asociación arcoíris.
-Con la comunidad se realizo taller sobre la elaboración de jabones y champú artesanal.

Actividades programadas:
- Limpieza y recuperación de la quebrada espíritu santo.
- Recolección de residuos en el tramo que corresponde la obra del hueco hasta el crucero.
-Realizar acompañamiento y asistencia técnica en la ejecución del convenio.
- Implementar un proceso de capacitación con la comunidad.
- Control y vigilancia de la hormiga arriera.

Situación encontrada

Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

La comunidad ha participado de manera activa en todas las actividades planteadas en el PRISER, evidenciándose el trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación para asistir y dar cumplimiento a cada labor.

Actividades realizadas

- Socialización del proyecto PRISER donde se dio a conocer cada una de las actividades a ejecutar y se explicó como trabajarla desde lo que se había encontrado en la etapa de diagnóstico.
- Se realizo la limpieza de la quebrada el Espíritu santo donde se intervinieron 320 mts lineales, durante el recorrido se recolectaron 1500 kilos de residuos sólidos como estopas, tarros plástico, bolsas plásticas, envases, hierros entre otros, todo este materia se retiró de la quebrada y fue depositado en la caseta de transferencia de residuos sólidos para luego ser transportado al relleno sanitario del Municipio para su disposición final, de igual manera se logró extraer desechos en su gran mayoría troncos, malezas y residuos de árboles que contaminaban y represaban las quebradas, además en la limpieza de la quebrada se logró eliminar gran cantidad de rastrojo bajo que bordeaba la quebrada, todo el material leñoso fue retirado y aprovechada por algunas personas del sector para ser utilizada en sus hogares.
- Se capacito a los participantes del PRISER sobre residuos sólidos y su adecuado manejo y aprovechamiento como material reciclable ; este taller fue dictado por la señora Vanessa Patiño
- Se realizo taller de elaboración de jabones artesanales, capacitación brindada por la asociación Arcoíris donde la comunidad quedo con conocimientos adquiridos para su elaboración en casa.
- Se realizo taller de reciclaje artístico con la vereda aprovechando los residuos de la zona. Este taller fue dictado por la señora Angela María Echeverri Palacio de la asociación arcoíris del Municipio de Sonsón, siendo de satisfacción para la comunidad.
- Se instalo Valla publicitaria en la vereda el Recreo que contiene la información básica del proyecto relacionada con el nombre, montos, cofinanciadores y los respectivos logos de las entidades para facilitar la visibilidad de los mismos.

_Registro de evidencias fotográficas y soporte de asistencias de cada actividad.

Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

Productos y Resultados Obtenidos

LIMPIEZA MANUAL DE 350 M/L DE TRAMOS ENTRE LA QUEBRADA GUAYABALES Y EL RIO VENUS EN EL SECTOR PEDREGAL.

QUEBRADA EL ESPIRITU SANTO	**COORDENAS**		
	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
	5.37.189N	7510116W	
	5.36.539N 75.09428W		

AVANCE DE OBRA EJECUTADO

Actividad	Uni	Cant programada	% Ejecución	Valor Ejecutado
Eventos de educación ambiental. Talleres	Eventos	4	100%	1.800.000
Reciclatón	reciclatón	1		979.000
Implementación de sistemas agroforestales. siembra de frutales.	unidad	10	100%	1.500.000
Implementación de invernaderos para soberanía alimentaria.	Unidad	3	100%	7.545.000
Valla publicitaria	valla	1	100%	400.000
Control hormiga arriera	Unidad	4	100%	1 266.000
Habladores turísticos ambientales	Unidad	15	100%	866.550
Jornada de limpieza de quebradas	Mts lineales	320	100%	6.230.400
Asistencia técnica				3.000.000
TOTAL				**23.586.950**

CLARISA ALZATE RUIZ
DIRECTORA UMATA

MARIBEL MARTINEZ
ASISTENCIA TECNICA UMATA

Anexo: Registro fotográfico-Listados de asistencia a eventos.

Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	**Revisó: Clarisa Alzate Ruiz**
CARGO: Técnico UMATA	**CARGO: Directora UMATA**

REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Eventos de reciclatón y limpieza de quebrada Proyecto PRISER









Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA













Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA




DESARROLLO DE EVENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL






Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA









CONSTRUCCION DE INVERNADEROS

En los predios de los siguientes usuarios fueron construidos tres invernaderos que actualmente son trabajados por las familias beneficiarias del proyecto.

- Ivan Arenas
- Alba Gallego
- Oliver Hernandez.

Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA















Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA









BARRIDO DE HORMIGA ARRIERA









SIEMBRA DE FRUTALES PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA





Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA









Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA

ELABORACION E INSTALACION DE HABLADORES TURISTICOS









ENTREGA DE INSUMOS A LOS USUARIOS DEL PROYECTO





Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA





INSTALACION DE LA VALLA DEL PROYECTO



Elaboró y Proyectó: Maribel Martínez	Revisó: Clarisa Alzate Ruiz
CARGO: Técnico UMATA	CARGO: Directora UMATA