ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC 012 DE 2024

TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT	890.980.917-1
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA	EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA
CÉDULA/NIT	70.954.932
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR	TREINTA Y SÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000) – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2024

CONSIDERANDO

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **CARLOS ANDRÉS ZULUAGA RIVILLAS,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.045.019.883**, en su condición de Supervisor del CONTRATO que acá se describe, por parte de El Contratante, y el señor **EDILSON ALEXIS VALLEJO GARCÍA**, identificado con cedula de ciudadanía 70.954.932, quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará el CONTRATISTA han convenido dar inicio a la ejecución del CONTRATO, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

El municipio atenderá las obligaciones derivadas de este CONTRATO con cargo a los artículos presupuestales que se relacionan a continuación:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14		21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículos	$11.400.000

		03 de enero de 2024	23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$5.000.000
			23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías	$20.000.000
TOTAL					$36.400.000
RESERVA PRESUPUESTAL	362	28 de febrero de 2024	21202020080402	Servicio de mantenimiento de vehículos	$11.400.000
			23202020090702	Fortalecimiento a la fuerza pública en dotación e infraestructura	$5.000.000
			23202020050202	Mejoramiento rutinario de vías	$20.000.000
TOTAL					$36.400.000

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN	APLICA
Ficha Técnica	Aplica
Análisis del Precio Unitario (APU)	NA
Programa de Trabajo e Inversión	NA
Plan de Inversión del Anticipo	NA
Aprobación de la garantía única	NA
Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

En esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia a partir del día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Por lo anterior la fecha de terminación quedará establecida para el día veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Para constancia, se firma la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por quienes en ella intervinieron.

CARLOS ANDRES ZULUAGA R.
Secretario General y de Gobierno
Contratante

Edilson alexis Vallejo G.
EDILSON ALEXIS VALLEJO G.
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Sorany María Montes Atehortúa Profesional Apoyo a Contratación	
Revisado por	Carolina Orrego Otálvaro Asesora Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.		

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co