G.I - 521 - 2023 **SNR2023EE099110**

Bogotá D.C, 07 de septiembre de 2023

Arq. FERNANDO JIMENEZ POLO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC

Ciudad

Asunto: Observaciones a balances de obras Agrupación No 01.

Respetado Arquitecto:

Comedidamente me permito remitir a la interventoría tabla con las observaciones a los balances enviados por ustedes el día 6 de septiembre del presente año, correspondientes a las seis oficinas de la Agrupación No 1:

AGRUPACION No 1					
REGIONAL	**OFICINA**	**PRESUPUESTO CONTRACTUAL**	**PRESUPUESTO FINAL BALANCE**	**EXCEDENTE A AJUSTAR**	**OBSERVACIONES**
ANDINA	PEREIRA	442,823,901.91	445,890,531.00	3,066,629.09	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
	FRONTINO	213,350,996.12	218,862,039.79	5,511,043.67	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
PACIFICO	CALI	751,712,626.70	753,609,550.49	1,896,923.79	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
	SEVILLA	247,127,614.00	248,316,228.05	1,188,614.05	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
	ISTMINA	222,405,612.00	230,084,509.93	7,678,897.93	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
	EL BORDO	212,426,858.00	213,243,072.54	816,214.54	AJUSTAR BALANCE A VALOR CONTRACTUAL
TOTALES		**2,089,847,608.73**	**2,110,005,931.80**	**20,158,323.07**	**AJUSTAR LA TOTALIDAD DE LA AGRUPACION A VALOR CONTRACTUAL**

Solicito comedidamente ajustar los balances al valor contractual cada oficina y la totalidad del Contrato.

Así mismo reitero la solicitud de allegar a esta supervisión adicionalmente de la totalidad de los balances corregidos de esta Agrupación, los cronogramas corregidos de ejecución de obras de manera urgente ya que hoy de acuerdo con el Acta de Inicio de los Contratos de Interventoría y Obra ya han transcurrido 39 días calendario.

Es de anotar que estas labores se requieren ejecutar en común acuerdo con el Contratista de Obra y los apoyos designados por la Entidad en cada regional para este contrato.

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Supervisor Contrato
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 2
No. Anexos: 0
C.C.: Dirección Contratos
Arq. Felipe Ríos Apoyo
Arq. Guido F. García, Apoyo
Ing. Ceiler A. Salazar, Apoyo,
Ing. Magaly Caicedo Apoyo

Elaboró: Arq. Alfonso Rene Sánchez E
Reviso