GI -112.-2024 SNR2024EE017456

Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2024

Señores
TOTALL INC SAS BIC
Interventores
SIU SOLUCIONES INTEGRALES
Contratistas de obra
Agrupación No 1

Asunto: Informe de Registradores observaciones a ejecución de obras en los 6 frentes de trabajo

Respetados contratistas:

Comedidamente adjunto tabla con información suministrada por los Registradores de observaciones relacionadas con calidad y obras faltantes objeto del Contrato No 1674 de 2023.

Solicito comedidamente sean tomadas en cuenta junto a las observadas por ustedes en las diferentes visitas realizadas urgentemente y formular un plan de acción para solucionarlas antes de las visitas de verificación por parte de Supervisión de la ejecución de dichas obras.

Agradezco que nos envíen dicho plan de subsanación a más tardar el lunes 4 de marzo, así mismo indicar que obras de las indicadas en esta tabla están incluidas en las condiciones contractuales del contrato de Obra o son observaciones causadas por la normal ejecución de este contrato y por lo tanto si deben ser subsanadas por el contratista de obra y cuales observaciones no están comprendidas en dichas condiciones y por lo tanto serán informadas para futuros mantenimientos de estas oficinas.

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría
Grupo de Infraestructura

Elaboro: Arq. Alfonso Rene Sanchez E. – Grupo Infraestructura
Anexos: 1
Folios: 1
CC. Ing. Magaly Caycedo, Apoyo SNR
Ing. Felipe Ríos Apoyo SNR
Dra. Evelyn Montes Grupo de Infraestructura
Dr. Milton Cuervo, Grupo de Infraestructura
Dr. Daniel Fernando Cruz; Director Financiero