GI -117.-2024 SNR2024EE017930

Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2024

Señores:
TOTALL INC SAS BIC
Interventores
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS SIU
Contratista Obras

Agrupación No 1

Asunto: Observaciones para visitas y recibo final de obras

Respetados contratistas:

Comedidamente se formulan las siguientes observaciones con el fin de ser tomadas en cuenta en las visitas finales de recibo de trabajaos objetos del contrato en mención por parte de la Supervisión:

1.- Se solicita medir y verificar las cantidades de obra consignadas en los balances finales contractuales, así mismo verificar que los ítems consignados allí realmente correspondan a lo que en realidad se ejecutó dentro del objeto del Contrato No 1674 de 2023, ya que estos ítems serán verificados durante la visita de Supervisión.

2. Las observaciones surgidas en el proceso de verificación de obras por ustedes y los Registradores y que se hallen dentro del objeto contractual del Contracto en mención deben estar subsanadas correctamente y con buene calidad de ejecución, se adjuntan dos nuevas observaciones allegadas a Supervisión el día de hoy (El Bordo y Cali) para que sean subsanadas antes de las visitas finales de verificación, si están incluidas dentro del objeto contractual del Contrato.

3.- Se comunica que las visitas de inspección fueron reprogramadas de la siguiente forma, las cual están sujetas de aprobación por parte de la entidad la cual se comunicara inmediatamente a ustedes una vez sean confirmadas por la SNR:

ITEM	ORIP	FECHA
1	Frontino (Antioquia)	7- 8 de marzo de 2024


Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Versión:03
Fecha: 20 – 06 - 2023

2	Pereira (Risaralda) Sevilla (Valle) Cali (Valle) El Bordo (Cauca)	11-12-13-14-15 de marzo de 2024
3	Istmina (Choco)	18 - 19-20-de marzo de 2024

Así mismo reitero la solicitud de enviar respuesta al Oficio enviado a ustedes el pasado viernes 1 de marzo la cual se requiere urgentemente el martes 5 de marzo en horas de la mañana.

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría
Grupo de Infraestructura

Elaboro: Arq. Alfonso Rene Sanchez E. – Grupo Infraestructura
Anexos: 2
Folios: 2
CC. Ing. Magaly Caycedo, Apoyo SNR
Ing. Felipe Ríos Apoyo SNR
Dra. Evelyn Montes Grupo de Infraestructura
Dr. Milton Cuervo, Grupo de Infraestructura
Dr. Daniel Fernando Cruz; Director Financiero