G.I - 560.- 2023 SNR2023EE105194

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 2023

Doctor
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría Contrato No 1707 de 2023
La Ciudad

Asunto: Solicitud cumplimiento Contrato de obra No 1674 – 2023, Póliza No 21-44-101418503, SEGUROS DEL ESTADO

Respetado Doctor Salazar:

Con referencia en el contrato del asunto, suscrito con Soluciones Integrales SAS cuyo objeto es la adecuación y mantenimiento de las siguientes 6 Orips: Cali (Valle), Pereira (Risaralda), Sevilla (Valle), El Bordo (Cauca), Istmina (Choco) y Frontino (Antioquia), me permito solicitar lo siguiente:

1. Informar cual ha sido el motivo o causa por la cual la interventoría no ha enviado para su revisión la documentación necesaria que debe aportar el Contratista de obra para iniciar la ejecución de los 6 frentes de obra (entre otros: Listado de personal identificado, con parafiscales y curso de alturas vigente incluyendo residentes de Obra, interventoría y SST, Cronograma de Obra incluyendo contingencias y fechas para suspensión de términos en las Orips que lo requieran, informes semanales de Avance de contrato)

2. Favor informar sobre el motivo del retraso (53 días al 22 de septiembre de 2024) del inicio del contrato debido a que se suscribió Acta de Inicio el 31 de Julio y allegar la documentación solicitada, plan de contingencia y cronograma en el lapso perentorio de 3 días hábiles, a fin de acordar pautas para evitar el inicio de un proceso Administrativo por un posible incumplimiento y eventuales multas de acuerdo a la Clausula Vigésimo Segunda de Las Condiciones Adicionales (Contrato de Inrterventoria)

El presente Oficio se envía con copia a la aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO) Para su control y vigilancia.

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 2
No. Anexos: 0
C.C.: Dirección Contratos
Apoyo Arq. Felipe Ríos Apoyo
Apoyo Arq. Guido F. García, Apoyo
Apoyo Arq. Armando Escobar Osorio,
Apoyo Ing. Magaly Caicedo Apoyo
Dra Alba Gomez, Seguimiento Contractual.
Seguros Del Estado

Elaboró: Reviso: Arq. Alfonso Rene Sánchez E