G.I – 005- 2024 SNR2024EE000578

Bogotá D.C. 10 de enero de 2024

Señores:
TOTALL INC SAS BIC
SIU S.A.S
La Ciudad

Asunto: SOLCITUD DE CRONOGRAMA EJECUCION DE OBRAS URGENTE.

Respetados Contratistas:

Comedidamente me permito solicitar urgentemente el cronograma de ejecución de las obras finales del Contrato del asunto.

Dicho cronograma debe esta ajustado al 14 de enero con una ejecución del 100% incluyendo los ítems y actividades no previstas, debidamente balanceadas y con NP determinadas en las distintas visitas que se han ejecutado a los sitios de obra, ya que este contrato tiene un vencimiento del 15 de diciembre incluyendo la prórroga aprobada por la Entidad.

Así mismo dicho cronograma debe estar desglosado por cada frente de obra e indicado el estado actual del avance de ejecución de cada obra y de la totalidad del contrato en Porcentaje (%).

Agradezco allegar este cronograma para hoy antes de las 3:00 PM, con el fin de programar reunión presencial para mañana 11 de enero de 2024, cuyo sitio, hora y convocatoria oficial les será oportunamente informada

Cordialmente

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 1
No. Anexos: 0
C.C.: Arq. Felipe Andrés Ríos B
Arq. Guido Fernando García Ardila
Ing. Ceiler Alberto Salazar Sanchez

Elaboró: Arq. Alfonso Rene Sánchez E