G.I – 010- 2024 SNR2024EE000674

Bogotá D.C. 10 de enero de 2024

Señores:
TOTALL INC SAS BIC
La Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE INFORME ESTADO Y AVANCE ACTUAL OBRAS AGRUPACION No 1.

Respetado Interventor:

Comedidamente me permito solicitar informe por escrito a la fecha sobre el estado de ejecución de obras y obras faltantes correspondientes a cada frente de trabajo.

Así mismo se solicita incluir en este informe el porcentaje de ejecución a la fecha de cada frente de trabajo y el porcentaje de ejecución de la totalidad del Contrato, lo mimo que el cronograma de ejecución de obras finales del Contrato de Obra.

Dicho informe debe ser allegado a la reunión Presencial que se efectuara el 11 de enero de 2024 en las instalaciones de la entidad, según citación enviada en anterior correo.

Se le recuerda que según las condiciones contractuales del Contrato de interventoría se deben presentar informes semanales y mensuales de avance del Contrato.

Agradezco su pronta respuesta a esta solicitud.

Cordialmente

Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 1
No. Anexos: 0
C.C.: Ing. Magaly Caycedo (Apoyo)
Arq. Felipe Andrés Ríos B (Apoyo)
Arq. Guido Fernando García Ardila (Apoyo)
Ing. Ceiler Alberto Salazar Sanchez (Apoyo)

Elaboró: Arq. Alfonso Rene Sánchez E