Fecha de Solicitud: 04 de marzo de 2024.	**Área de Origen:** Planeación	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Convenio: 477-2023 CONV-INT (92132)	**Fecha de Suscripción:** 28 de junio de 2023	**Tipo de Convenio:** Convenio Interadministrativo
Plazo Inicial: Seis (06) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que primero ocurra.	**Fecha de Inicio:** 05 de julio de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 31 de diciembre de 2023 y/o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que primero ocurra.
Contratista: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC		
Interventor/ Supervisor: LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS Apoyo a la Supervisión: Geisy Johana García Sánchez Katherine Quintin Pastor		**Valor Inicial: $** 931.700.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLBOSACD 477-2023 (92132)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 28/06/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** **Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2821810&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d477-2023

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
NA	**Tiempo:** 30 días calendario **Fecha Terminación Final:** 03 de abril de 2024	**NA**

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N.A** CDP No.: N.A	Tiempo: 60 días calendario	Modificación del Estudio Previo y Anexo Técnico en las cláusulas que se desarrollan en el numeral IV del presente documento, IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA y VIII. CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO, en los apartados "PLAZO" y "FORMA DE PAGO". Eliminar el apartado "y/o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que primero ocurra". Modificación del PRESUPUESTO OFICIAL, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN. Literales a y b APORTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA y el numeral 1.4. PRESUPUESTO- APORTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA del anexo técnico. Modificación del numeral 1.3.1. Perfiles requeridos equipo de trabajo con recursos de la bolsa de personal del anexo técnico. Modificación del apartado Instrumentos comunes del modelo de fortalecimiento del título MODELO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES – MFOS. Modificación del numeral 3.2.5. Comité evaluador del Anexo Técnico, la Nota 1: y la Nota: 2 en cuanto a la cantidad de

	Fecha Terminación Final: 04 de marzo de 2024.	organizaciones comunales a beneficiar. Modificación del numeral 2.3. POBLACIÓN BENEFICIARIA del anexo técnico. Aclaración del anexo técnico en el numeral 3.2.2. "Prohibiciones e inhabilidades"

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC, para el fortalecimiento de las organizaciones comunales en el marco de la iniciativa de presupuestos participativos No 21822 "fortalecimiento a organizaciones comunales

Valor girado $ 847.000.0000

Plazo de ejecución actual: ocho (8) meses

Multas o sanciones impuestas: **No**

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$931.700.000
Valor ejecutado a última factura:	**$847.000.0000**
Valor a Adicionar:	**NA**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**NA**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo con la solicitud remitida por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC. mediante oficio 20245710022212, mediante la cual solicita se autorice la prorroga No 2 al Convenio Interadministrativo No 477 de 2023, por el termino de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta las siguientes razones:

"Estado actual

El Convenio Interadministrativo 477-2023 se inició el día 5 de julio de 2023 de conformidad al acta suscrita entre los convenientes, el cual inicialmente pactó como plazo de ejecución el termino de seis (6) meses y/o hasta 31 de diciembre de 2023; el día 7 de diciembre de 2023 se realizó la modificación contractual Nº1 modificación no. 1 y aclaración no.1 al convenio interadministrativo no. 477-2023 conv-int (92132) , en el cual se prórroga el prenotado convenio por sesenta (60) días, desde el día cinco (05) de enero de 2024 y hasta el día cuatro (04) de marzo de 2024,.

Justificación

Durante la implementación del ciclo de fortalecimiento (actividad de contrapartida del Instituto) se adelantaron los pasos de caracterización de cada una de las 73 organizaciones de primer nivel, elaboración de planes de trabajo, proceso de formación en aspectos administrativos, contables, manejos de tecnologías, formulación y gestión de proyectos, asistencias administrativas y contables, caracterizaciones de cierre y evaluación del ciclo de fortalecimiento. Para las organizaciones que cumplieron con las diferentes etapas se tiene previsto la entrega de los incentivos cuya fuente de financiación proviene del Fondo de Desarrollo Local de Bosa. Frente a la adquisición de los incentivos asociados a cada uno de los elementos requeridos según el anexo técnico, la entidad realizó dos procesos contractuales, el primero a partir de tres órdenes de compra mediante acuerdo Marco bajo la plataforma de Colombia compra eficiente, para la adquisición de video proyectores, computadores portátiles, impresoras y discos duros externos; el segundo se realizó mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, en la cual se adquirieron carpas, sillas sin brazos, televisores de 65 ", cabinas auto potenciadas, cabinas recargables, megáfono, multi-tomas eléctricas, extensiones de la luz y micrófonos; procesos que fueron adjudicados en la primera semana de diciembre de 2023.

El proveedor Hardware Asesorías software adjudicatario de la orden de compra 123270, radicó solicitud de prorroga el pasado 24 de enero de 2024 manifestando que queremos señalar que los plazos de entrega inicialmente establecidos para los equipos se ven afectados debido a condiciones climáticas extremas y a la temporada de sequía, no solo en territorio nacional, sino también en la región, incluyendo Panamá. Esto ha resultado en una drástica reducción de los niveles de los lagos artificiales que alimentan las esclusas del canal, generando una disminución significativa en el número diario de tránsitos permitidos. Como consecuencia, se ha producido una acumulación considerable de embarcaciones que se ven obligadas a esperar para realizar el tránsito, situación que, como se ha explicado, incide directamente en la cadena de producción de elementos ofertados.

Solicita se otorgue una prórroga del plazo de ejecución correspondiente a TREINTA (30) días, a partir de la fecha de terminación actual de la Orden de Compra N° 123270, es decir, hasta el día 26 de febrero de 2024, lo anterior debido a la situación de FUERZA MAYOR anteriormente mencionada y evidenciada, estos equipos se retrasarán en llegar a su destino, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por parte del fabricante de los productos solicitados, con la claridad y salvedad correspondiente que de superarse las dificultades con el transporte de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantara la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado

Como consecuencia, el IDPAC una vez analizada las situaciones fácticas expresadas por el contratista aprobó la prórroga solicitada del mismo hasta el día 26 de febrero de 2024. A la fecha ya se entregaron a la entidad la totalidad de los elementos, no obstante lo anterior la situación antes mencionada afectó la programación general de entrega de los kits en cada una de los 73 organizaciones comunales de primer grado beneficiarias, por lo cual se requiere realizar la prórroga solicitada al convenio en del asunto, dadas las condiciones logísticas con las que cuenta la entidad y para garantizar un proceso que cumpla con los estándares de calidad y se garanticen las firmas correspondientes de las actas de recibo de los elementos.

Modificación

Solicitamos realizar modificación Nro. 2 correspondiente al plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo 477 de 2023, prorrogando por un término de (30) días calendario, la ejecución del mismo."

Bajo este contexto y con el fin de realizar la entrega de la totalidad de elementos adquiridos como parte del incentivo a entregar a las organizaciones comunales participantes del proceso, en calidad de apoyos a la supervisión se sugiere aprobar la prórroga solicitada, teniendo en cuenta, las razones expuestas por el IDPAC, lo cual ha imposibilitado la entrega en los tiempos estimados inicialmente y con ello dar cierre al ciclo de fortalecimiento de manera satisfactoria.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: NA

Valor Contrato en SMLV: NA
Valor Máximo para Adición en SMLV: NA
Valor Adición Solicitada en SMLV: NA

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en calidad de apoyos a la supervisión y supervisor(a) solicitamos dar trámite a la solicitud de modificación No. 2 al Convenio Interadministrativo No. 477-2023 CONV-INT (92132).

Supervisora
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDESA LOCAL DE BOSA

Apoyo a la Supervisión
GEISY JOHANA GARCÍA SÁNCHEZ
Contratista Fondo Desarrollo Local de Bosa

Apoyo a la Supervisión
KATHERINE QUINTIN PASTOR
Contratista Fondo Desarrollo Local de Bosa

Proyectó: Katherine Quintin Pastor – Contratista Fondo Desarrollo Local de Bosa
Revisó Aspectos Jurídicos: Cristian Leandro Cortés Guarnizo- Abogado de Contratación FDLB