ARCONAC SAS
NIT 901.418.430-8
CRESPO CRA 3 #63-90
Tel: (300) 8146887
Cartagena - Colombia
arconacsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AR 16

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2024, 10:39
Expedición	26/02/2024, 10:39
Vencimiento	26/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AVANCE NO 2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NOCO1.PCCNTR.5696652 CON OBJETO Contratar la Interventoría,Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene porobjeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal administrativo y visitantes del centromultisectorial de ternera del Sena Regional Bolívar	1.00	26,175,359.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis millones ciento setenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 26,175,359.00

Total Bruto	21,996,100.00
IVA 19%	4,179,259.00
Total a Pagar	**26,175,359.00**

Observaciones:
#$36-02-00-013-000000;CO1.PCCNTR.5696652;hdiazf@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051396312 aprobado en 20230705 prefijo AR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8/1000
CUFE: 1142a07ee432a4a8350b59666522d5e21e25c8a4903c99cf8b63c7b0bd36804a445f154de6d9b557f9d4f1a94425b87b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-064** **V-1**

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5696652	ARCONAC S.A.S	19/02/24	2

OBJETO DEL CONTRATO	
	Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: HERNANDO DIAZ FORERO

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
90 DIAS	29/12/23	29/03/24	$26.175.359,00	$ 79.730.000,00

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Km 1 Via a Turbaco, SENA REGIONAL BOLIVAR	2023	$4.179.259	$ 12.730.000

Valor inicial del contrato	$ 79.730.000	**Valor anticipo**	**N/A**
Valor adición	N/A		
Valor total	$ 79.730.000		

ITEM	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 1			ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 2			VALOR ACUMULADO			VALOR POR EJECUTAR		
		UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**OBRAS PRELIMINARES**																
1.1	INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO LA ADECUACION DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR. de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.	GL	1,00	$67.000.000	67.000.000	0,27	$ 67.000.000,00	$ 18.250.800,00	0,33	$ 67.000.000,00	$ 21.996.100,00	0,60	$ 67.000.000,00	$ 40.246.900,00	0,40	$ 67.000.000,00	26.753.100,00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**$67.000.000,00**			**$18.250.800,00**			**$21.996.100,00**			**$40.246.900,00**			**$26.753.100,00**
	IVA (%)		19%		$12.730.000,00			$3.467.652,00			$4.179.259,00			$7.646.911,00			**$5.083.089,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**$79.730.000,00**			**$21.718.452,00**			**$26.175.359,00**			**$47.893.811,00**			**$31.836.189,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**79.730.000**		**V/R ANTICIPO:**	**V/R ANTICIPO:**	N/A
V/R ADICIONES:	-				
V/R ACTUAL CONTRATO:	**79.730.000**		**% ANTICIPO :**	**% ANTICIPO :**	N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de avance parcial de interventoria según avance de obra No. 1	N/A	**21.718.452,00**	N/A	N/A	N/A	**21.718.452,00**	**58.011.548,00**	**27,24%**
2	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2	N/A	**$26.175.359,00**	27,24%	N/A	N/A	**26.175.359**	**31.836.189**	**32,83%**
TOTAL			**47.893.811**	**27,24%**	-	-	**47.893.811**		**60,07%**

Acta de recibo parcial de obra No.2, comprendido entre el 29 de Diciembre de 2023 y el 19 de febrero del año 2024

Elaboró:

PABLO DRIAZA MEJIA
INTERVENTORIA DE CONTRATO

Avaló:

ARQ HERNANDO DIAZ FORERO
SUPERVISOR DE CONTRATO

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del

Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo
Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

NIT. 901.418.430-8

CONTRATO: CONTRATO CO1.PCCNTR.5696652

CONTRATANTE: SENA REGIONAL BOLIVAR

CONTRATISTA: ARCONAC SAS

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.

INFORME JUSTIFICACIONES TECNICAS

NIT. 901.418.430-8

ARCONAC, EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR

CERTIFICA QUE:

La razones técnicas que dan motivo a realizar un ajuste al proyecto se encuentran contenidas dentro de la categoría de un balance de mayores y menores cantidades de obra que provienen de unas necesidades las cuales no afectan la funcionalidad del proyecto, siendo indispensables y aunados al cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con las características particulares de los diseños aprobados dentro del contrato CO1.PCCNTR.5696652 el cual tiene como finalidad proveer un espacio optimo y delimitado de los parqueaderos de SENA SEDE REGIONAL BOLIVAR

Teniendo en cuenta que todos los proyectos cuando se replantean al inicio de la ejecución de los trabajos, se realizan ajustes de acuerdo a las condiciones físicas encontradas en sitio, si bien es cierto que se realiza una visita de inspección de la interventoría en la etapa previa del proyecto en la cual se validan posibles interferencias, visita en la cual no es posible garantizar la identificación de todas las interferencias posibles en todos los tramos a ejecutar o de las partes del proyecto, sin embargo, en ningún caso es posible reducirlo a cero, esto se puede corroborar en Guías de buenas prácticas para Proyectos en las cuales se manifiesta que en las fases más avanzadas, las estimaciones se pueden reducir a un rango de -5% a +10%. En razón de lo expuesto, durante la ejecución del proyecto surgen ajustes técnicos que se evidencian en los informes de ejecución de obra del proyecto, los cuales para este caso NO modifican el alcance del objeto y se permiten plasmar en un acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades y acta de Items No Previstos con sus soportes.

El proyecto referenciado se determinan mayores y menores cantidades de obra a las consideradas iniciales. Estas cantidades han sido determinadas mediante el análisis de la composición misma de la zona de trabajo y de los cuales esta interventoría sugiere a la supervisión la creación de Items No Previstos de la siguiente forma:

DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE e=25m

Dentro del desarrollo de la maduración del proyecto se pudo prever que se debía ejecutar una demolición de placa en la zona en donde se van a establecer las cimentaciones del proyecto, sin embargo al momento de la ejecución como lo evidencia en las fotos anexas se presenta una situación de espesores de 25 cm, en la mayoría de las demoliciones , esta interventoria como solución luego de realizar un balance de todo el proyecto con las cantidades reales evidencia la necesidad de incluir un ítem que n0 incurra en un desbalance financiero para el contratista.



RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

En consecuencia del ítem de demolición de placa de contra piso existente de espesor 0.25, surge la necesidad de realizar la disposición final de los escombros de dicha demolición por mayores cantidades, por tanto dentro de el balance presentado para la consecución del proyecto se sugiere como solución implementar un ítem adicional de retiro, sustentado en las cantidades de obra del proyecto.





MANTENIMIENTO DE BORDILLOS, INCLUYE DEMARCACION CON PINTURA DE TRAFICO

dentro de la evaluación que se hizo al proyecto se evidencia que existen bordillos en estado aceptable y bordillos en mal estado, el proyecto amerita una cantidad de reemplazo de bordillo, asimismo amerita un mantenimiento de los mismos, por tanto esta interventoria sugiere que se realice un mantenimiento a los bordillos en estado aceptable y se aplique demarcación con pintura, las cantidades de obra de dicho ítem se encuentran sustentadas dentro de las memorias de cantidades que se presentan en el proyecto.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR DE 100 W

Este ítem surge de la necesidad de realizar la iluminación de las zonas de parqueo, si bien el proyecto presenta un ítem en donde se realiza esto, se evidencia que se puede realizar un reemplazo de un sistema mayúsculo por unos sistemas independientes de luminarias solares parecidos a los que cuenta hoy en día la sede. Por tanto, dentro de la necesidad de balancear el proyecto sin afectar el alcance del mismo, esta interventoría sugiere una iluminación individual con luminarias solar de 100 W, qué contenga mínimo 7000 lumenes, con esto se estaría reemplazando un sistema completo de paneles solares sin afectar las condiciones iniciales del proyecto.



Sistema Interno Sena, Luminarias individuales solares 60 w

CONCLUSIONES

El balance general del proyecto permite la inclusión de los ítems no previstos sin afectar el objeto y el alcance del contrato. Dentro de las reuniones llevadas a cabo entre Interventoría, Contratista y supervisión se ha evidenciado que existe una necesidad de crear ítems qué permitan cumplir a cabalidad con el objeto del proyecto. Por otra parte los valores de estos ítems están argumentados dentro del acta de conciliación de precios que se presenta anexo a este informe, asi mismo se presentan los APUS de dichos ítems no previstos, y la cotización realizada por esta interventoria.

El concepto de la propuesta financiera se presenta en el anexo a este informe. ARCONAC SAS en calidad de interventoria, como lo confiere el manual de interventoria de obras públicas tiene como obligación aprobar de ser el caso los estudios, diseños y planos requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. Se presenta esta propuesta con un visto bueno de parte de la interventoria para lograr la consecución del proyecto teniendo en cuenta que no afecta el alcance ni la funcionalidad inicial.

PABLO DRIAZA MEJIA
INTERVENTORIA DE CONTRATO

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 1)

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5687470	CONSTRUYE GROUP SAS		18 DE FEBRERO DE 2024	1
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR		INTERVENTOR: ARCONAC SAS	
			SUPERVISOR: HERNANDO DIAZ	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
3 MESES	29 DE DICIEMBRE DE 2024	29 DE MARZO 2024		
Localización de la obra		Vigencia del contrato	$ 1,272,194,062	$ 1,272,194,062
Km 1 Via a Turbaco, SENA REGIONAL BOLIVAR		2024	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato

Valor inicial del contrato	$ 1,272,194,062.29	Valor anticipo	$ 0.00	$9,229,357.46	$ 9,229,357.46
Valor adición	$ 0.00				
Valor total	$ 1,272,194,062.29				

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
NP1	Demolicion placa de contrapiso existente e=0.25m	M2	74.45	$ 150,510.47	$ 186,194	$ 150,510.47
NP2	Mantenimiento de bordillos, incluye demarcación con pintura de tráfico	ML	95.75	$ 75,441.21	$ 564,700	$ 75,441.21
NP3	Suministro e instalación de luminaria sola de 100 w 7000	UND	45.00	$ 499,085.32	$ 88,700	$ 499,085.32
NP4	Retiro de material sobrante y escombros a sito autorizado	M3	45.00	$ 88,900.57	$ 91,230	$ 88,900.57

Mediante el presente documento, __PABLO DRIAZA__ representante legal de __ARCONAC SAS___quien ejerce la Interventoria del proyecto y __ALDO CORONADO__ representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP1	Demolicion placa de contrapiso existente e=0.25m	M2	$ 150,510.47
NP2	Mantenimiento de bordillos, incluye demarcación con pintura de tráfico	ML	$ 75,441.21
NP3	Suministro e instalación de luminaria sola de 100 w 7000 lumenes	UND	$ 499,085.32
NP4	Retiro de material sobrante y escombros a sito autorizado	M3	$ 88,900.57

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI038 en _____<indique el número de folios >.

Presentó:

NOMBRE: ALDO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Aprobó:

NOMBRE: PABLO DRIAZA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Visto Bueno:

NOMBRE: HERNANDO DIAZ
SUPERVISOR SENA

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5687470	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.**		
CONTRATISTA:	**CONSTRUYE GROUP S.A.S**		
INTERVENTOR:	**ARCONAC SAS**		
SUPERVISOR:	**HERNANDO DIAZ**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP.1	**Demolicion placa de contrapiso existente e=0.25m**	**M2**	**74.45**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Minicargador con martillo +balde			$ 18,760	0.93	$ 17,447
				SUBTOTAL	**$ 17,447**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Auxiliar	$ 77,340	1.85	$ 143,079	0.93	$ 133,063
				SUBTOTAL	**$ 133,063**

				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 17,447**
AU CONTRACTUAL				**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 133,063**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$150,510.47**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 11,204,752**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CARTAGENA, D.C., a los (18) días, del mes FEBRERO del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: _____

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5687470	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.**		
CONTRATISTA:	**CONSTRUYE GROUP S.A.S**		
INTERVENTOR:	**ARCONAC SAS**		
SUPERVISOR:	**HERNANDO DIAZ**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP.2	**Mantenimiento de bordillos, incluye demarcación con pintura de tráfico**	**ML**	**95.75**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Hidrolavadora			$ 5,000	0.1	$ 500
				SUBTOTAL	**$ 500**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Pintura acrilica	gal	0.171	$ 148,900.00	$ 25,490.61
Cinta enmascarar	ml	1.00	$ 188.75	$ 188.75
Concreto 3500 psi	m3	0.02	$ 650,000.00	$ 13,000.00
			SUBTOTAL	**$ 38,679**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial	$ 118,670	1.85	$ 219,540	0.10	$ 21,954
Auxiliar	$ 77,340	1.85	$ 143,079	0.10	$ 14,308
				SUBTOTAL	**$ 36,261.85**

		TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 39,179.36**
AU CONTRACTUAL		**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 36,261.85**
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 75,441.21**
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 7,223,496.30**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CARTAGENA, D.C., a los (18) días, del mes FEBRERO del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5687470	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.**		
CONTRATISTA:	**CONSTRUYE GROUP S.A.S**		
INTERVENTOR:	**ARCONAC SAS**		
SUPERVISOR:	**HERNANDO DIAZ**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP.3	**Suministro e instalación de luminaria solar de 80 w**	**UND**	**45.00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Andamios			$ 10,000	0.8	$ 8,000
				SUBTOTAL	**$ 8,000**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lampara solar 80 W	und	1.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00
			SUBTOTAL	**$ 230,000**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial Electrico	$ 142,404	1.85	$ 263,447	0.6	$ 158,068
Auxiliar eLECTRICO	$ 92,808	1.85	$ 171,695	0.6	$ 103,017
				SUBTOTAL	**$ 261,085**

		TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 238,000**
AU CONTRACTUAL		**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 261,085**
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 499,085.32**
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 22,458,839**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CARTAGENA, D.C., a los (18) días, del mes FEBRERO del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5687470	**DE**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.**		
CONTRATISTA:	**CONSTRUYE GROUP S.A.S**		
INTERVENTOR:	**ARCONAC SAS**		
SUPERVISOR:	**HERNANDO DIAZ**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP.4	**Retiro de material sobrante y escombros a sito autorizado**	**M3**	**45.00**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
MINICARGADOR CON MARTILLO + BALDE			$ 18,760	0.16	$ 3,002
				SUBTOTAL	**$ 3,002**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
				$ -
			SUBTOTAL	**$ -**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
RETIRO DE MATERIAL	**1**	**21.9**	**21.9**	**$ 2,877**	**$ 63,006**
				SUBTOTAL	**$ 63,006**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Auxiliar	$ 77,340	1.85	$ 143,079	0.16	$ 22,893
				SUBTOTAL	**$ 22,893**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 66,008**
AU CONTRACTUAL				**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 22,893**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 88,900.57**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 4,000,526**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CARTAGENA, D.C., a los (18) días, del mes FEBRERO del año 2024.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

NIT. 901.418.430-8

INFORME DE OBRA INTERVENTORIA

CONTRATO	CO1.PCCNTR.5696652
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/12/2023
FECHA DE ACTA	19/02/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79,730,000
INTERVENTORIA	ARCONAC
CONTRATISTA	CONSTRUYE GROUP
SUPERVISOR SENA	HERNANDO DIAZ FORERO

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido 2
1. INTRODUCCION 3
2. ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 3
2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 4
2.2 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO DE OBRA ENTRE CONSTRUYE GROUP SAS Y SENA REGIONAL BOLIVAR 4
2.3 RESUMEN EJECUTIVO 5
2.3.1 AVANCE EN TIEMPO 5
2.3.2 AVANCE FISICO 5
2.3.3 AVANCE FINANCIERO 5
2.4 RESUMEN AVANCE-FISICO 6

1. INTRODUCCION

El contrato CO1.PCCNTR.5687470 cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.",** para lo cual luego de una licitación pública fue escogido ARCONAC SAS.

Durante el periodo actual se realizó la interventoría de las obras correspondientes al contrato CO1.PCCNTR.5687470, que tiene como objeto CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR, entre Sena Regional Bolívar como contratante y CONSTRUYE GROUP SAS, como contratista de obra.

2. ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO

El Contrato cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR, consiste en la realización de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO LA ADECUACION DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR. de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.	GLOBAL	1

2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5696652
CONTRATANTE	SENA REGIONAL TERNERA
CONTRATISTA	ARCONAC SAS
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION DE PARQUEADEROS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($79.730.000) IVA incluido
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	90 DIAS
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	29 DE MARZO 2024
SUPERVISOR DE OBRA	HERNANDO DIAZ FORERO

2.2 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO DE OBRA ENTRE CONSTRUYE GROUP SAS Y SENA REGIONAL BOLIVAR

Presupuesto oficial del contrato: ($ 1.272.194.062.29), Dentro de los capítulos a realizar están:

1. PRELIMINARES
2. CIMENTACION
3. ESTRUCTURA METALICA
4. CUBIERTA

5. PREFABRICADOS
6. BORIDILLO Y DEMARCACION DE PARQUEADERO
7. ILUMINACION

2.3 RESUMEN EJECUTIVO

2.3.1 AVANCE EN TIEMPO

FECHA DE INICIACION	29 de DICIEMBRE 2023
FECHA DE ACTA No. 1	20 de FEBRERO 2024
AVANCE PORCENTUAL	57%

TABLA N°2 AVANCE TIEMPO DEL PROYECTO

2.3.2 AVANCE FISICO

AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA	52%
AVANCE FISICO EJECUTADO A LA FECHA	60.07%

TABLA N°3 AVANCE FISICO DEL PROYECTO

2.3.3 AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA	$1.272.194.062.29
INVERSION FINAL CONTRATADA	$1.272.194.062.29
INVERSION EJECUTADA	$ 764,124,801
INVERSION FACTURADA	$ 417,613,911.050
PORCENTAJE A FACTURAR EN EL PERIODO	32.83%
INVERSION TOTAL FACTURADA	$764,124,801
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO	58.88 %
INVERSION TOTAL EJECUTADA	$ 764,124,801

TABLA N°4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

NIT. 901.418.430-8

2.4 RESUMEN AVANCE-FISICO

Se adelantaron las siguientes actividades:

ITEM	PRESUPUESTO CONTRATADO			
1	**OBRAS PRELIMINARES**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**
1.5	Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI	1.58	$815,300	$1,291,435
2	**CIMENTACION**			
2.1	Excavacion manual en material comun (incluye retiro)	30.96	$81,500	$2,523,240
2.2	Acero de refuerzo 60000 Mpa.	850.00	$15,000	$12,750,000
2.3	Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3500PSI según estudio de suelos	3.60	$1,221,400	$4,397,040
2.4	Concreto 3500 psi para vigas de cimentacion	4.60	$1,273,600	$5,857,286
2.5	Concreto 3500 psi para pedestales	2.88	$1,271,000	$3,660,480
2.6	Placa de contrapiso E=10 cm	11.00	$123,300	$1,356,300
2.7	Lleno con material proveniente de la excavacion	4.10	$33,900	$139,126
2.8	Mejoramiento de terreno con lleno subbase granular SBG-200	8.00	$116,000	$928,000
3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.1	Suministro e Instalación Tubo Rectangular 150x100x4 con acabado en esmalte poliuretano color gris.	2162.22	$52,000	$112,435,315
3.2	Suministro e instalacion tubo rectangular 70X70X3 con acabado en esmalte poliuretano color gris.	112.72	$46,900	$5,286,549
3.3	Suministro e Instalación Perfil Phr 203x87x2 con acabado en esmalte poliuretano color gris.	1921.00	$52,700	$101,236,700
3.4	Suministro e Instalación Tirante Tip con acabado en esmalte poliuretano color gris.		$88,100	$0
3.5	Suministro e instalación Cortavientos En Varilla Corrugada 5/8"	122.00	$60,800	$7,417,600
3.6	Suministro e instalacion tubo rectangular 150x150x6 con acabado en esmalte poliuretano color gris.	657.36	$64,700	$42,531,192
3.7	Suministro e instalacion sistema de anclaje estructura metalica con pedestal en concreto. Incluye pernos, platina y tuerca de seguridad. con acabado en esmalte poliuretano color gris.	5.00	$752,300	$3,761,500
	ITEM NO PREVISTO			
NP1	Demolicion placa de contrapiso existente e=0.25m	65.00	$ 150,510.47	$9,783,180
NP2	Mantenimiento de bordillos, incluye demarcación con pintura de tráfico		$ 75,441.21	$0

NP3	Suministro e instalación de luminaria solar de 80 w		$ 499,085.32	$0
NP4	Retiro de material sobrante y escombros a sito autorizado	40.00	$ 88,900.57	$3,556,023

3. ESTADO ACTUAL DE POLIZAS DEL CONTRATO

Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
N° Póliza	75-44101134035		
Tomador	CONSTRUYE GROUP SAS		
Asegurado	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL BOLIVAR		
AMPARO **AMPARO**	**VALOR ASEGURADO** **VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		INICIAL	**FINAL**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$63,609,703.10	22/11/2023	29/03/2027
Estabilidad de la obra y calidad de la obra	$254.438.812,40	0	5 AÑOS
Calidad del servicio	$127.219.406.20	22/12/2023	29/07/2024
Cumplimiento del contrato	$254.438.812.40	22/12/2023	29/07/2024

TABLA N°7. ESTADO POLIZAS INICIALES

4. EQUIPOS USADOS EN OBRA

El contratista cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo de actividades programadas en la obra.

EQUIPO	**CANTIDAD**

HERRAMIENTAS MENORES	1
TALADRO PERCUTOR	1
PULIDORA	1
MINICARGADOR	1
TROMPO DE CONCRETO	1
VOLQUETA	1
TRONZADORA	1
CANGURO	1
EQUIPO DE SOLDADURA	1

TABLA N°8 EQUIPO EN OBRA

5. ESTADO DEL TIEMPO Y TIEMPOS MUERTOS EN OBRA

En el periodo en general NO se presentaron lluvias y tiempos muertos considerables.

5.1 ACCIDENTES - INCIDENTES

No hubo accidentes - incidentes en el periodo en análisis.

IF (Índice de Frecuencia) = 0

IS (Índice de Severidad) = 0

5.2 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

No se presentaron reportes de actos ni condiciones inseguras.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

NIT. 901.418.430-8





NIT. 901.418.430-8





NIT. 901.418.430-8





NIT. 901.418.430-8





NIT. 901.418.430-8



NIT. 901.418.430-8



NIT. 901.418.430-8



NIT. 901.418.430-8

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUALETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

PABLO DRIAZA MEJIA identificado con C.C. 9082789, en mi condición de representante legal de ARCONAC SAS identificada con NIT 901418430-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en CARTAGENA a los 26 días del mes de FEBRERO de 2024.

PABLO DRIAZA MEJIA

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	24/01/24	CIUDAD/MUNICIPIO:	Catagena/
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Despacho Regional Bolivar		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CPCCNTR.5696652	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	27/12/23
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-14-0-3699009-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ARCONAC SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901418430		
VALOR TOTAL:	$ 79.730.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/03/24		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la interventoria, Tecnica, Financiera, Economica y Juridica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal administrativo y visitantes del centro multisectorial de ternera del Sena Regional Bolívar.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	Especificaciones tecnicas según documento soporte: Factura de venta No. AR 16 del proveedor ARCONAC SAS El supervisor certifica que verifico que el contratista se encuentre al dia con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el Art.23 de la ley 1150 de 2007, para la cual se anexa certificacion y pagos correspondientes.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNANDO DIAZ FORERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79758563		
CORREO INSTITUCIONAL	hdiazf@sena.edu.co		
CARGO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	N° DE CONTACTO	300 4921097

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el NIT 9014184308 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-02-13

Generado por : Eliana Margarita Vitola

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3866349299 - Número de Certificado: 287801

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co
Certificado No. SC-CER339681-1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-54-101001159	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	27	12	2023	00:00	30	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8	CR 3 3 90 P1 BR CRESPO	CARTAGENA, BOLIVAR	3008146887

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8	BRR CRESPO CR 3 3 90 PRIMER PISO	CARTAGENA, BOLIVAR	3008146887

BENEFICIARIO: 901418430 - ARCONAC S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5696652 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/12/2023	30/04/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30/04/2024 DE ACUERDO A PRORROGA 1 DE FECHA 29/12/2023.


VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PORFIRIO HERRERA HERRERA	999266	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-54-101001159

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General





FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-54-101001159	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	27	12	2023	00:00	30	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 3 3 90 P1 BR CRESPO		CARTAGENA, BOLIVAR	3008146887

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	BRR CRESPO CR 3 3 90 PRIMER PISO		CARTAGENA, BOLIVAR	3008146887

BENEFICIARIO: 901418430 - ARCONAC S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-54-101001159

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

KELLYVILLALOBOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-46-101012516	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	27	12	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8	3008146887

DIRECCIÓN: CR 3 3 90 P1 BR CRESPO — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
SENA REGIONAL BOLIVAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	NIT: 899.999.034-1	6056697100

DIRECCIÓN: TERNERA KM 1 VIA TURBACO — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5696652 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHÍCULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2023	30/07/2024	$7,973,000.00	$7,973,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	30/07/2024	$7,973,000.00	$7,973,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	30/04/2027	$3,986,500.00	$3,986,500.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 30/04/2024 DE ACUERDO A PRORROGA 1 DE FECHA 29/12/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******19,932,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PORFIRIO HERRERA HERRERA	999266	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-46-101012516

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-46-101012516	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	27	12	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ARCONAC S.A.S.	NIT: 901.418.430-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 3 3 90 P1 BR CRESPO		CARTAGENA, BOLIVAR	3008146887

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	SENA REGIONAL BOLIVAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	TERNERA KM 1 VIA TURBACO		CARTAGENA, BOLIVAR	6056697100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-46-101012516

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

KELLYVILLALOBOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670052784 41

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000052784413

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
11/01/2024 11:12a.m.

RECIBIMOS DE: ARCONAC S.A.S. NIT. 901.418.430

LA SUMA DE: Cuatrocientos siete mil setecientos treinta y nueve pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000052784413

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CARTAGENA-54-101001159-1-1	$310,638.00		$59,021.00	$369,659.00
CARTAGENA-46-101012516-1-1	$32,000.00		$6,080.00	$38,080.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 407,739.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 407,739.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005278441

TOTAL: $407,739.00

CAJERO: PAGUESTADO

1/11/2024 11:14:26AM

172.16.10.23

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyserna	LENNIN YAFITH SERNA CAMPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-4:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7923 de fecha 2023-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95323	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	79.730.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	79.730.000,00	**Saldo x Obligar:**	79.730.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901418430	**Razón Social:**	ARCONAC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08500008911	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88147752	**Nombre:**	JAIME TORRADO CASADIEGOS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL BOLIVAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5696652	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-12-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		79.730.000,00	0,00		
					Total:	79.730.000,00	0,00	79.730.000,00	79.730.000,00

Objeto:	Contratar la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato que tiene por objeto: Contratar la adecuación de parqueaderos consistente en la construcción de la cubierta para los vehículos de aprendices, instructores, personal ad

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-27	79.730.000,00	79.730.000,00	NINGUNO

