MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1 SGC

CÓDIGO: AGB-01-F-06	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**	FECHA: 2021/01	VERSIÓ: 5

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	21/02/2024						
Contrato No.	**20230938**	Fecha Cont.	30/10/2023	Tipo	Suministro		
Contratista	CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S			Id.	901.335.327-1		
Supervisor o interventor	OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS						
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA, UREA CON DESTINO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO, CON DESTINO AL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO PARA TODOS.						
Valor	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000)						
Plazo programado	meses	1	días	29	inició	01/11/2023	Fin 29/12/2023
Historial:							
Adiciones	De Fecha		Valor				
Prórrogas	De fecha	28/12/2023	Desde	30/12/2023	Hasta	29/03/2024	
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta		
Plazo restante	meses		días	38	Vence el día	29/03/2024	

I. **Solicitud**

Adicionar	Valor	26.000.000			Valor luego de adición	78.000.000	
Prorrogar	meses	2	días		Finaliza	29/05/2024	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				29 de Mayo 2024		
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar							

II. **Análisis y justificación de la modificación**

Se solicita la	Adición y Prorroga en el plazo de ejecución.	Justificación: Mantener operativo el equipo

El contrato de combustible es un insumo que se requiere de manera permanente para mantener operativo el parque automotor y maquinaria adscrita a la secretaria de infraestructura, el contrato presenta un avance del 87.29% en la ejecución en recursos, de acuerdo con la disponibilidad para este proyecto se hace necesario realizar la presente adición.

Atendiendo a la presente adición se requiere de la prorroga para que se pueda dar continuidad a los trabajos que adelanta la secretaria; se mantienen las demás condiciones del contrato.

III. **Documentos y soportes**

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Cuadro resumen avance de ejecución contrato.

IV. **Modificaciones al contenido:**

Wilson René Corredor Parra
Secretario del Despacho

Oscar Geovanny Naranjo Rojas
Supervisor

José Eulices Ramos Ramos
R/L Centro alistamiento Concorde
Contratista

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 21/02/24 Hr 5:25 PM
Recibido Por Claudia H.
Radicado 331 N° Folios 03

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM Y OTROS) A EQUIPOS Y VEHICULOS QUE REALIZAN LA RECUPERACION YCONSTRUCCION DEL PERFIL VIAL PARA ESPACIO PUBLICO

FECHA INICIAL:	1/11/2023
FECHA DE REINICIACION:	
FECHA ACTA DE RECIBO:	
VALOR INICIAL :	$ 52.000.000,00
ADICIONES:	$ 0,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

CONTRATO No: 2021-376 2023938

TIPO CONTRATO: SUMINISTRO

ITEM	EQUIPO	PLACA	COMBUSTIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	nov-23			dic-23			ene-24			feb-24			TOTAL POR EQUIPO
					CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	
1	MOTONIVELADORA 120G 01	0,1	ACPM	GAL	294,818	9.600	2.830.253	126,756	9.600	1.216.858				73,035	9.600	701.136	4.748.246,40
2	MOTONIVELADORA 120G 02	0,2	ACPM	GAL													0,00
3	CARGADOR 930	930,0	ACPM	GAL	47,114	9.600	452.294	44,77	9.600	429.811							0,00
4	VOLQUETA BRIGADIER	LE6252	ACPM	GAL	142,191	9.600	1.365.034	63,867	9.600	613.123							1.189.419,98
5	VOLQUETA MERCEDEZ BENZ	OX5166	ACPM	GAL	28,192	9.600	270.643										0,00
			ACPM														1.978.156,80
6	CAMIONETA MAZDA BT50	OXN024	ACPM	GAL	30,651	9.600	294.250										0,00
			ACPM								14,06	9.600	134.976	27,074	9.600	259.910	270.643,20
7	CAMION KODIAK	SOB658	ACPM	GAL	61,718	9.600	592.493	34,113	9.600	327.485							0,00
8	CAMPERO TOYOTA ROJO	BGG367	GASOLINA	GAL										26,507	9.600	254.467	554.160,00
9	VPLQUETA INTER	OXN008	ACPM	GAL	94,087	9.600	903.235	106,217	9.600	1.019.683							0,00
10	VOLQUETA INTER	OXN007	ACPM	GAL	154,127	9.600	1.479.619	66,459	9.600	638.006							1.174.444,80
11	VOLQUETA KENWORTH	OXN023	ACPM	GAL	201,325	9.600	1.932.720	195,316	9.600	1.875.034							0,00
12	MOTO CICLETA	MZQ91	GASOLINA	GAL	2,083	15.030	31.307	2,269	15.030	34.103							126.672,00
12	MOTO CICLETA	MZL61	GASOLINA	GAL	2,753	15.030	41.378	1,729	15.030	18.472							0,00
13	VIBROCOMPACTADOR		ACPM	GAL	146,103	9.600	1.402.589	159,058	9.600	1.526.957							1.922.918,40
14	MINICARGADOR BOBCAT	0,1	ACPM	GAL	16,088	9.600	154.445	55,305	9.600	530.928	13,20	9.600	126.672				0,00
15	VOLQUETA INTERNATIONAL	OXN032 NUEVA	ACPM	GAL	49,560	9.600	475.776							36,027	9.600	345.859	3.260.793,60
16	VOLQUETA INTERNATIONAL	OXN045 NUEVA	ACPM	GAL	193,572	9.600	1.858.291	139,977	9.600	1.343.779							0,00
17	RETRO EXCA CASE 580	CASE580	ACPM	GAL	138,510	9.600	1.329.696	139,786	9.600	1.341.946	11,237	9.600	107.875	82,109	9.600	788.246	5.171.762,60
18	MAQUINAS CANECAS	GRANEL	ACPM	GAL	21,124	9.600	202.790	12,171	9.600	116.842							0,00
			GASOLINA	GAL	31,708	15.030	476.571	20,760	15.030	312.023	9,794	15.700	153.766	8,118	15.700	127.453	3.459.888,00
			UREA	GAL													0,00
19	RETRO EXCA. CASE 580	CASE580 02 NUEVA	ACPM	GAL	207,045	9.600	1.987.632	89,887	9.600	862.915	42,711	9.600	410.026	24,026	9.600	230.650	0,00
20	VIBROCOMPACTADOR 02	02 NUEVO	ACPM	GAL	98,965	9.600	950.064	80,047	9.600	768.451							375.897,60
21	MOTONIVELADORA 03	03 NUEVA	ACPM	GAL	76,963	9.600	738.845	290,07	9.600	2.784.691				73,101	9.600	701.770	0,00
22	COMPRESOR		ACPM	GAL	23,836	9.600	228.826							130,639	9.600	1.254.134	916.046,64
23	Rural		ACPM	GAL													0,00
																	0,00
24			GASOLINA	GAL													2.420.284,80
	TOTAL				PARCIAL MES		$ 19.988.751	PARCIAL MES		$ 15.761.107	PARCIAL MES		$ 1.240.429	PARCIAL MES		$ 5.388.301	0,00
																	4.777.670,40
	SALDO MES												$ 6.611.213				0,00
																	228.825,60
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	45.253.811,05

OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS
SUPERVISOR

WILSON RENE CORREDOR PARRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA