ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura		
Contrato Núm.	145-2023	**suscrito el**	21-nov-23
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios		
Objeto: CONTRATAR LA RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO REDHAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS WITH SMART MANAGEMENT PREMIUM PARA DOS (2) NODOS FÍSICOS.			
Valor del contrato:	$ 78,630,716.0		
Ubicación donde se ejecutará el contrato: En la Ciudad de Bogotá en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro – FNA ubicado en la carrera 65 #11-83.			
Plazo del contrato:	1 mes		
Fecha de inicio: 01-dic-23		**Fecha de terminación definitiva del contrato:** 31-dic-23	
Nombre del Contratista: S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.		**NIT o cédula contratista:** 830-120-215-2	
Nombre del Supervisor:	AURA ELISA GUERRERO MORENO		
Nombre del Interventor:	N/A		

PÓLIZAS			
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento	21-45-101429608 Anexo 3	$ 15,726,143.20	Desde:01/12/2023 Hasta: 01/07/2024
Calidad de los Elementos	21-45-101429608 Anexo 3	$ 15,726,143.20	Desde:01/12/2023 Hasta: 01/07/2024
Prestaciones Sociales	21-45-101429608 Anexo 3	$ 3,931,535.80	Desde:01/12/2023 Hasta: 01/01/2027

OTROSÍES				
Núm.	***Tipo***	***Prórroga***	***Adición***	***Modificación***
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.				
3.				
4.				
Valor Total Adiciones			$ -	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Acta Núm.	***Descripción***	***Observaciones***
N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	***Descripción del Servicio***	***Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual***	***Fecha de Factura***	***Valor de la Factura***
1	Cuenta 1: Pago1 de 1 por renovación, suscripción, soporte y mantenimiento Redhat Enterprise Linux For Virtual Datacenters With Smart Management Premium para dos (2) nodos físicos.	Informe No. 1 Factura No. SSS-4.315	01/29/2024	$ 78,630,716.0
Valor Total Ejecutado				**$ 78,630,716**

BALANCE FINANCIERO		
Valor total del contrato	$	78,630,716
Valor pagado al contratista	$	78,630,716
Valor por pagar	$	-
Valor no ejecutado	$	-

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
Criterior	***% de Ponderación***	***Descripción***	***Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)***	***TOTAL***
Calidad del servicio	**60%**	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	4	**4.00**
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	4	
		Cumplimiento de normativa ambiental.	4	
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	4	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	4	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	4	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	4	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	4	
		Idoneidad del personal ofertado.	4	
		PROMEDIO	**4.0**	
Plazos	**25%**	Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	4	**4.00**
		Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	4	
		PROMEDIO	**4.0**	
Aspectos administrativos	**15%**	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	4	**4.00**
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	4	
		PROMEDIO	**4.0**	

TOTAL	**4.0**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Se concluye que el Contrato No. 145 de 2023 se ejecutó dentro de los términos y tiempos definidos contractualmente, así mismo, que se cumplió con el objeto del contrato, el cual consistió en "Contratar la renovación, suscripción, soporte y mantenimiento Redhat Enterprise Linux For Virtual Datacenters With Smart Management Premium para dos (2) nodos físicos.".

El Supervisor deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados, no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los Veintiocho días del mes de febrero del año 2024.

POR EL FNA

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

POR EL CONTRATISTA

CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA
Representante Legal
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

SIMPLE • SMART • SPEEDY®
NIT. 830.120.215-2
APROBADO
JURÍDICA

Revisó: Milena Rocío Garzón Barragan – Profesional Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura
Proyectó: Jarieth Astrid Rivera G. - Profesional V.T.T.D.