CONTRATO NÚMERO: 1.310-17.13-1241-2024 FECHA: 26 DE ENERO DE 2024

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

En el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **OSCAR EDUARDO VIVASS ASTUDILLO** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.144.040.788**, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**; **LUISA FERNANDA QUINTERO VERA**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.130.620.226** en calidad de **CONTRATISTA;** y **ANA KARINA MINA VELASQUES** identificada con cedula de ciudadanía número **29.674.435**, en calidad de **SUPERVISORA** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato, que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	**LUISA FERNANDA QUINTERO VERA**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	C.C. **1.130.620.226**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA ESPECIALISTA EN PROCESOS DE INTERVENCION SOCIAL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA"
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE ENERO DE 2024
VALOR: (NÚMERO Y LETRAS)	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5500005087 DE FECHA 11/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	5600061822 DE FECHA 26/01/2024
GARANTÍAS:	N/A
FECHA DE INICIO	26/01/2024
PLAZO INICIAL	30/04/2024

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REAJUSTES	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	$24.000.000

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024
PLAZO FINAL	30/04/2024

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	El contratista aportó informes de actividades para las cuotas 1 y 2 correspondientes al mes de enero y febrero de 2024, por valor de $6.000.000 cada una, evidenciando un avance en la ejecución del contrato correspondiente al 50%, por lo cual se encuentran pagadas 2/4 cuotas, equivalentes a la suma de $12.000.000. Se evidencia I) Un valor total ejecutado de $12.000.000. II) Un saldo a favor de la gobernación por valor total de $12.000.000
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	50%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	50%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	50%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	50%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	50%

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato: $24.000.000
Valor ejecutado: $12.000.000

Valor no ejecutado: $12.000.000

Porcentaje de Ejecución: 50%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $ 24.000.000

Anticipo: $0

Amortización anticipo: $0

Pago anticipado: $0

Pagos parciales: $0

Interés moratorio: $0

Total pagado: $12.000.000

Saldo a favor de El Contratista: $0

Saldo a favor de El Departamento: $12.000.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 24.000.000**		
Valor anticipo:	**$0**	**0 %**	
Valor de las entregas	**$0**	**0 %**	
Valor facturado:	**$ 12.000.000**	**50%**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$ 0**	**0%**	
Valor pagado:	**$12.000.000**	**50%**	
Valor amortizado del anticipo:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	**$12.000.000**	**50%**	

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor pendiente de entrega:	**$0**	**0%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:

No se pactaron obligaciones adicionales

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA:

No se pactaron obligaciones adicionales

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA**
1	Creación del documento.	**15/08/2018**
2	Teniendo en cuenta que la plataforma de contratación SECOP II es transaccional, y debemos adaptarnos al expediente electrónico o hibrido, pues en este caso, los aspectos sustanciales se consignan directamente en la plataforma, **no resulta procedente elaborar un documento que deba ser suscrito físicamente por la partes ya que es obligatorio la aceptación de ambas partes de manera electrónica**, so pena, de no producir efectos jurídicos. Sumado a lo anterior, la constancia de la liquidación es visible a toda la comunidad a través del enlace correspondiente.	**13/12/2022**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES S.A.S	Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo – Lía Patricia Pérez Carmona	Mesa de trabajo del proceso M1- P3 Administrar y Mejorar el MIPG
Cargo: Contratista	Cargo: subdirectora de Contratación – Directora Departamento Administrativo de Jurídica	
Firma	Firma	
Fecha: 05/12/2022	Fecha: 06/12/2022	Fecha: 13/12/2022

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Cali, 28 de febrero de 2024

Señores:
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Valle del Cauca
Subsecretaría de Internacionalización
Atn. ANA KARINA MINA VELAZQUES
Secretaría

Ref. SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA – Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.310-17.13-1241-2024

Por medio de la presente, solicito la terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.310-17.13-1241-2024**,** con objeto: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA ESPECIALISTA EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA"*, a partir del veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Lo anterior, considerando situaciones personales que me impiden cumplir con mis obligaciones contractuales y contribuir al cumplimiento del objeto antes mencionado.

Agradeciendo la confianza prestada,

LUISA FERNANDA QUINTERO VERA
C.C. 1130620226