	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 12 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5755-2023	CONTRATISTA:	DISCOLMEDICA S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	826002423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	7727146
	ASESOR COMERCIAL:	YULI CULMA		TELÉFONO:	7764038
	DIRECCIÓN:	CALLE 15 No. 33 - 02		CELULAR:	3016034973
	E-MAIL:	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-15	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-14	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 498.817.336	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	812			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	16962			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-10

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 140.000.000	2023-07-28	2282	2023-07-28	25307	2023-08-02	4245010401
2	$ 250.000.000	2023-08-29	2545	2023-08-22	25599	2023-08-30	4245010401
3	$ 249.000.000	2023-09-20	2770	2023-09-12	29658	2023-09-22	4245010401
4	$ 194.000.000	2023-10-26	3316	2023-10-27	34254	2023-10-27	4245010401
5	$ 200.000.000	2023-11-21	3527	2023-11-16	36700	2023-11-22	4245010401
6	$ 150.000.000	2023-12-05	3845	2023-11-30	43558	2023-12-06	4245010401
7	$ 313.452.008	2024-01-24	339	2024-01-19	6353	2024-01-26	4245010401
8	$ 146.547.992	2024-02-07	530	2024-01-31	-	-	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 17 Dias	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-29	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-20	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-26	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-05	2024-01-01	31/01/2024
7	PRORROGA	1 Mes	2024-01-24	2024-02-01	29/02/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No / Aclaratorio.	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	Si	MODIFICAR: Parcialmente el Anexo Técnico Económico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato y la cláusula sexta- valor del contrato en el sentido de excluir los 17 ítems relacionados en la parte motiva del presente documento	2023-09-20

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Febrero 12 de 2024		
2	Si	MODIFICAR: Parcialmente la Cláusula Segunda – Especificaciones Técnicas del Contrato y la Cláusula Sexta – Valor, en el sentido de excluir los ítems que se relacionan en la parte motiva del presente documento	2023-12-05

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-05-15	92781	VZ000000012919	$ 755.820	$ 498.061.516	0000000000497440	2023-10-17	$ 755.820
2	2023-05-15	92780	VZ000000012918	$ 4.545.000	$ 493.516.516	0000000000497440	2023-10-17	$ 4.545.000
3	2023-05-19	93316	VZ000000012969	$ 1.680.006	$ 491.836.510	0000000000497440	2023-10-17	$ 1.680.006
4	2023-05-16	92498	VZ000000012995	$ 1.980.760	$ 489.855.750	0000000000497440	2023-10-17	$ 1.980.760
5	2023-05-16	92539	VZ000000012994	$ 30.614.196	$ 459.241.554	0000000000497440	2023-10-17	$ 30.614.196
6	2023-05-20	92511	VZ000000012997	$ 1.720.387	$ 457.521.167	0000000000497440	2023-10-17	$ 1.720.387
7	2023-05-26	93899	VZ000000012996	$ 22.324.412	$ 435.196.755	0000000000497440	2023-10-17	$ 22.324.412
8	2023-05-25	93787	VZ000000013011	$ 666.982	$ 434.529.773	0000000000497440	2023-10-17	$ 666.982
9	2023-05-27	94001	VZ000000013010	$ 1.370.224	$ 433.159.549	0000000000497440	2023-10-17	$ 1.370.224
10	2023-05-30	92686	VZ000000013023	$ 6.189.875	$ 426.969.674	0000000000497440	2023-10-17	$ 6.189.875
11	2023-05-30	94127	VZ000000013022	$ 250.008	$ 426.719.666	0000000000497440	2023-10-17	$ 250.008
12	2023-05-30	92678	VZ000000013021	$ 1.733.165	$ 424.986.501	0000000000497440	2023-10-17	$ 1.733.165
13	2023-06-02	94365	VZ000000013059	$ 13.587.273	$ 411.399.228	0000000000498477	2023-11-09	$ 13.587.273
14	2023-06-05	94522	VZ000000013060	$ 492.052	$ 410.907.176	0000000000498477	2023-11-09	$ 492.052
15	2023-06-10	95161	VZ000000013087	$ 763.980	$ 410.143.196	0000000000498477	2023-11-09	$ 763.980
16	2023-06-09	95016	VZ000000013096	$ 32.062.714	$ 378.080.482	0000000000498477	2023-11-09	$ 32.062.714
17	2023-06-14	95303	VZ000000013095	$ 12.231.520	$ 365.848.962	0000000000498477	2023-11-09	$ 12.231.520
18	2023-06-23	96191	VZ000000013145	$ 10.325.982	$ 355.522.980	0000000000498477	2023-11-09	$ 10.325.982
19	2023-06-23	96211	VZ000000013141	$ 25.475.154	$ 330.047.826	0000000000498477	2023-11-09	$ 25.475.154
20	2023-06-02	94396	VZ000000013155	$ 59.820.747	$ 270.227.079	0000000000498477	2023-11-09	$ 59.820.747
21	2023-06-02	94360	VZ000000013154	$ 3.528.405	$ 266.698.674	0000000000498477	2023-11-09	$ 3.528.405
22	2023-06-10	95156	VZ000000013159	$ 2.475.950	$ 264.222.724	0000000000498477	2023-11-09	$ 2.475.950
23	2023-06-10	95158	VZ000000013158	$ 7.139.191	$ 257.083.533	0000000000498477	2023-11-09	$ 7.139.191
24	2023-06-23	96228	VZ000000013160	$ 34.484.056	$ 222.599.477	0000000000498477	2023-11-09	$ 34.484.056
25	2023-06-23	96256	VZ000000013157	$ 11.063.668	$ 211.535.809	0000000000498477	2023-11-09	$ 11.063.668
26	2023-06-27	96583	VZ000000013161	$ 2.082.798	$ 209.453.011	0000000000498477	2023-11-09	$ 2.082.798
27	2023-06-27	96581	VZ000000013156	$ 6.245.721	$ 203.207.290	0000000000498477	2023-11-09	$ 6.245.721
28	2023-06-23	96241	VZ000000013163	$ 5.486.019	$ 197.721.271	0000000000498477	2023-11-09	$ 5.486.019
29	2023-06-26	96404	VZ000000013165	$ 202.900	$ 197.518.371	0000000000498477	2023-11-09	$ 202.900
30	2023-06-26	96402	VZ000000013162	$ 1.085.703	$ 196.432.668	0000000000498477	2023-11-09	$ 1.085.703
31	2023-06-27	96588	VZ000000013167	$ 95.460	$ 196.337.208	0000000000498477	2023-11-09	$ 95.460
32	2023-06-27	96585	VZ000000013166	$ 84.109	$ 196.253.099	0000000000498477	2023-11-09	$ 84.109
33	2023-06-28	96610	VZ000000013164	$ 4.753.824	$ 191.499.275	0000000000498477	2023-11-09	$ 4.753.824
34	2023-06-29	96748	VZ000000013178	$ 2.626.401	$ 188.872.874	0000000000498477	2023-11-09	$ 2.626.401
35	2023-06-29	96747	VZ000000013177	$ 83.016.952	$ 105.855.922	0000000000498477	2023-11-09	$ 83.016.952
36	2023-07-07	97411	VZ000000013207	$ 561.660	$ 105.294.262	0000000000510803	2023-12-21	$ 561.660
37	2023-07-07	97457	VZ000000013206	$ 11.162.027	$ 94.132.235	0000000000510803	2023-12-21	$ 11.162.027
38	2023-07-14	98132	VZ000000013258	$ 3.696.616	$ 90.435.619	0000000000510803	2023-12-21	$ 3.696.616
39	2023-07-14	98137	VZ000000013257	$ 1.040.720	$ 89.394.899	0000000000510803	2023-12-21	$ 1.040.720
40	2023-07-13	98018	VZ000000013265	$ 854.482	$ 88.540.417	0000000000510803	2023-12-21	$ 854.482
41	2023-07-14	98117	VZ000000013264	$ 267.882	$ 88.272.535	0000000000510803	2023-12-21	$ 267.882
42	2023-07-14	98135	VZ000000013263	$ 9.108.179	$ 79.164.356	0000000000510803	2023-12-21	$ 9.108.179
43	2023-07-14	98197	VZ000000013262	$ 32.439.997	$ 46.724.359	0000000000510803	2023-12-21	$ 32.439.997
44	2023-08-03	99869	VZ000000013429	$ 15.306.948	$ 171.417.411	0000000000521112	2024-01-23	$ 15.306.948
45	2023-08-03	99858	VZ000000013430	$ 206.985	$ 171.210.426	0000000000521112	2024-01-23	$ 206.985
46	2023-08-03	99868	VZ000000013432	$ 77.277.656	$ 93.932.770	0000000000521112	2024-01-23	$ 77.277.656
47	2023-08-03	99857	VZ000000013435	$ 21.213	$ 93.911.557	0000000000521112	2024-01-23	$ 21.213
48	2023-08-08	100068	VZ000000013434	$ 15.460.225	$ 78.451.332	0000000000521112	2024-01-23	$ 15.460.225
49	2023-08-08	100070	VZ000000013436	$ 9.957.584	$ 68.493.748	0000000000521112	2024-01-23	$ 9.957.584
50	2023-08-02	99740	VZ000000013437	$ 5.252.803	$ 63.240.945	0000000000521112	2024-01-23	$ 5.252.803
51	2023-08-02	99743	VZ000000013438	$ 38.725.350	$ 24.489.345	0000000000521112	2024-01-23	$ 38.725.350
52	2023-08-03	99853	VZ000000013439	$ 10.258.044	$ 14.257.551	0000000000521112	2024-01-23	$ 10.258.044
53	2023-08-03	99806	VZ000000013440	$ 363.600	$ 13.893.951	0000000000521112	2024-01-23	$ 363.600
54	2023-08-08	100074	VZ000000013441	$ 10.140.037	$ 3.753.914	0000000000521112	2024-01-23	$ 10.140.037
55	2023-08-08	100072	VZ000000013442	$ 3.334.975	$ 418.939	0000000000521112	2024-01-23	$ 3.334.975
56	2023-09-04	102109	VZ000000013565	$ 6.614.258	$ 243.804.681			
57	2023-09-04	102108	VZ000000013566	$ 3.657.346	$ 240.147.335			
58	2023-09-02	102050	VZ000000013573	$ 7.879.204	$ 232.268.131			
59	2023-09-09	102694	VZ000000013598	$ 19.109.704	$ 213.158.427			
60	2023-09-07	102516	VZ000000013611	$ 966.294	$ 212.192.133			
61	2023-09-07	102515	VZ000000013613	$ 25.796.557	$ 186.395.576			
62	2023-09-07	102519	VZ000000013620	$ 29.479.138	$ 156.916.438			
63	2023-09-07	102512	VZ000000013621	$ 73.596.267	$ 83.320.171			
Página: 2 de 4	2023-09-07	102517	VZ000000013622	$ 10.972.038	$ 72.348.133			2021-03-26

65	2023-09-07	102520	VZ000000013623	$ 37.975.228	$ 34.372.905			
66	2023-09-07	102514	VZ000000013624	$ 384.775	$ 33.988.130			
67	2023-09-07	102518	VZ000000013625	$ 25.566.005	$ 8.422.125			
68	2023-09-13	102994	VZ000000013700	$ 7.879.204	$ 542.921			
69	2023-09-26	103923	VZ000000013701	$ 74.231.069	$ 175.311.852			
70	2023-09-27	104031	VZ000000013702	$ 16.800.420	$ 158.511.432			
71	2023-10-03	104547	VZ000000013722	$ 69.882.301	$ 88.629.131			
72	2023-10-03	104534	VZ000000013723	$ 403.200	$ 88.225.931			
73	2023-10-04	104678	VZ000000013730	$ 349.979	$ 87.875.952			
74	2023-10-05	104713	VZ000000013733	$ 279.983	$ 87.595.969			
75	2023-10-07	104941	VZ000000013744	$ 7.314.692	$ 80.281.277			
76	2023-10-11	105329	VZ000000013753	$ 1.499.090	$ 78.782.187			
77	2023-10-12	105351	VZ000000013757	$ 307.985	$ 78.474.202			
78	2023-10-04	104677	VZ000000013761	$ 439.979	$ 78.034.223			
79	2023-10-11	105304	VZ000000013762	$ 32.916.558	$ 45.117.665			
80	2023-10-11	105302	VZ000000013763	$ 36.769.620	$ 8.348.045			
81	2023-10-06	104912	VZ000000013764	$ 190.001	$ 8.158.044			
82	2023-10-11	105321	VZ000000013765	$ 7.905.860	$ 252.184			
83	2023-10-28	106617	VZ000000013851	$ 12.428.541	$ 181.823.643			
84	2023-10-28	106618	VZ000000013852	$ 104.325.940	$ 77.497.703			
85	2023-10-28	106620	VZ000000013853	$ 29.499.803	$ 47.997.900			
86	2023-11-02	107000	VZ000000013863	$ 2.237.548	$ 45.760.352			
87	2023-11-03	DVB012981-106620	VZ000000000426	$ 3.795.400	$ 49.555.752			
88	2023-11-07	107315	VZ000000013882	$ 13.740.289	$ 35.815.463			
89	2023-11-08	107369	VZ000000013883	$ 1.459.431	$ 34.356.032			
90	2023-11-03	106701	VZ000000014001	$ 34.190.277	$ 165.755			
91	2023-11-22	108529	VZ000000014002	$ 4.480.112	$ 195.685.643			
92	2023-11-22	108525	VZ000000014003	$ 16.674.150	$ 179.011.493			
93	2023-11-22	108528	VZ000000014006	$ 132.375.089	$ 46.636.404			
94	2023-11-24	108827	VZ000000014009	$ 15.520.213	$ 31.116.191			
95	2023-11-23	108746	VZ000000014010	$ 15.943.470	$ 15.172.721			
96	2023-11-24	108768	VZ000000014011	$ 250.828	$ 14.921.893			
97	2023-11-27	108950	VZ000000014012	$ 672.000	$ 14.249.893			
98	2023-11-28	109047	VZ000000014013	$ 1.992.629	$ 12.257.264			
99	2023-11-28	109131	VZ000000014015	$ 10.888.898	$ 1.368.366			
100	2023-12-05	109710	VZ000000014064	$ 633.488	$ 734.878			
101	2023-12-05	109711	VZ000000014123	$ 733.971	$ 907			
102	2023-12-18	111029	VZ000000014155	$ 283.483	$ 149.717.424			
103	2023-12-12	110265	VZ000000014156	$ 128.327.455	$ 21.389.969			
104	2023-12-19	111168	VZ000000014158	$ 43.316	$ 21.346.653			
105	2023-12-11	110168	VZ000000014214	$ 2.327.574	$ 19.019.079			
106	2023-12-14	110588	VZ000000014215	$ 403.208	$ 18.615.871			
107	2023-12-18	110986	VZ000000014216	$ 7.773.714	$ 10.842.157			
108	2023-12-21	111301	VZ000000014217	$ 9.851.912	$ 990.245			
109	2023-12-23	111576	VZ000000014271	$ 735.691	$ 254.554			
110	2023-12-26	111651	VZ000000014272	$ 252.036	$ 2.518			
111	2024-01-29	113734	VZ000000014393	$ 18.687.966	$ 294.766.560			
112	2024-01-30	113751	VZ000000014394	$ 2.142.333	$ 292.624.227			
113	2024-01-29	113667	VZ000000014404	$ 14.344.260	$ 278.279.967			
114	2024-01-29	113675	VZ000000014405	$ 20.892.213	$ 257.387.754			
115	2024-01-29	113676	VZ000000014406	$ 13.202.999	$ 244.184.755			
116	2024-01-29	113711	VZ000000014407	$ 1.782.620	$ 242.402.135			
117	2024-01-29	113672	VZ000000014408	$ 402.696	$ 241.999.439			
118	2024-01-29	113665	VZ000000014409	$ 6.463.494	$ 382.083.937			
TOTAL EJECUTADO				$ 1.759.733.399				$ 638.398.397

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 498.817.336	VALOR PAGADO:	$ 638.398.397
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.643.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 1.121.335.002
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.141.817.336	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	SI		

FECHA:	Febrero 12 de 2024			
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cirarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicoquirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si		
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
18	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	82,16%

8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS	1	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA: