FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2019.

CONTRATO No. 092-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: **COBRE PIESANO S.A.S**

VALOR DEL CONTRATO: $290.55.358,4.

FORMA DE PAGO: PRIMERA ENTREGA 40% HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EQUIVALENTE A 17.574 PARES. PAC NOVIEMBRE

SEGUNDA ENTREGA 60% HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2019 EQUIVALENTE A 26.362 PARES PAC NOVIEMBRE

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: AGOSTO Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA USO CON BOTAS DE COMBATE CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) No. 211 DE FECHA: 02-ABRIL-2019
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 50219 DE FECHA: 04-MARZO-2019
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 142919 DE FECHA: 14-AGOSTO-2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 de Agosto de 2019 hasta el 07 de Octubre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 55.81%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

EL CONTRATISTA CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE SOLICITA PRORROGA DE LA ENTREGA DEL 40% DEL CONTRATO EQUIVALENTE A LAS 17.574 PARES DE ZAPATOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON CARGO AL PAC DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EL 60% DEL LOTE HASTA EL 07 DE OCTUBRE CON PAC NOVIEMBRE LO ANTERIOR POR TENER DEMORAS EN LA PLANTA LO ANTERIOR A LA CANTIDAD DE VOLUMEN Y EL TIEMPO TAN CORTO PARA PRODUCIR 43.936 PARES DE MEDIAS NEGRAS PARA BOTAS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. MATERIA PRIMA Y 2% 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2. 80% DE LOS ELEMENTOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
3. 100% DE LOS ELEMENTOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
4. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
5. Pago total del contrato
6. **Acta de liquidación**

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO __X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS