	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM-5-DECOP**

FECHA INFORME: Día: ____05_ Mes: _02_____. Año: _____2024

CONTRATO N°. _007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023_____

CONTRATISTA: ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

VALOR DEL CONTRATO: **$36.000.000,00**

FORMA DE PAGO:

MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN
PAC MAYO 2023	DESDE SU INICIO, AL 31 DE MARZO DE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	$ 3.600.000,00	10,53%
PAC JUNIO 2023	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023		$ 3.600.000,00	21,05%
PAC JULIO 2023	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023		$ 3.600.000,00	31,58%
PAC AGOSTO 2023	DEL 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO DE 2023		$ 3.600.000,00	42,11%
PAC SEPTIEMBRE 2023	DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO DE 2023		$ 3.600.000,00	52,63%
PAC OCTUBRE 2023	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2023		$ 3.600.000,00	63,16%
PAC NOVIEMBRE 2023	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	73,68%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	84,21%

PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	94,74%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2023		$ 1.800.000,00	95%
Cuenta por pagar 2023 pagadera primer trimestre 2024	DEL 15 AL 30-DIC-2023		$ 1.800.000	100
TOTAL PRESUPUESTO			**$ 36.000.000**	**100%**

FECHA FIRMA: Día ___01___. Mes __03_____. Año __2023_____.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: _06-12-2023_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

- Modificación de la cláusula segunda del contrato de la referencia, adicionando el valor de $ 1.800.000 quedando el valor total por la suma de $36.000.000,00
- Modificación del plazo de ejecución prorrogándolo hasta el día 30 de diciembre de 2023.
- Se realizó la modificación de la cláusula tercera referente a las garantías del proceso.
- Modificación de la forma de pago, así:

MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN
PAC MAYO 2023	DESDE SU INICIO, AL 31 DE MARZO DE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones	$ 3.600.000,00	10,00%
PAC JUNIO 2023	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023		$ 3.600.000,00	20,00%
PAC JULIO 2023	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023		$ 3.600.000,00	30,00%
PAC AGOSTO 2023	DEL 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO DE 2023		$ 3.600.000,00	40,00%
PAC SEPTIEMBRE 2023	DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO DE 2023		$ 3.600.000,00	50,00%
PAC OCTUBRE 2023	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2023		$ 3.600.000,00	60,00%

PAC NOVIEMBRE 2023	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	$ 3.600.000,00	70,00%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	80,00%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	90,00%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2023		$ 1.800.000,00	95,00%
CUENTAS POR PAR 2023, LAS CUALES SERÁN PAGADAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		$1.800.000,00	100%
TOTAL PRESUPUESTO			**$ 36.000.000,00**	**100%**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:
FECHA DE FIRMA: 29-12-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Forma De Pago:

Se realiza modificación del numeral 2.3 de la cláusula segunda, ajustando la forma de pago, así:

MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN
PAC MAYO 2023	DESDE SU INICIO, AL 31 DE MARZO DE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	$ 3.600.000,00	10,00%
PAC JUNIO 2023	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023		$ 3.600.000,00	20,00%
PAC JULIO 2023	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023		$ 3.600.000,00	30,00%
PAC AGOSTO 2023	DEL 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO DE 2023		$ 3.600.000,00	40,00%
PAC SEPTIEMBRE 2023	DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO DE 2023		$ 3.600.000,00	50,00%
PAC OCTUBRE 2023	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2023		$ 3.600.000,00	60,00%
PAC NOVIEMBRE 2023	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	70,00%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	80,00%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	90,00%

CUENTAS POR PAGAR 2023, LAS CUALES SERÁN PAGADAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2023		$ 3.600.000,00	100%
TOTAL PRESUPUESTO			**$ 36.000.000,00**	**100%**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-Marzo_-2023 hasta el 30-DICIEMBRE-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $36´000.000,00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**ABOGADO**	**322960**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

El contratista se ha desempeñado a la fecha de amera sobre saliente.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
No se realizó ninguna actividad, toda vez que el plazo de ejecución estaba hasta el 30 de diciembre-2023

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha no se encuentra actividades pendientes, toda vez que finalizó la ejecución del presente contrato.

-Se realizó el último pago según Orden de pago 8847724 de fecha 22 de enero-2024.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ____X____ NO: _____

En el presente lapso del 01 al 31 de enero de 2024 no se materializo ningún riesgo.


Se realiza este último informe de supervisión, teniendo en cuenta que se encontraba pendiente el último pago.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR: SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA

FIRMA:



C.C. No. 1121902996

DEPENDENCIA: CACOM-5-DECOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.