INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. INF 06-2023


No. del Contrato:	**PS2023-176**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	07	2023		22	02	2025	diciembre 2023

Nombre del contratista:	Carlos Julio Enríquez Quintero	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista	Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	**Actividad/ Entregable**	**Estado**	**Descripción de los avances realizados**
1	Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión	En ejecución	Se realizó el informe técnico del mes de diciembre
2	Plan Operativo Anual (reporte mensual)	En ejecución	Se realizó el POA para el mes de diciembre

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales	En ejecución	Se realizaron las siguientes solicitudes: - Programación de pagos para uso de remanente de salidas de campo de los meses de octubre y noviembre. - Verificación y validación de pagos y consignaciones por compras y soporte de actividades adicionales con uso de remanente de salidas de campo de los meses de octubre y noviembre. - Solicitud de extensión en la contratación de cargo Co-investigador-Risaralda. -Seguimiento a proceso de contratación del cargo de Auxiliar de investigación - Elaboración de documento asociado a ajustes presupuestales para justificación de mes de salida de campo adicional en la fase de implementación
4	Documento de gestión logística de salidas de campo	En ejecución	Elaboración de justificación ante modificación presupuestal asociada a la salida de campo del mes adicional y que soporta la fase de implementación.
5	Plan anual de adquisiciones 2024	En ejecución	Se realizó el Plan Anual de Adquisiciones 2024
6	Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS	Pendiente	
7	Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS	Pendiente	
8	Atender visita de cierre del proyecto	Pendiente	

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/12/2023	**Fecha:** 30/12/2023	**Fecha:** 30/12/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.