INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: 01 NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS No. 623 FIP DE 2023

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 623
Objeto del Contrato: Prestar los servicios para la implementación del Programa de Acompañamiento Familiar y Comunitario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dirigido a hogares pobres extremos en los municipios focalizados de Tránsito a Renta Ciudadana. RUPO 3 – CÓRDOBA - SUCRE
Fecha de inicio del Contrato: 25 de septiembre de 2023
Fecha de terminación del Contrato (incluidos los Otrosí): 29 de diciembre de 2023
Nombre del Contratista o Asociado(s): Unión Temporal G2 PS
Supervisor que presenta el informe: Ricardo Cifuentes Torrente
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: No aplica

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
Presentación de Equipo Administrativo y Operativo para verificación de cumplimiento de perfiles (Cogestores Sociales).	SI	Durante los tiempos establecidos y a través del siguiente link: https://forms.gle/nZA41MRfT7R3sgRT7 dispuesto por Prosperidad Social, el Operador Unión Temporal G2 PS carga para la correspondientes revisión hojas de vida y soportes del equipo de Cogestores Sociales.	SI
Contratación del Equipo Operativo (Cogestores Sociales).	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS presenta copia de los contratos suscritos entre éste y el equipo de Cogestores Sociales con el fin de validar la respectiva ejecución de la actividad	SI
Pago mes vencido del total de honorarios y/o salarios del equipo contratado, así como gastos de movilidad de los cogestores sociales con hogares rurales, atendiendo las disposiciones que en materia tributaria le sean aplicables a cada pago.	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS presenta la dispersión de pagos realizada por servicios prestados en el mes de septiembre, así como los soportes debidos de la movilidad ejecutada durante el mes de octubre para 277 Cogestores Sociales.	SI
Entrega de material de identificación para el equipo indicado en el anexo 6	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS, presenta las respectivas evidencias y soportes de entrega de material de identificación al equipo de Cogestores Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 6 Materiales de Identificación y lo aprobado previamente por la supervisión del contrato.	SI

Entrega de los formatos para el acompañamiento indicado en el anexo 7	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS, presenta las respectivas evidencias y soportes de entrega de material para el acompañamiento al equipo de Cogestores Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 7 en el formato establecido.	SI
Entrega de muestras de kits para el acompañamiento para el equipo operativo indicado en el anexo 7 y aprobación por parte del supervisor.	SI	El Operador Unión Temporal G2 PS inicia la entrega de los Kits para el acompañamiento a Cogestores Sociales en el mes de septiembre y finaliza las primeras semanas de Octubre. Entregando los soportes y evidencias de este.	SI
Entrega de los kits de bioseguridad establecidos en el anexo 13.	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS, presenta las respectivas evidencias y soportes de entrega de Kits de Bioseguridad al equipo de Cogestores Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 en el formato establecido.	SI
Impresión y entrega del material requerido para todos Cogestores Sociales y todos Hogares por cada contenido adaptado, según lo establecido en el anexo 11.	SI	Los Cogestores Sociales inician a tiempo y con material en sus manos de las 5 sesiones diseñadas y propuestas por el Operador Social Unión Temporal G2 PS 2023.	SI
Cumplir las actividades establecidas en el plan de adaptación de contenidos que aplican al periodo de verificación del plan de trabajo.	SI	De acuerdo con lo establecido en el Anexo 11 el Operador Social Unión Temporal G2 PS 2023 para el 31 de octubre del 2023 ha cumplido con las actividades establecidas en el Plan de Adaptación de Contenidos aplicables para este mes, teniendo además reuniones al inicio de cada semana con el equipo de Profesionales Temáticos con el fin de aclarar dudas y fortalecer la metodología de la sesión a trabajarse en esa semana.	SI
Realización de la orientación metodológica al equipo contratado.	SI	Teniendo en cuenta Hecho Cumplido, el Operador Social presenta los soportes y evidencias correspondientes a las Orientaciones Metodológicas al Equipo Administrativo, así como las que fueron dirigidas al equipo de Cogestores Sociales. Para las dos orientaciones el Operador Social Unión Temporal G2 PS hace entrega de los respectivos Informes de Supervisión y listas de asistencia.	SI
Creación de usuarios en el sistema de información SIUNIDOS del Equipo Administrativo y Operativo (Cogestores Sociales).	SI	Usuarios de Cogestores Sociales creados en SIPA para lo correspondiente y de manera oportuna para el inicio del acompañamiento familiar y su primera sesión de localización, verificado por la Supervisión del Contrato.	SI
Asociación de hogares para la gestión	SI	Para el grupo número 3 Córdoba-Sucre se realizó un cargue de 16.420 hogares en plataforma SIPA. De los cuales y para el mes de Octubre el Operador Social Unión Temporal G2 PS 2023, realizó la asociación del 100% (*16.420*) de hogares a los Cogestores Sociales en la respectiva plataforma SIPA.	SI
Programación de sesiones	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS hace la respectiva programación de sesiones y cohortes establecidas en el Manual de Usuario SIPA, para el respectivo acompañamiento familiar.	SI

Gestión de hogares en Sesión 1 Primer Encuentro	SI	A 31 de Octubre de 2023 y de acuerdo con el reporte descargado de SIPA, el estado de Gestión para Sesión 1 es el siguiente: 16210 hogares con estado en SIPA "Con sesión 1" 3981 hogares con estado en SIPA "No ubicado" 2 hogares con estado en SIPA "Con renuncia voluntaria"	SI
Gestión de hogares en Sesión 2	SI	A 31 de Octubre de 2023 y de acuerdo con el reporte descargado de SIPA, el estado de Gestión para Sesión 2 es el siguiente: 12034 hogares con estado en SIPA "Con sesión 2" 3981 hogares con estado en SIPA "No Ubicado" 0 hogares con estado en SIPA "Con renuncia voluntaria" 0 hogares con estado en SIPA "Con Suspensión de Acompañamiento"	SI
Presentación de informe mensual de actividades con soportes.	SI	El Operador Social Unión Temporal G2 PS hace entrega de su informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de manera oportuna y en los términos establecidos	SI
Gestión Documental	SI	El Operador Social presenta a la Supervisión el lugar donde se dispondrá según lo estipulado en el Anexo 8, la Gestión Documental, estableciendo para ello una oficina ubicada en el Barrio Boston, Diagonal 35 # 31 -10 - Sincelejo, Sucre.	SI

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

Para septiembre, el Operador Social Unión Temporal G2 PS realiza las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo para este mes con la premura del tiempo y la calidad requeridas. Resuelve de manera oportuna los pormenores presentados durante el alistamiento y las Orientaciones Metodológicas para que puedan desarrollarse y finalizar de manera exitosa.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	$8.054.720.370, oo
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx:	-
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx.	-
Valor Total del Contrato o Convenio	$8.054.720.370,oo
Total, Ejecutado	$ 3.288.239.492,oo
Valor Pagado y/o desembolsado	$ 734.604.676,oo

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. ACTA_Comite_Seguimiento_Octubre_2023
2. Copia de contratos por prestación de servicios de Soportes de Cogestores Sociales
3. Soportes de pago por honorarios del mes de octubre de 2023 de Equipo Administrativo y Cogestores Sociales
4. Informe del Operador "INFORME UT G2 PS - CTO 623 FIP DE 2023 GPO 3 - OCT. 2023"
5. Archivo Excel "Grupo 03_Avance sesiones"
6. Documento gestión de emergencias y seguridad
7. Documento EXCEL "PLAN_DE_TRABAJO_OCTUBRE_2023"

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

RICARDO CIFUENTES TORRENTE
C.C. 80.010.185
SUPERVISOR