INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. INF 07-2023


No. del Contrato:	**PS2023-176**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	07	2023		22	02	2025	enero 2024

Nombre del contratista:	Carlos Julio Enríquez Quintero	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista	Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	**Actividad/ Entregable**	**Estado**	**Descripción de los avances realizados**
1	Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión	En ejecución	Se realizó el informe técnico del mes de enero
2	Plan Operativo Anual (reporte mensual)	En ejecución	Se realizó el POA para el mes de enero

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales	En ejecución	Se realizaron las siguientes solicitudes: - Proceso de solicitud en URSUS y contratación con organización TEMPO CON VISION. - Proceso de solicitud en URSUS y contratación con organización FUNDACION CINE EN LAS MONTAÑAS. - Ajuste presupuestal a salidas de campo para la fase de implementación. - Verficación de presupuesto aprobado y disponibilidad para ejecución de actividades de proyecto - Proceso de carnetización MISION MEDICA equipo de profesionales CIDEIM para fase de implementación - Seguimiento a solicitudes realizadas en plataforma URSUS - Seguimiento a proceso de contratación del equipo implementador con organización TEMPO CON VISION
4	Plan anual de adquisiciones 2024	En ejecución	Se realizó el Plan Anual de Adquisiciones 2024
5	Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS	Pendiente	
6	Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS	Pendiente	
7	Atender visita de cierre del proyecto	Pendiente	

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/01/2024	**Fecha:** 30/01/2024	**Fecha:** 30/01/2024

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.