INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. INF 08-2024


No. del Contrato:	**PS2023-176**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	07	2023		22	02	2025	febrero 2024

Nombre del contratista:	Carlos Julio Enríquez Quintero	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista	Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión	En ejecución	Se realizó el informe técnico del mes de febrero
2	Plan Operativo Anual (reporte mensual)	En ejecución	Se realizó el POA para el mes de febrero

Negrita"©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales	En ejecución	Se realizaron las siguientes solicitudes: - Proceso de solicitud en URSUS y contratación con organización CINE EN LAS MONTAÑAS para soportar salida de campo del mes de marzo - Proceso de solicitud en URSUS y contratación de: Cargo: Investigador Auxiliar, enlace territorial - Ajuste presupuestal a salidas de campo para la fase de implementación mes de marzo - Seguimiento y elaboración de planes de consignación para salida de campo del mes de febrero - Seguimiento a solicitudes realizadas en plataforma URSUS - Balance de salida de campo del mes de febrero
4	Plan anual de adquisiciones 2024	Completado	
5	Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS	Pendiente	
6	Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS	Pendiente	
7	Atender visita de cierre del proyecto	Pendiente	

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 29/02/2024	**Fecha:** 29/02/2024	**Fecha:** 29/02/2024

Negrita"©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.