<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)</td><td>FECHA: 28/12/2023</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>089-02-B-COFAC-BACOF-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>17/07/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS DE LA FUERZA AÉREA -LOTE 3</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. Pagos</th><th>Corte</th><th colspan="2">PAC Mes</th><th>Cant</th><th>Valor Mes</th><th>Valor a pagaron el mes</th><th>% Ejecución</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESDE EL 19 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTODE 2023</td><td>PAC SEPTIEMBE 2023</td><td rowspan="2">PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE</td><td>1</td><td>$3.300.000,00</td><td>$3.520.000,00</td><td>20,00%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DESDE EL 21DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE</td><td>PAC OCTUBRE 2023</td><td>1</td><td>$3.300.000,00</td><td>$3.300.000,00</td><td>18,75%</td></tr>
<tr><td></td><td>DE 2023</td><td></td><td rowspan="5">CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUESE ENCUENTRAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>DESDE EL 21DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20DE OCTUBRE DE 2023</td><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>1</td><td>$3.300.000,00</td><td>$3.300.000,00</td><td>18,75%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DESDE EL 21DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>1</td><td>$3.300.000,00</td><td>$3.300.000,00</td><td>18,75%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td><td>1</td><td>$3.300.000,00</td><td>$4.180.000,00</td><td>23,75%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>VALOR TOTAL</td><td></td><td>$17.600.000,00</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>PD4. Carolina Martan</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 17.600.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>28-12-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>19-07-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el comando de la Fuerza Aérea Colombiana, el día 28 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora PD4. CAROLINA MARTAN, en su calidad de supervisora suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA– FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS, en su calidad de</td></tr>
</table>

contratista; efectúan el correspondiente recibo final de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS DE LA FUERZA AÉREA – LOTE 5	Global	Se anexa el informe de las actividades correspondientes al periodo entre el 21 de noviembre al 28 de diciembre de 2023. Se cumplió de acuerdo con el objeto y actividades del contrato.
Evaluaciones:	Global	❖ Se trabajó la Evaluación Financiera y Organizacional del Proceso N°168-00-A-COFAC-DIFRA-2023 “Interventoría Técnica, Económica, Jurídica, Financiera, Administrativa y Contable de la Obra Pública para la Construcción del Alojamiento de Cadetes en la Escuela militar de Aviación "Marco Fidel Suárez ❖ Se evaluó, validando la información y realizando la verificación de los aspectos económicos del proceso 218-00-A-COFAC-CEGOT-2023 "Servicio de Soporte Técnico Skycare Standard para la Red de Telecomunicaciones Satelital de la Fuerza Aeroespacial Colombiana" ❖ Se trabajó la verificación Económica del proceso N°168-00-A-COFAC-DIFRA-2023 “Interventoría Técnica, Económica, Jurídica, Financiera, Administrativa y Contable de la Obra Pública para la Construcción del Alojamiento de Cadetes en la Escuela militar de Aviación "Marco Fidel Suárez”
Estructuraciones:	Global	❖ ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO Y/O SUSCRIPCIÓN PARA LA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS BIZAGI CON SOPORTE PREMIUM ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA FAC, con relación a este proceso, se revisó la documentación allegada, y se procedió a realizar la estructuración económica del proceso, realizando el estudio del sector, verificación de los procesos similares, revisión de cotización, validando la información y el valor estimado del proceso, de igual manera se envió la versión final de los estudios previos.
Requerimientos a los diferentes procesos	Global	❖ Se realizó el requerimiento al integrante Roy Ingenieria s.a.s del Consorcio OR Marco Fidel Suarez del proceso 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023 “Interventoría Técnica, Económica, Jurídica, Financiera, Administrativa y Contable de la Obra Pública para la Construcción del Alojamiento de

		Cadetes en la Escuela militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", emitiendo respuesta en el informe de evaluación. ❖ Se requirió por posibles precios artificialmente bajos al proponente Ebratt & Arenas S.A.S. del proceso o 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO " y se emitió concepto en el informe de evaluación. ❖ Se realizó el requerimiento de solicitud de aclaración de precios artificialmente bajos al proponente Nic servicio s.a.s del proceso o 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO " y se emitió concepto en el informe de evaluación.
Participación en Reuniones	Global	❖ Se asiste a diferentes reuniones con el comité estructurador para definir la estructuración del proceso 221-00-A-COFAC-DILOS-2023 "Diseño, elaboración e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ❖ Se asiste al comité de definición del proceso 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Asistencia Audiencias de Adjudicación	Global	❖ Se asiste a la AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION PROCESO No. 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO " ❖ Se asiste al COMITE ADJUDICACION PROCESO 207-00-A-COFAC-DILOS-2023 OBJETO: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE II) Y CORRECTIVO Y/O PREDICTIVO (FASE III) DE LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS DE LA FAC EN SU PARTE AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CONFORME A ANEXO TÉCNICO
Otras actividades desarrolladas:	Global	❖ Participe en la reunión para revisión y consolidación del Concurso de méritos abierto N° 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023 con objeto "Interventoría Técnica, Económica, Jurídica, Financiera, Administrativa y Contable de la Obra Pública para la Construcción del Alojamiento de Cadetes en la Escuela militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

OTRAS ACTIVIDADES	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)
N/A

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____
N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___
N/A
* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.600.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 17.600.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 3.520.000	FACTURA No.21 de fecha 31 de agosto de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 3.300.000	FACTURA No.24 de fecha 22 de septiembre de 2023
TERCER PAGO PAC NOVIEMBRE 2023	$ 3.300.000	FACTURA No.27 de fecha 23 de octubre de 2023
CUARTO PAGO PAC DICIEMBRE 2023	$ 3.300.000	FACTURA No.30 de fecha 20 de noviembre de 2023
PAGO FINAL PAC DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR	$4.180.000	FACTURA No.34 de fecha 28 de diciembre de 2023


ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP

ORIGINAL	Documento soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS
CONTRATISTA



PD4. CAROLINA MARTAN
SUPERVISOR



Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO