ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION
FECHA	5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A / PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	JUNIO 27 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO WP
INTERVENTOR	ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR	LUCAS RINCON MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 450'000.000,00
VALOR ADICIONES	$ 83.520.000,00
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 532.951.590,12
VALOR NO EJECUTADO	$ 568.409,88

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
266060	17 DE FEBRERO DE 2023	4001044	26 1 3 11 3 2 19 00	457.000.000
266143	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4001044	26 1 3 11 3 2 19 00	104.000.000

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES DE OBRA

ORDENES DE PAGO

ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO	VALOR DE RETENCIÓN
1	JULIO-AGOSTO	266405	25/09/2023	$ 113.133.238,28	N/A	N/A	$ 12.863.249,00
2	SEPTIEMBRE	266554	24/11/2023	$ 260.501.408,23	N/A	N/A	$ 29.619.009,00

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
PRORROGA	1	PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023	25 DE OCTUBRE DE 2023

ACCIONES LEGALES

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.4 DE LIQUIDACION		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023 — 5 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A — PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

001.045	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	1	$ 6.442	$ 8.844	622,85	51		673,85	$ 5.959.529	51	$ 451.044	673,85	$ 5.959.529		
001.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	M2	1	$ 196.040	$ 269.124	5,20	20		25,20	$ 6.781.925	20	$ 5.382.480	25,20	$ 6.781.925		
001.074	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	1	$ 44.977	$ 61.744	78,00	3		81,00	$ 5.001.264	3	$ 185.232	81,00	$ 5.001.264		
001.083	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO	M3 - HM	1	$ 106.137	$ 145.705	70,04	3		73,04	$ 10.642.293	3	$ 437.115	73,04	$ 10.642.293		
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1	$ 184.824	$ 253.726	84,75	4		88,75	$ 22.518.183	4	$ 1.014.904	88,75	$ 22.518.183		
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	1	$ 29.125	$ 39.983	43,25			43,25	$ 1.729.265	0	$ -	43,25	$ 1.729.265		
002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	1	$ 39.528	$ 54.253	36,89			36,89	$ 2.001.393	0	$ -	36,89	$ 2.001.393		
002.056	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	1	$ 42.708	$ 58.630	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
002A.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 639.079	$ 877.328	6,40			6,40	$ 5.614.899	0	$ -	6,40	$ 5.614.899		
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 745.188	$ 1.022.994	7,49			7,49	$ 7.662.225	0	$ -	7,49	$ 7.662.225		
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	1	$ 28.133	$ 38.621	29,00			29,00	$ 1.120.009	0	$ -	29,00	$ 1.120.009		

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION
FECHA	28 DIC 2023 — 5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A — PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES", PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1	$ 22.554	$ 31.099	81,00			81,00	$ 2.519.019	0	$ -	81,00	$ 2.519.019		
003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1	$ 29.942	$ 41.104	28,00			28,00	$ 1.150.912	0	$ -	28,00	$ 1.150.912		
003.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	1	$ 93.766	$ 128.722	34,00			34,00	$ 4.376.548	0	$ -	34,00	$ 4.376.548		
003.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	1	$ 117.663	$ 161.528	7,00			7,00	$ 1.130.696	0	$ -	7,00	$ 1.130.696		
003.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 2"	UND	1	$ 74.676	$ 102.515	11,00			11,00	$ 1.127.665	0	$ -	11,00	$ 1.127.665		
005.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	1	$ 7.896	$ 10.840	188,98			188,98	$ 2.048.543	0	$ -	188,98	$ 2.048.543		
005.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,07 m (Sin refuerzo)	M2	1	$ 64.257	$ 88.212	108,56			108,56	$ 9.576.295	0	$ -	108,56	$ 9.576.295		
005.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 1.194.349	$ 1.639.602	3,14			3,14	$ 5.148.350	0	$ -	3,14	$ 5.148.350		
005.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DINTEL CONCRETO 3.000 psi 0.15 * 0.20 m.	M3	1	$ 50.302	$ 69.078	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
005.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M., MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	1	$ 192.623	$ 264.433	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		
005.074	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	KG	1	$ 20.335	$ 27.916	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023	
CONTRATO Nº	5 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.: N/A PROCESO ABREVIADO No.: MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

005.081	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN STEEL DECK lamina 2" Calibre 16, h= 0,08 m. Concreto 3000 PSI incluye malla electrosodada 15x15 4mm	M2	1	$ 136.720	$ 187.689	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
005.082	suministro, transporte e instalcion de placa de entrepiso: superboard de 10mm, concremalla Q2 de 15 x 15 4mm concreto de 3000 psi 21 mega pascal e= 0.07m y todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion.	M2	1	$ 134.156	$ 184.169	34,36			34,36	$ 6.328.647	0	$ -	34,36	$ 6.328.647	
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1	$ 671.180	$ 921.396	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
005.102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE MADERA CHANUL 12X12 CM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO). INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR A 3 MTS	ML	1	$ 54.247	$ 74.470	9,20			9,20	$ 685.124	0	$ -	9,20	$ 685.124	
005.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAMBRANA EN CON CUARTONES DE CHANUL Y BOLILLOS DE 3/4" EN MADERA CARRÁ. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE (COLOR SEGÚN DISEÑO). ALTURA < 60 CM	ML	1	$ 31.080	$ 42.667	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
005.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGUETA DE MADERA CHANUL 12X4 CM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO). INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR A 3 MTS	ML	1	$ 52.962	$ 72.706	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
005.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISTÓN O CUARTON DE MADERA DURA TIPO CHANUL PARA CUBIERTA DE 4 X 9 CMS	ML	1	$ 40.821	$ 56.039	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
005.113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE). ACTUALIZADO 13 JUL 2021	KG	1	$ 16.453	$ 22.587	2991,54			2991,54	$ 67.569.914	0	$ -	2991,54	$ 67.569.914	
	MORTERO DE ARENA Y CEMENTO 1:4 (para nivelacion)	M3	1	$ 440.179	$ 604.278	8,29	2,57		10,86	$ 6.562.459	2,57	$ 1.552.994	10,86	$ 6.562.459	
006.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 29 x 12 x 9 cm. Perforación vertical. (Incluye grouting dovelas 2.500 psi.)	M2	1	$ 98.484	$ 135.199	4,00			4,00	$ 540.796	0	$ -	4,00	$ 540.796	
006.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN GYPLAC 12,7 MM PINTADO Y TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1	$ 62.919	$ 86.375	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Version 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023	
CONTRATO №	5 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.: N/A — PROCESO ABREVIADO No.: MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

006.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DINTEL EN DRYWALL TRES TAPAS (perfileria cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura	ML	1	$ 114.118	$ 156.661	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA calibre 16 de 1½" x 3" como refuerzo en puerts y ventanas. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1	$ 131.852	$ 179.908	51,07			51,07	$ 9.187.902	0	$ -	51,07	$ 9.187.902	
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$ 13.972	$ 19.181	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	1	$ 18.232	$ 25.029	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
006.040	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. REVITADO Y LIMPIO	M2	1	$ 58.906	$ 80.866	252,38			252,38	$ 20.406.961	0	$ -	252,38	$ 20.406.961	
006.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 1,20 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1	$ 32.951	$ 45.235	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
006.053	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 ARCILLA 30*20*12 CM.	M2	1	$ 61.461	$ 84.374	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA DE ½" PVC -P RD 9 500PSI (Incluye accesorios de instalación)	UND	1	$ 51.166	$ 70.241	43,00	2		45,00	$ 3.160.845	2	$ 140.482	45,00	$ 3.160.845	
007.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1	$ 57.452	$ 78.870	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1	$ 16.564	$ 22.876	132,00			132,00	$ 3.019.632	0	$ -	132,00	$ 3.019.632	
007.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	ML	1	$ 17.129	$ 23.515	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	28 DIC 2023	4 DE LIQUIDACION
FECHA		5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº		CONTRATO No. 2308140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.
	N/A	MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

007.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación) HASTA 3 MTS	UND	1	$ 28.346	$ 38.913	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
007.111	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE ROSCADA DE 1/2"	UND	1	$ 35.585	$ 48.851	5,00			5,00	$ 244.255	0	$ -	5,00	$ 244.255	
08B.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	1	$ 6.062	$ 8.322	175,60	24		199,60	$ 1.661.071	24	$ 199.728	199,60	$ 1.661.071	
08B.038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	1	$ 6.423	$ 8.817	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A, Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1	$ 16.107	$ 22.112	9,00			9,00	$ 199.008	0	$ -	9,00	$ 199.008	
08B.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A, Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1	$ 13.890	$ 19.068	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X50A, Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1	$ 13.821	$ 18.973	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.172	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1	$ 100.940	$ 138.570	35,00	7		42,00	$ 5.819.940	7	$ 969.990	42,00	$ 5.819.940	
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	1	$ 110.055	$ 151.084	43,00			43,00	$ 6.496.612	0	$ -	43,00	$ 6.496.612	
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1	$ 111.033	$ 152.426	29,00			29,00	$ 4.420.354	0	$ -	29,00	$ 4.420.354	
08B.202	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1	$ 120.429	$ 165.325	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION
FECHA	28 DIC 2023 — 5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A — PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

08B.205	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	1	$ 133.261	$ 182.941	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.257	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND	1	$ 74.227	$ 101.899	33,00			33,00	$ 3.362.667	0	$ -	33,00	$ 3.362.667	
08B.265	CAJA ELECTRICA DE 4 CIRCUITOS	UND	1	$ 109.153	$ 149.845	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.276	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	1	$ 48.943	$ 67.189	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.284	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	1	$ 131.251	$ 180.181	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.285	SUMINISTRO E INSTALCION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	1	$ 111.388	$ 152.902	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.290	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	ML	1	$ 79.448	$ 109.055	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	ML	1	$ 51.031	$ 70.055	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	ML	1	$ 19.795	$ 27.175	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	ML	1	$ 6.985	$ 9.589	13,00			13,00	$ 124.657	0	$ -	13,00	$ 124.657	
08B.308	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO HASTA 250V	ML	1	$ 14.565	$ 19.995	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	: 28 DIC 2023 5 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A / PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

008.463	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 4X4"	ML	1	$ 35.581	$ 48.846	1,00			1,00	$ 48.846	0	$ -	1,00	$ 48.846	
009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 29.247	$ 40.150	222,60			222,60	$ 8.937.390	0	$ -	222,60	$ 8.937.390	
009.003	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 32.937	$ 43.980	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	1	$ 35.479	$ 48.706	3,95			3,95	$ 192.389	0	$ -	3,95	$ 192.389	
009.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO (INCLUYE ESTERILLA) PARA ESTRUCTURAS EN BAHAREQUE ALTURA < 3 MTS. INCLUYE MALLA DE GALLINERO	M2	1	$ 37.425	$ 51.377	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
010.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	1	$ 20.098	$ 27.591	14,00			14,00	$ 386.274	0	$ -	14,00	$ 386.274	
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.80 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	1	$ 78.701	$ 108.041	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	1	$ 12.561	$ 17.244	534,60			534,60	$ 9.218.642	0	$ -	534,60	$ 9.218.642	
010.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	1	$ 57.834	$ 79.395	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	1	$ 55.117	$ 75.665	94,20			94,20	$ 7.127.643	0	$ -	94,20	$ 7.127.643	
011.010	REINSTALACION DE CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE PINTURA	M2	1	$ 14.960	$ 20.537	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023 — 5 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A — PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1	$ 82.829	$ 113.798	367,98			367,98	$ 41.842.270	0	$ -	367,98	$ 41.842.270	
012.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA N°2 (Incluye dilatación en bronce)	M2	1	$ 46.430	$ 63.739	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
012.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO STONE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	1	$ 21.981	$ 30.176	356,10			356,10	$ 10.745.674	0	$ -	356,10	$ 10.745.674	
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	1	$ 76.535	$ 105.067	211,35			211,35	$ 22.205.910	0	$ -	211,35	$ 22.205.910	
013.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	1	$ 215.723	$ 296.145	14,00			14,00	$ 4.146.030	0	$ -	14,00	$ 4.146.030	
013.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADERO Prefabricado 80 x 60 x 50 cm. en Granito (Incluye accesorios de instalación)	UND	1	$ 319.638	$ 438.799	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
013.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO incrustaciones x 4und -1 o Tipo Corona o Similar. (jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero).	UND	1	$ 135.067	$ 185.420	10,00			10,00	$ 1.854.200	0	$ -	10,00	$ 1.854.200	
013.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" , de cobre o bronce	UND	1	$ 41.893	$ 57.236	1,00			1,00	$ 57.236	0	$ -	1,00	$ 57.236	
014.003	REINSTALACIÓN DE VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM	UND	1	$ 7.247	$ 9.949	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
015.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 92639100K TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.). (ITEM INCOMPLETO)	UND	1	$ 478.361	$ 656.894	10,00			10,00	$ 6.566.940	0	$ -	10,00	$ 6.566.940	
015.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA Sencilla GALAXIA Ref. 50430001 Tipo Grival o Similar. (incluye registro o llave de poma, regadera y demas accesoriosnecesarios para la correcta instalacion).	UND	1	$ 81.907	$ 112.442	3,00			3,00	$ 337.326	0	$ -	3,00	$ 337.326	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION
FECHA	5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A / PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

28 DIC 2023

016.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN MADERA CHINGALE SENCILLO - KIT DE MARKO MADERA TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 8 CM. ANCHO PUERTA: 0,51 X 0,75 M. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO	UND	1	$ 220.763	$ 303.063	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
016.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN MADERA TIPO CEDRO 2,5 X 18 X 300 CM (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	1	$ 41.619	$ 57.135	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
016.029	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCALERAS EN MADERA. TIPO CHANUL INCLUYE ACABADO, LACA SELLADORA, ESTRUCTURA METÁLICA, BARANDA METÁLICA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.	M2	1	$ 283.601	$ 389.327	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
017.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0,75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	$ 175.963	$ 241.562	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1	$ 115.114	$ 158.028	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
017.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	1	$ 26.647	$ 36.581	4,60			4,60	$ 168.273	0	$ -	4,60	$ 168.273	
018.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - BAÑO REF. A40S TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 98.273	$ 134.909	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
019.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1	$ 20.576	$ 28.247	118,20			118,20	$ 3.338.795	0	$ -	118,20	$ 3.338.795	
019.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1	$ 18.725	$ 25.706	39,70			39,70	$ 1.020.528	0	$ -	39,70	$ 1.020.528	
019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 33.208	$ 45.588	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	1	$ 23.090	$ 31.698	2,00			2,00	$ 63.396	0	$ -	2,00	$ 63.396	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023	
CONTRATO №	5 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.: N/A PROCESO ABREVIADO No.: MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

022.001	ASEO GENERAL	M2	1	$ 2.691	$ 3.694	1002,21			1002,21	$ 3.702.164	0	$ -	1002,21	$ 3.702.164	
024.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO	ML	1	$ 84.990	$ 116.674	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
024.160	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	ML	1	$ 271.977	$ 373.370	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
027.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 60% DE CONCRETO 3000 PSI 40% PIEDRA	M3	1	$ 631.689	$ 867.183	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1	$ 4.934	$ 6.773	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.001	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	1	$ 16.883	$ 23.177	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.002	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C, Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	1	$ 11.856	$ 16.276	50,00			50,00	$ 813.800	0	$ -	50,00	$ 813.800	
028.003	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	1	$ 12.563	$ 17.246	38,89			38,89	$ 670.697	0	$ -	38,89	$ 670.697	
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 44.554	$ 61.164	5,00			5,00	$ 305.820	0	$ -	5,00	$ 305.820	
028.006	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	1	$ 16.438	$ 22.566	562,80			562,80	$ 12.700.145	0	$ -	562,80	$ 12.700.145	
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	1	$ 9.977	$ 13.696	677,80			677,80	$ 9.283.149	0	$ -	677,80	$ 9.283.149	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023	
CONTRATO Nº	5 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A	PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 9.931	$ 13.633	95,00			95,00	$ 1.295.135	0	$ -	95,00	$ 1.295.135	
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	1	$ 12.891	$ 17.697	4,00			4,00	$ 70.788	0	$ -	4,00	$ 70.788	
028.011	DESMONTE PANELES DIVISORIOS	UND	1	$ 9.434	$ 12.951	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 30.675	$ 42.111	1,00			1,00	$ 42.111	0	$ -	1,00	$ 42.111	
028.013	DESMONTE PISOS EN MADERA	M2	1	$ 11.479	$ 15.758	12,00			12,00	$ 189.096	0	$ -	12,00	$ 189.096	
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	1	$ 4.006	$ 5.499	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	1	$ 15.405	$ 21.148	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2	1	$ 3.947	$ 5.418	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.081	DESMONTE DE CERCHA METALICA	ML	1	$ 16.530	$ 22.692	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.082	DESMONTE DE PERFILES METALICO	ML	1	$ 10.954	$ 15.038	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.085	DESMONTE DE DIVISIONES PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METALICA O MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 60.531	$ 83.097	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023 5 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A	PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

028.086	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 9.894	$ 13.582	18,00			18,00	$ 244.476	0	$ -	18,00	$ 244.476	
028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	1	$ 3.395	$ 4.661	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
028.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	1	$ 18.906	$ 25.954	6,00			6,00	$ 155.724	0	$ -	6,00	$ 155.724	
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 7.503	$ 10.300	5,00			5,00	$ 51.500	0	$ -	5,00	$ 51.500	
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1	$ 7.540	$ 10.351	22,00			22,00	$ 227.722	0	$ -	22,00	$ 227.722	
029.005	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	1	$ 29.269	$ 38.808	27,90			27,90	$ 1.082.743	0	$ -	27,90	$ 1.082.743	
029.009	PICADO DE PLACA PISO	M2	1	$ 4.717	$ 6.475	225,21			225,21	$ 1.458.235	0	$ -	225,21	$ 1.458.235	
029.011	DEMOLICIÓN DE LAVADERO	UND	1	$ 42.565	$ 58.433	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	1	$ 6.241	$ 8.568	113,51			113,51	$ 972.554	0	$ -	113,51	$ 972.554	
029.018	DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA	M2	1	$ 9.099	$ 12.479	56,40			56,40	$ 703.816	0	$ -	56,40	$ 703.816	
029.019	DEMOLICION MURO EN BAHAREQUE	M2	1	$ 16.757	$ 23.004	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

28 DIC 2023

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION		
FECHA	5 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATO №	CONTRATO No. 2306140932		
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.	
	N/A	MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		

029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	1	$ 18.580	$ 25.507	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	1	$ 20.787	$ 28.536	17,00			17,00	$ 485.112	0	$ -	17,00	$ 485.112	
029.078	DEMOLICION DE MESONES ANCHO >0.60 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 32.285	$ 44.321	3,00			3,00	$ 132.963	0	$ -	3,00	$ 132.963	
029.080	DEMOLICIÓN DE ENTREPISO EN MADERA O GUADUA Y ESTERILLA (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 10.627	$ 14.589	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
029.082	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE PARA ALTURAS MAYORES A 3 METROS (NO INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 4.474	$ 6.142	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
029.083	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE ALTURAS MENORES A 3 METROS (NO INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 3.782	$ 5.192	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI e= 0.10m	M2	1	$ 103.646	$ 142.285	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 1.106.836	$ 1.519.464	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI .	M3	1	$ 1.067.668	$ 1.465.895	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1	$ 16.772	$ 23.025	899,00			899,00	$ 16.894.475	0	$ -	899,00	$ 16.894.475	
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	1	$ 40.508	$ 55.609	481,97			481,97	$ 26.801.870	0	$ -	481,97	$ 26.801.870	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION		
FECHA	28 DIC 2023 5 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932		
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.	
	N/A	MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		

032.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2	1	$ 37.681	$ 51.728	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	1	$ 65.747	$ 90.257	26,00			26,00	$ 2.346.682	0	$ -	26,00	$ 2.346.682	
032.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	ML	1	$ 195.544	$ 144.891	5,00			5,00	$ 724.455	0	$ -	5,00	$ 724.455	
032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	1	$ 23.668	$ 32.491	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO, INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1	$ 39.690	$ 54.496	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	1	$ 64.833	$ 89.003	2,00			2,00	$ 178.006	0	$ -	2,00	$ 178.006	
032.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA SOCODA O SIMILAR CON ESCURRIDOR DE, 1,00 X 0,59 M CON GRIFERIA, CON SIFON Y ESCURRIDOR	UND	1	$ 328.046	$ 450.342	6,00			6,00	$ 2.702.052	0	$ -	6,00	$ 2.702.052	
032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 51.472	$ 70.661	2,00			2,00	$ 141.322	0	$ -	2,00	$ 141.322	
032.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARBURO PARA MURO INCLUYE ACRONAL	M2	1	$ 11.442	$ 15.708	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	1	$ 22.839	$ 31.353	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.060	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	1	$ 1.467	$ 2.014	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4
ACTA N°	4 DE LIQUIDACION	
FECHA	28 DIC 2023	
CONTRATO Nº	5 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. 2306140932	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A	PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	1	$ 55.963	$ 76.826	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS	ML	1	$ 7.491	$ 10.284	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1	$ 28.169	$ 38.670	4,00			4,00	$ 154.680	0	$ -	4,00	$ 154.680	
UGV 01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA; INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 1.538.728	$ 2.112.366	5,00			5,00	$ 10.561.830	0	$ -	5,00	$ 10.561.830	
UGV 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1,8 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA; INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 2.458.082	$ 3.375.828	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 03	SUMINISTRO, TRASPORTE E INTALACIÓN DE DIVISIONES Y/O CERRAMIENTO EN SUPERBOARD UNA CARA DE 8MM (INCLUYE LAMINA DE 8 MM, CNAL 6O Y PARAL 59,(REFUERZOS EN VANOS PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS,REMATES LINEALES, Y ELEMENTOS VARIOS, EN PERFIL METALICO CALIBRE 16). MASILLADO, ENCINTADO Y PINTADO. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	M2	1	$ 96.090	$ 131.912	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISOS EN MADERA CONGLOMERADO TABLERO OSB DE 15mm RECUBIERTO CON HULE OCAUCHO SINTETICO . PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	M2	1	$ 88.374	$ 121.320	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO DE 18 W DE INCRUSTAR . PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 40.768	$ 55.966	1,00			1,00	$ 55.966	0	$ -	1,00	$ 55.966	
UGV 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE , E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA CON MARCO EN MADERA DE PINO, INCLUYE: CHAPA PARA BAÑO, BISAGRAS , SELLADOR , LACADA O PINTADA HASTA 4 MANOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALCIÓN . ENTRE 0,60M Y 0,90M DE ANCHO X 2M DE ALTURA. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	UND	1	$ 391.566	$ 537.542	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 07	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA DUCHA DE 1/2" CON POMA TIPO GRIVAL O SIMILAR, INCLUYE: REGADERA CON BRAZO, TUBERIA PVC PRESIÓN HASTA 2M Y TODOS LOS ACCESORIO NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	UND	1	$ 88.857	$ 121.983	9,00			9,00	$ 1.097.847	0	$ -	9,00	$ 1.097.847	
UGV-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCIÓN DE VENTANA EN LAMINA METÁLICA CALIBRE 22 DOBLADA, CORREDIZA, CON MANIJA Y PORTA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO A 3MANOS, VIDRIO TRNASLUCIDO 4MM, SOPORTADA EN CONCRETO DE 3000 PSI. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 292.183	$ 277.557	15,26			15,26	$ 4.235.520	0	$ -	15,26	$ 4.235.520	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	4 DE LIQUIDACION		
FECHA	28 DIC 2023	5 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO №	CONTRATO No. 2306140932		
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.	
	N/A	MC-018-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		

UGV 09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO EN ALCOBA , COCINA O BAÑO, (TOMA CORRIETE DOBLE NORMAL), INCLUYE : TOMA CORRIETE DOBLE, CAJA RETANGULAR DE PVC, ADAPTADOR, TUBERIA CONDUIT DE 3/" HASTA 3M ALAMBRE DE COBRE HASTA 10 M, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORECTA INSTALACIÓN. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 87.389	$ 119.968	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DE TEJA CLABOYA FC, PERFIL 7 INCLUYE VIDRIO TRANSLUCIDO DE 4MM GANCHO Y TORNILLOS DE FIJACION. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	M2	1	$ 106.155	$ 145.730	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 11	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA METÁLICA DOBLADA CALIBRE 22, CON PASADOR O PORTACANDADO PINTADA CON ANTICORROSIVO A 3 MANOS, SOPORTADA EN CONCRETO CONCRETO DE 3000PSI (PARA BAÑO O PATIO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UN	1	$ 415.310	$ 570.138	6,00			6,00	$ 3.420.828	0	$ -	6,00	$ 3.420.828	
UGV 12	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALCIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA METÁLICA DOBLADA CALIBRE 22 CON CHAPA TIPO VERA O SIMILAR, PINTADA CON ANTICORROSIVO A 3 MANOS, SOPORTADA EN CONCRETO CONCRETO DE 3000PSI. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 438.408	$ 601.847	9,00			9,00	$ 5.416.623	0	$ -	9,00	$ 5.416.623	
UGV 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUBLE INFERIOR DE COCINA. DE 1.50 MM TIPO SOCODA O SIMILAR. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	UND	1	$ 619.355	$ 850.251	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUBLE INFERIOR DE COCINA. DE 1.80 MM TIPO SOCODA O SIMILAR. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	UND	1	$ 1.150.778	$ 1.579.788	6,74	4,5		11,24	$ 17.756.817	4,5	$ 7.109.046	11,24	$ 17.756.817	
UGV 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE ENTREPISO EN : PLACA DE SUPERBOARD DE 14 MM, CONCREMALLA Q2 15 X 15MM 4MM , CONCRETO DE 3000 PSI 0,07M Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	M2	1	$ 124.747	$ 171.253	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO EN ALCOBA COCINA O BAÑO (INTERRUPTOR SENCILLO) EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", ALAMBRE DE COBRE AWG , INCLUYE PLAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	UND	1	$ 92.793	$ 127.386	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	
UGV 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALCIÓN DE ESCALA METALICA: CON MARCO DE HUELLA EN ÁNGULO DE 11/2" X 1 1/8" SOPORTE EN PERFIL METALICO CALIBRE 16 DE 11/2" X 3" HUELLAS DE 0,80 M DE LARGO POR 0,30M DE ANCHO.(INCLUYE : INSTALCIÓN Y PINTURACON ANTICORROSIVO. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	UND	1	$ 127.940	$ 175.636	15,00			15,00	$ 2.634.540	0	$ -	15,00	$ 2.634.540	
UGV 18	SUMINISTRO, TRASPORTE E INTALACIÓN DE DIVISIONES Y/O CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DOS CARAS DE 8MM (INCLUYE LAMINA DE 8 MM, ESTRUCTURA CON PERFILERIA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 25, REFUERZOS EN VANOS PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS, REMATES EN LINEALES, Y ELEMENTOS VARIOS), MASILLADO, ENCINTADO Y PINTADO. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	M2	1	$ 143.029	$ 196.350	0,00			0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 043 Estado Vigente Versión 4

28 DIC 2023

ACTA Nº	4 DE LIQUIDACION
FECHA	5 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO Nº	CONTRATO No. 2306140932
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. N/A / PROCESO ABREVIADO No. MC-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES", PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CONSTRUCCION O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	21-44-101416802	27/10/2023 HASTA 14/10/2026			373.464.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CONSTRUCCION O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	21-44-101416802	27/10/2023 HASTA 27/11/2026		ANEXO PRORROGA	373.464.000,00

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del ocntrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No. 004 la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ días del mes 28 DIC 2023

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO WP - WENTZER MAURICIO LEON
NIT 901.739.358-7
CONTRATISTA
FIRMA
NOMBRE: CLAUDIA MARIA SALAZARVELASQUEZ
C.C. 30.290.747
ORDENADOR DEL GASTO

ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit 900.230.030-4
Representante Legal
Contratista

FIRMA
NOMBRE: ELIZALDE DISEÑO Y CONTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.230.030-4
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
FIRMA
NOMBRE: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ
C.C 30.290.747
SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

ASPECTOS DE CHEQUEO

Cumplió en su totalidad el objeto contratado		Presentó el reporte de los trabajadores del SENA	
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral		Entregó bitácora y registro fotográfico de la obra	
Presentó paz y salvo de parafiscales		Entregó las pólizas modificadas si es del caso	

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al número 8879090, a la línea gratuita 018000966080 o por medio de la página web www.manizales.gov.co