AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 84282 Fecha: 28/12/2023

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE


PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Informe de supervisión 03-CTO 005-065-2023

PLAZO: _____

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe



Rad No 2023-14040-008428-2
Fecha 28/12/2023 02:47:45 PM Us Rad Rosa Gabriela Hernandez Lopez
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Maryledis Robles de Avila MARYLED
Fecha Actual: 28/12/2023 02:47:53 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha: Cartagena 28-12-2023

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo.
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo. Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe No 03 de supervisión del contrato No. 005-065-2023 Correspondiente al mes de diciembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-065-2023

CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON ADITIVOS O SIN ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE.

VALOR DEL CONTRATO: $360.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

MODIFICACIONES: SI_x_____ NO _____

TIPO : REDUCCION VALOR: $72.524.425

NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

		DESCRIPCION								
ITEM	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta	POLIZA						X	X	X
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación							X	X	X

8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación							X	X	X
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual							X	X	X
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.							X	X	X
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas							X	X	X
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X	X	X
8.8	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.							X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de diciembre el proveedor tuvo un alto número de faltantes y en grandes cantidades, sobre todo en el corte de pechuga; varios faltantes fueron subsanados a las 24 o 48 horas, pero otros faltantes fueron subsanados hasta después de 20 días. Por ende, se crearon notas crédito a las facturas que tenían faltantes y se hicieron nuevas facturas con las cantidades pendientes.

El proveedor subsanó los 180Kg de Contramuslo de la novedad de la Escuela Naval ENAP el 16 de diciembre 2023.

Aunado a esto se presentan demoras con el envío de las Actas de Coordinación, lo que lleva a que estos informes sean entregados después de la fecha estipulada.

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total del contrato			$ 360.000.000,00
Valor vigencia futura			
Adición No.			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha	Valor Factura	Saldo por Ejecutar
561D 264361	23-oct-23	$ 1.037.360	$ 358.962.640
561F 278663	19-oct-23	$ 3.425.660	$ 355.536.980
561F 279025	19-oct-23	$ 981.178	$ 354.555.802
561F 279026	19-oct-23	$ 2.252.130	$ 352.303.672
561F 279325	20-oct-23	$ 1.212.440	$ 351.091.232
561F 279571	20-oct-23	$ 759.520	$ 350.331.712
561F 280066	21-oct-23	$ 1.311.456	$ 349.020.256
561F 280364	24-oct-23	$ 151.300	$ 348.868.956
561D 264364	23-oct-23	$ 4.561.680	$ 344.307.276
561D 264373	27-oct-23	$ 1.343.960	$ 342.963.316
561D 264374	27-oct-23	$ 1.300.400	$ 341.662.916
561D 264375	27-oct-23	$ 1.595.070	$ 340.067.846
561D 264376	27-oct-23	$ 2.365.410	$ 337.702.436
561D 264377	27-oct-23	$ 1.520.640	$ 336.181.796
561F 281381	27-oct-23	$ 284.820	$ 335.896.976
561F 281674	27-oct-23	$ 4.747.000	$ 331.149.976
561F 281753	27-oct-23	$ 2.426.880	$ 328.723.096
561F 282195	30-oct-23	$ 3.019.700	$ 325.703.396
561F 282196	30-oct-23	$ 700.630	$ 325.002.766
561F 282197	30-oct-23	$ 379.760	$ 324.623.006
561F 283636	2-nov-23	$ 1.402.800	$ 323.220.206
561F 281983	30-oct-23	$ 2.424.880	$ 320.795.326
561F 282194	30-oct-23	$ 21.235.680	$ 299.559.646
561F 282198	30-oct-23	$ 1.575.290	$ 297.984.356

561F 283197	2-nov-23	$ 2.426.880	$ 295.557.476
561F 283631	2-nov-23	$ 2.337.760	$ 293.219.716
561F 285791	14-nov-23	$ 1.464.590	$ 291.755.126
561F 285794	14-nov-23	$ 10.475.040	$ 281.280.086
561F 285818	14-nov-23	$ 847.480	$ 280.432.606
561F 285880	14-nov-23	$ 1.471.570	$ 278.961.036
561F 285897	14-nov-23	$ 1.641.050	$ 277.319.986
561F 285898	14-nov-23	$ 2.214.338	$ 275.105.648
561F 286428	15-nov-23	$ 3.929.010	$ 271.176.638
561D 265576	7-nov-23	$ 263.040	$ 270.913.598
561D 265578	7-nov-23	$ 414.340	$ 270.499.258
561D 265579	7-nov-23	$ 891.840	$ 269.607.418
561D 265580	7-nov-23	$ 729.112	$ 268.878.306
561D 265608	9-nov-23	$ 1.432.800	$ 267.445.506
561D 265609	9-nov-23	$ 10.214.400	$ 257.231.106
561D 265577	7-nov-23	$ 394.560	$ 256.836.546
561D 266226	20-nov-23	$ 123.422	$ 256.713.124
561D 266563	20-nov-23	$ 806.990	$ 255.906.134
561D 266751	20-nov-23	$ 8.845.440	$ 247.060.694
561D 266752	20-nov-23	$ 4.412.480	$ 242.648.214
561D 266753	20-nov-23	$ 2.642.880	$ 240.005.334
561D 266754	20-nov-23	$ 828.680	$ 239.176.654
561D 266755	20-nov-23	$ 735.732	$ 238.440.922
561D 266756	20-nov-23	$ 2.716.580	$ 235.724.342
561F 281862	27-oct-23	$ 680.544	$ 235.043.798
4M164702	20-nov-23	-$ 9.504	$ 235.053.302
561F 283813	3-nov-23	$ 2.424.880	$ 232.628.422
561F 284695	8-nov-23	$ 2.088.880	$ 230.539.542
561F 284910	8-nov-23	$ 2.716.580	$ 227.822.962
561F 286158	15-nov-23	$ 548.160	$ 227.274.802
561F 287024	17-nov-23	$ 950.400	$ 226.324.402
561F 287243	17-nov-23	$ 5.696.400	$ 220.628.002
561F 288175	21-nov-23	$ 1.147.680	$ 219.480.322
561F 288571	22-nov-23	$ 921.254	$ 218.559.068
561F 288572	22-nov-23	$ 1.425.600	$ 217.133.468
561F 288894	23-nov-23	$ 414.340	$ 216.719.128
561F 289094	24-nov-23	$ 1.424.100	$ 215.295.028
561F 289132	24-nov-23	$ 328.800	$ 214.966.228
561D 266928	25-nov-23	$ 1.520.640	$ 213.445.588
561F 289441	27-nov-23	142.410,00	$ 213.303.178
561F 289442	27-nov-23	3.162.620,00	$ 210.140.558
561F 289832	27-nov-23	2.828.200,00	$ 207.312.358
561F 289833	27-nov-23	47.470,00	$ 207.264.888
561F 289834	27-nov-23	414.340,00	$ 206.850.548
561D 267612	30-nov-23	1.607.000,00	$ 205.243.548
561D 267632	30-nov-23	3.797.600,00	$ 201.445.948

561D 267633	30-nov-23	7.595.200,00	$ 193.850.748
561D 268032	4-dic-23	7.073.030,00	$ 186.777.718
561D 268151	4-dic-23	211.680,00	$ 186.566.038
561D 268152	4-dic-23	1.657.360,00	$ 184.908.678
561D 268153	4-dic-23	1.513.000,00	$ 183.395.678
561D 268154	4-dic-23	263.040,00	$ 183.132.638
561D 268155	4-dic-23	994.330,00	$ 182.138.308
561D 268156	4-dic-23	1.337.660,00	$ 180.800.648
561D 268157	4-dic-23	263.040,00	$ 180.537.608
561D 268158	4-dic-23	445.340,00	$ 180.092.268
561F 292118	5-dic-23	11.622.240,00	$ 168.470.028
561F 292120	5-dic-23	1.731.275,00	$ 166.738.753
561F 292121	5-dic-23	2.215.934,00	$ 164.522.819
561F 292122	5-dic-23	1.573.555,00	$ 162.949.264
561F 292123	5-dic-23	1.263.820,00	$ 161.685.444
561F 293172	11-dic-23	379.760,00	$ 161.305.684
561F 293173	11-dic-23	2.176.070,00	$ 159.129.614
561F 293174	11-dic-23	75.650,00	$ 159.053.964
561F 293175	11-dic-23	142.410,00	$ 158.911.554
561F 293176	11-dic-23	2.805.600,00	$ 156.105.954
561D 268161	6-dic-23	1.520.640,00	$ 154.585.314
561D 269341	14-dic-23	5.696.400,00	$ 148.888.914
561D 269638	15-dic-23	4.255.500,00	$ 144.633.414
561D 269410	14-dic-23	400.800,00	$ 144.232.614
561D 269411	14-dic-23	400.800,00	$ 143.831.814
NC-4M168611	14-dic-23	-28.056,00	$ 143.859.870
561D 272900	22-dic-23	1.606.296,00	$ 142.253.574
561D 269412	14-dic-23	540.280,00	$ 141.713.294
561D 269413	14-dic-23	436.724,00	$ 141.276.570
561D 269639	15-dic-23	579.744,00	$ 140.696.826
NC-4M168565	22-dic-23	-9.504,00	$ 140.706.330
561D 269544	15-dic-23	1.424.100,00	$ 139.282.230
561D 270394	16-dic-23	1.144.224,00	$ 138.138.006
561D 270395	16-dic-23	1.019.540,00	$ 137.118.466
561D 270892	18-dic-23	652.378,00	$ 136.466.088
561D 270893	18-dic-23	1.972.800,00	$ 134.493.288
561D 270420	16-dic-23	789.120,00	$ 133.704.168
561D 271262	19-dic-23	1.380.540,00	$ 132.323.628
561D 271263	19-dic-23	737.940,00	$ 131.585.688
561D 271264	19-dic-23	4.255.500,00	$ 127.330.188
561D 271326	19-dic-23	1.425.600,00	$ 125.904.588
561D 271327	19-dic-23	1.168.880,00	$ 124.735.708
561D 271328	19-dic-23	1.103.345,00	$ 123.632.363
561D 271329	19-dic-23	1.864.456,00	$ 121.767.907
NC-4M168608	21-dic-23	-73.651,00	$ 121.841.558
561D 272901	22-dic-23	73.651,00	$ 121.767.907

561D 271738	21-dic-23	2.687.920,00	$ 119.079.987
561D 271739	21-dic-23	1.249.440,00	$ 117.830.547
561D 271909	20-dic-23	527.815,00	$ 117.302.732
NC 4M168610	21-dic-23	-13.152,00	$ 117.315.884
561D 274504	27-dic-23	13.152,00	$ 117.302.732
561D 272904	22-dic-23	789.120,00	$ 116.513.612
561D 272899	22-dic-23	1.376.275,00	$ 115.137.337
561D 272903	22-dic-23	197.280,00	$ 114.940.057
561D 271860	20-dic-23	1.972.800,00	$ 112.967.257
561D 271861	20-dic-23	7.595.200,00	$ 105.372.057
REDUCCION	**19-dic-23**	**72.524.425,00**	**$ 32.847.632**
561D 271862	20-dic-23	5.696.400,00	$ 27.151.232
561D 271907	20/12/203	4.544.240,00	$ 22.606.992
NC-4M168609	21-dic-23	-35.020,00	$ 22.642.012
561D 272902	22-dic-23	35.020,00	$ 22.606.992
561D 271908	20-dic-23	379.760,00	$ 22.227.232
561F292119	5-dic-23	596.612,00	$ 21.630.620
NC-4M168506	21-dic-23	-378.250,00	$ 22.008.870
561F 292962	11-dic-23	4.225.280,00	$ 17.783.590
561F 293365	12-dic-23	1.526.860,00	$ 16.256.730
561F 293702	12-dic-23	854.880,00	$ 15.401.850
561F 294033	13-dic-23	789.120,00	$ 14.612.730
561F 294034	13-dic-23	3.288.000,00	$ 11.324.730
561F 294035	13-dic-23	1.308.480,00	$ 10.016.250
561D 273990	26-dic-23	379.760,00	$ 9.636.490
561D 272359	21-dic-23	657.600,00	$ 8.978.890
561F 294036	13-dic-23	2.498.880,00	$ 6.480.010
561F 293918	13-dic-23	3.945.600,00	$ 2.534.410
NC-4M168612	21-dic-23	-184.128,00	$ 2.718.538
561D 272851	22-dic-23	184.128,00	$ 2.534.410
561D 273989	26-dic-23	522.170,00	$ 2.012.240
561D 273409	23-dic-23	2.010.240,00	$ 2.000

Porcentaje cumplimiento Avance_% Demora____%

Queda un saldo de $ 2.000,00 el cual debe ser reintegrado ya que este saldo no será utilizado.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

Como supervisora del contrato recomiendo hacer el reintegro de $2.000,00, ya que este saldo no se va a utilizar.

Cordialmente,

Maryledis Robles

TSD, MARYLEDIS ROBLES DE AVILA
Supervisor del contrato No. 005-065-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	2	12	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I	
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-065-2023					

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
CS LEON	JEFE COAL ENTB
AVICOLA MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 diciembre de 2023 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número **045** y Orden de Pedido # 2886 recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	95	KG	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO
2	50	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Maryledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	1MB Silva España Jesus Andry **Grado y Nombre:**
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**		de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	07	12	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-065-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 SOTO	JEFE COAL ARC CALDAS
AVICOLA MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 11 diciembre de 2023 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número **00** y Orden de Pedido # 2713 recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	30	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2	250	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA
3	250	KG	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Marybedis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	Firma Funcionario Unidad Militar MA2 Soto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre: AVICOLA EL MADROÑO**	

100 mega x 300 megs

113.900.000

10% 102.510.000 mts.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	07	12	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-065-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF PEÑA	JEFE COAL BFEIM
AVICOLA MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 11 diciembre de 2023 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número **044** y Orden de Pedido # 2720 recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	40	KG	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO
2	60	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Maryledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	1 MP Estrada P **Grado y Nombre:** 11/13/2023
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02** / Página **1** de **1**	
		Fecha: **19** / **09** / **2023**	

FECHA	12	12	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-065-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF PEÑA	JEFE COAL BFEIM
AVICOLA MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 diciembre de 2023 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número **045** y Orden de Pedido # 2885 recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:


ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	**15**	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA
2		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Maryledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	Estrada. P. Pan **Grado y Nombre:** 16/12/2023
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	



178

Ts Alvaro Herrero
9128800/
Mensajero cool

Nota: Se Recibe $70 Kilos de papel
30 Kilos de mensaje
Ulicaciente.

Pedro Colón
73.005.779

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO LOCAL No 005-065-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
CP LEON	JEFE COAL ENTB
AVICOLA MADROÑO	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 25 enero del 2024 se realizó entrega total de acuerdo a consolidado número **009** y Orden de Pedido #0095 recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	60	KG	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO
2	50	KG	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Maryledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	IMB Silva España Jesus Andry **Grado y Nombre:**
Nombre: AVICOLA EL MADROÑO	