	GESTIÓN FINANCIERA	
UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores	**Versión:** 2
		Fecha: 16/11/2023

Dependencia:	Subdireccion de Formulacion y Evaluacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	8	Fecha:	26/12/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	Consorcio CYM_CONARCON_C&M-UPIT29	Naturaleza	Persona Juridica		
No Identificación	901.755.413-7	Obligado a Facturar Electronicamente	SI		
Correo	gerente_pri@calymayor.com.mx	Teléfono de Contacto		Extensión	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	´040 de 2023	Período a pagar		Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de firma del contrato	29/09/2023	N° CDP	4523	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI
Fecha de firma acta de inicio	20/10/2023	N° RP	**34123**	Requiere entrada al almacen	NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	3.820.000.000
Adición No.	$	-
Liberacion saldos	$	-
Valor Total:		3.820.000.000

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	-
Saldo Actual	$	3.820.000.000
VALOR A PAGAR:	$	320.880.000
Menos este pago	$	3.499.120.000

Porcentaje de Ejecución 0%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:	Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 1 del proceso de Convocatoria UPIT-CA-029-2023.- "Subregión Pacifico Medio y Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca".

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Vertificacion de la acción por el supervisor	Radicacion de Evidencia Verificable
1	Elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca.	Producto 1. Diagnóstico e Identificación de necesidades de conectividad	Cumplio	Radicados No. 2023-R-300-000287 ID 1484 y No. 2023-R-300-000300 ID 1542 del 26 de diciembre de 2023

% de Avance fisico	11%

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-0-2410009-02	OLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAEST	$ 320.880.000,00	De acuerdo con los radicados No. 2023-R-300-000287 ID 1484 y No. 2023-R-300-000300 ID 1542 del 26 de diciembre de 2023, la interventoría emitió aprobación al producto 1. Diagnóstico e Identificación de necesidades de conectividad.
		$ -	
		$ -	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

De acuerdo con lo informado por la Interventoría UT PLANES 24 mediante radicados No. 2023-R-300-000287 ID 1484 y No. 2023-R-300-000300 ID 1542 del 26 de diciembre de 2023 del contrato anotado, el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, la interventoría certifica que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($320.880.000)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Conforme a lo anterior la interventoría UT PLANES 24 emitió concepto mediante radicadoradicado No. 2023-R-300-000300 ID 1542 del 26 de diciembre de 2023, en el que validó la información presenteada por el contratista.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros X Corriente , Número 193-0000205-7 del banco BANCOLOMBIA

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	☑	Regular	☐
Bueno	☐	Malo	☐

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI ☑ **NO** ☐

Dependencia:	Subdireccion de Formulacion y Evaluacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	8	Fecha:	26/12/2023


11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural			
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☑	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No xxx

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

N.A.



Firma	
Nombre:	**Milena Fonseca Casallas**
C.C.:	**1022347790**
Cargo:	**Subdirector de Formulación y Evaluación (E)**

Consorcio Intermodal Pacífico

“Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacífico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 1”

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CONECTIVIDAD

TOMO I

Diciembre 2023

Consorcio Intermodal Pacífico

“Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacífico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 1”

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CONECTIVIDAD

Tomo II

Diciembre 2023