ACTA No. 13

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		05	03	2024		
	INICIO				SUSPENSION			
	REINICIO			X	**PRORROGA**			
	ADICION				MODIFICACION			
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION			
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____.			
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL							

Contrato No.	117-2023	**Fecha de Suscripcion del Contrato**			28	06	2023		
Objeto	SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P.								
Plazo de Ejecucion	Ocho (8) Meses	**Fecha Acta de Inicio**	05	07	2023	**Fecha de Terminación**	05	03	2024
Fecha de Prorroga No. 01	05	03	2024	**Tiempo de Prorroga**			Veintiseis (26) dias		
Fecha de reinicio	DD	MM	AAA	**Nueva Fecha de terminación**			**31**	**03**	**2024**
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($465.114.876), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.								
Nombre del Contratista	AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.								
Supervisor	MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISÓN FINANCIERA, LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA, FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES, JEFE DIVISION COMERCIAL O QUIENES HAGAN SUS VECES								
Interventor	N.A.								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los cinco (05) días del mes de marzo del año (2024), se reunieron en las instalaciones de la Empresa, MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISIÓN FINANCIERA, LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA, FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES, JEFE DIVISION COMERCIAL; En Calidad de SUPERVISORES y/o INTERVENTORES; y la señora **RAQUEL PUENTE ÁLVAREZ CORREA** representante legal de la empresa AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. en calidad de contratista; con el objeto de prorrogar el presente contrato de acuerdo con la necesidad manifestada de la siguiente manera:

De conformidad con los términos del contrato de la referencia nos permitimos informar que actualmente nos encontramos adelantando la elaboración del concepto técnico para el proceso de contratación año 2024; sin embargo, desde la división financiera se estaba revisando los productos correspondientes al ítem No. 4 del contrato, labor que apenas culmino la última semana de febrero de 2024.




Considerando lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar una **prórroga por veintiséis (26) días**, tiempo en el cual desde los procesos que ejercen la supervisión se adelantara el trámite y perfeccionamiento del nuevo proceso.



Por lo anterior, la supervisión considera pertinente prorrogar el contrato **No. 117-2023;** por un término de veintiséis (26) días más, quedando como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2024.

Adicionalmente sustentamos lo solicitado de conformidad con la cláusula Vigésima Primera, del contrato: SUSPENSIONES, MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS: Por concurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conveniencia de las partes o interés público, se podrá suspender la ejecución del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual se suscribirá un acta en la que conste tal evento. Atendiendo al principio de autonomía de voluntad de las partes, los contratos que celebre la empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá "EMSERFUSA E.S.P." podrán modificarse, adicionarse, prorrogarse o suspenderse por autorización expresa del representante legal y sea justificada por quien la solicita, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los cinco (05) días del mes de marzo del año (2024)

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N.A.	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.	RAQUEL PUENTE ÁLVAREZ CORREA- AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S	Nombre N/A
Firma:	**Firma:** 	**Firma:** 	**Firma:**
Nombre N/A	DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A

Nombre N/A	FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES, JEFE DIVISION COMERCIAL	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A

Proyecto: Ing. Luis Enrique Posada -PU sostemas y catastro
*Revision Jurídica: N.A.

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación..