| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | DE SUMINISTRO 058 de 2023 |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P. |
| CONTRATISTA: | MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN: | NIT. 900.408.268-4 |
| CLASE DE CONTRATO: | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y/O HOMOLOGADOS, MANO DE OBRA, INSUMOS. HERRAMIENTA, FILTROS, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA EL CONSUMO Y COMBUSTIBLES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES MENORES Y MECÁNICA DE PATIO, ES DECIR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FALLAS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, EN LOS CONJUNTOS DE DIRECCIÓN, FRENOS, METOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, SUSPENSIÓN, SISTEMA HIDRÁULICO, CABINA Y CHASIS, SISTEMA ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO, A LOS PRECIOS Y CONDICIONES DEL MERCADO, PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA-EMSERCHIA E.S.P. |
| No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: | 2023000169 del 08/03/2023 |
| No REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2023000209 del 29/03/2023 |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($513.554.522,20) M/CTE., INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES |
| ADICIÓN: | DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($256.777.260,00) M/CTE., INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| VALOR DEL CONTRATO FINAL: | SETECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($770.331.782,20) M/CTE., INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES |
| PLAZO INICIAL | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERA DE NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO. |
| FECHA DE CONTRATO: | 29 DE MARZO DE 2023 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 01 DE ABRIL DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| SUPERVISOR: | JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA |

En Chía – Cundinamarca, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron:

| NOMBRE | EN REPRESENTACIÓN DE | CARGO |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALLEN SÁNCHEZ | Contratante | Gerente – EMSERCHIA E.S. P |

| | | |
|---|---|---|
| AMPARO ROMERO LOPEZ | Contratista | Representante Legal DE Multiservicios AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S |
| JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA | Supervisor | Director Técnico Operativo |

Con el propósito de liquidar el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 058 de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

CRONOGRAMA

| | FECHA (DD – MM – AA) |
|---|---|
| Firma del Contrato No. 058 – 2023 | 29-03-2023 |
| Firma Acta de Inicio contrato No. 058 - 2023 | 01-04-2023 |
| Fecha primera certificación supervisor contrato | 05-05-2023 |
| Fecha segunda certificación supervisor contrato | 13-06-2023 |
| Fecha tercera certificación supervisor contrato | 28-06-2023 |
| Fecha cuarta certificación supervisor contrato | 18-07-2023 |
| Fecha quinta certificación supervisor contrato | 18-12-2023 |
| Fecha sexta certificación supervisor contrato | 18-12-2023 |
| Fecha séptima certificación supervisor contrato | 21-12-2023 |
| Firma Acta de Liquidación | 28-12-2023 |

BALANCE GENERAL O CIERRE FINANCIERO

**FORMA DE PAGO:**
EL VALOR DEL CONTRATO SERA DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA, ACOMPAÑADO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LA FACTURA Y COPIA DE LOS PAGOS DE PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, INFORME CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS REALIZADOS.

| VALOR PACTADO EN EL CONTRATO | | | $ 513.554.522,20 | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE PAGOS | FECHA DE PAGO | VALOR CUENTA DE COBRO | SALDO | % DE PAGO |
| Primer pago | 05-05-2023 | $ 96´869.793,00 | $ 416´384.729,20 | 18.86% |
| Segundo pago | 20-06-2023 | $ 257´469.828,00 | $ 159´214.901,20 | 50.13% |
| Tercer pago | 29-06-2023 | $ 11´845.400,00 | $ 147´369.501,20 | 2.31% |
| Cuarto pago | 27-07-2023 | $ 104´177.574,20 | $ 43´191.927,00 | 20.29% |
| Quinto pago | 28-12-2023 | $ 25´737.558,00 | $ 17´454.369,00 | 5.01% |
| Sexto pago | 28-12-2023 | $ 1´406.461,00 | $ 16´047.908,00 | 0.27% |
| ADICION | 21-12-2023 | $ 256´777.260,00 | $ 272´825.168,00 | 3.12% |
| Séptimo pago | 28-12-2023 | $ 256´777.259,99 | $ 16´047.908,01 | 2.94% |
| VALOR TOTAL CANCELADO | | | $ 754´283.874,19 | |

| | |
|---|---|
| VALOR LIBERADO | $ 16´047.908,01 |

Como constancia y con fundamento en el informe rendido por el supervisor del contrato, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y proceden a la firma de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, quedando de esta manera liquidado el Contrato de SUMINISTRO No. 058 DE 2023 a los VEINTIOCHO (28) días, del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

El Supervisor del Contrato certifica el recibo a satisfacción del objeto contractual y el contratista manifiesta que la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., cumplió con las obligaciones contractuales y, por tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y la presente liquidación.

**Contratante**:

**JUAN CARLOS BALLEN SÁNCHEZ**
GERENTE EMSERCHIA E. S. P.

**Supervisor:**

FIRMA DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA |
| C.C.: | 80.540.427 de Zipaquira |
| CARGO: | DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO AAA |

**Contratista**:

FIRMA DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA: | AMPARO ROMERO LOPEZ |
| C.C.: | 36´279.982 de Pitalito |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL DE MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S |