| Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P. | FORMATO | VESION | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | 003 | 01/02/2024 |
| | ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO | CODIGO | PAGINA |
| | | A-GA-P06-F08 | Página 1 de 1 |

**CONTRATO N° 011 de 2024 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Samacá, veintiocho (28) de febrero de 2024 | |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DURANTE LAS CONTINGENCIAS OPERATIVAS DEL CAMIÓN COMPACTADOR. | |
| **CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL** | OSCAR ENRIQUE LARA MESA | **C.C:** 4.234.908 |
| | | **NIT:** |
| **SUPERVISOR** | IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA | **C.C:**1.056.799.826 |
| **VALOR INCIAL DEL CONTRATO** | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 4.495.000) M/CTE. | |
| **OTRO SI MODIFICATORIO:** | NA | |
| **VALOR ADICIONAL N°** | $ 0.00 | |
| **VALOR TOTAL CON ADICIONES** | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 4.495.000) M/CTE. | |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo para la ejecución del contrato sera desde la suscripción del acta de inicio y durante un (01) mes más | |
| **ADICIONAL EN TIEMPO N° ____** | Tiempo: | De Fecha: |
| **PLAZO TOTAL** | El plazo para la ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y durante un (01) mes más | |
| **FECHA DE INICIO** | 01 de febrero de 2024 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1** | 28 de febrero de 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 29 de febrero de 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | 28 de marzo de 2024 | |
| | | |

En Samacá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de SUSPENSIÓN N° 001 del CONTRATO N° 011 de 2024 previas lo siguiente:

**CONSIDERACIONES**

PRIMERA: Que el supervisor y el contratista, se ponen en común acuerdo para suspender el CONTRATO N° 011 de 2024 debido a que no se ha requerido la prestación del servicio de transporte, dado que los vehiculos adscritos a la empresa estan funcionando correctamente.

SEGUNDA: Que el supervisor y el contratista consideran pertinente y procedente la suspensión del CONTRATO N° 011 de 2024, por un tiempo de un (1) mes o antes sin se requiere el servicio, con el fin de dar los tramites pertinentes.

**ACUERDAN**

PRIMERO. Las partes acuerdan que no se reconocerán mayores costos, por efecto de la suspensión

SEGUNDO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación se continuara con el desarrollo del contrato N°011 de 2024.

TERCERO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo, el contratista no debe ejecutar ni adelantar actividades

IVAN DARIO MUNOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
SUPERVISOR

OSCAR ENRIQUE LARA MESA
CONTRATISTA