4	3	2	1	N °	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
contratacion	contratacion	Selección	Selección	Etapa	
Naturaleza	tecnologicos	Operacional	Operacional	Tipo	
los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Riesgo de que no se firme el contrato	Descripción	
Demora en la ejecución del contrato	incumplimiento contractual	Demora en la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
raro	Probabilidad	raro	raro	Probabilidad	
menor	mayor	menor	menor	Impacto	
3	3	3	3	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Poliza de cumplimiento	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Poliza de cumplimiento	Poliza de cumplimiento	Tratamiento/Control a ser implementado	
raro	raro	raro	raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
moderado	moderado	moderado	moderado	Impacto	
1	1	1	1	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
no	no	no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
feb-24	feb-24	feb-24	feb-24	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Haciendo el debodio proceso	Haciendo el debodio proceso	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
en la etapa de ejecucion	en la etapa de ejecucion	Una vez adjudicado	Una vez adjudicado	Periodicidad	