ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATOS DE CONSULTORIA	629	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto:	**"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**		

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA SAS
NIT	900785313-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
C.C	7,228,528
OBJETO	"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO; FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO	$206,364,921.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$103,182,460.00
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BIBIANA MACHUCA MACHUCA, mediante resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS CTO 626 DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	05 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION:	04 DE ENERO DE 2025

En Tauramena, nos reunimos BIBIANA MACHUCA MACHUCA en calidad de supervisión tecnico, administrativo y financiero de acuerdo a Resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024, ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS apoyo a la supervision y JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA representante legal de SUMMAS INGENIERIA SAS en condición de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo las siguientes consideraciones:

1. El Contratista conoce y acepta todas y cada una de las cláusulas establecidas en el Contrato de la referencia.
2. Que el Contratista debe ceñirse a las especificaciones técnicas generales inherentes al proyecto a desarrollar y a las particulares cuando se considere pertinente por razones netamente técnicas y de beneficio para el Proyecto.
3. El contratista hace entrega de la certificación de la cuenta bancaria y plan de inversion del anticipo, lo cual fue revisado y aprobado por la supervision y se anexa a la presente acta.
4. El contratista hace entrega de la certificación firmada por el contador, donde señala que el contratista SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA se encuentra a paz y salvo por todo concepto de Aportes al sistema de seguridad y parafiscales:

INGRESO MENSUAL	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Se verificó el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato según la cláusula vigésima primera del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Supervisión tecnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024

ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
C.P.S No 626 DE 2023
Apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

SUMMAS INGENIERIA SAS
R/L JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA