INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 30/09/2023

CONTRATISTA: GEMZA S.A.S ZOMAC NIT. 901552735-1

CONTRATO: N° **03-2023**

FECHA FIRMA: 17/03/2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA."
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA ACTA INICIO: 29/03/2023

AVANCE CONTRATO:

DÍAS: 186 Días

Porcentaje de ejecución presupuestal: 57%

Porcentaje de ejecución física: 66%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
SI _ NO X

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NOTA:
CONTRATO 03-2023 POR VALOR DE 5.684.400
ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO N° 5623, Y EL CDP: N° 423.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA SUMINISTRA UNA PARTE DE LA MERCANCIA AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y SE REALIZA ACTA DE SATISFACCIÓN

La factura relacionada a continuación se encuentra cargada a la plataforma OLIMPIA y se le dio ingreso al aplicativo PCT almacén conforme a lo establecido en el contrato.

FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA
FE-6	27/09/2023	$540.000	NO

Cordialmente:

DR. JHON FREDY CRISTANCHO ÁLVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 31/10/2023

CONTRATISTA: GEMZA S.A.S ZOMAC NIT. 901552735-1

CONTRATO: N° **03-2023**

FECHA FIRMA: 17/03/2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA."
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA ACTA INICIO: 29/03/2023

AVANCE CONTRATO:

DÍAS: 217 Días

Porcentaje de ejecución presupuestal: 85%

Porcentaje de ejecución física: 85%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
SI _ NO X

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NOTA:
CONTRATO 03-2023 POR VALOR DE 5.684.400
ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO N° 5623, Y EL CDP: N° 423.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE EL CONTRATISTA SUMINISTRA UNA PARTE DE LA MERCANCIA AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y SE REALIZA ACTA DE SATISFACCIÓN

La factura relacionada a continuación se encuentra cargada a la plataforma OLIMPIA y se le dio ingreso al aplicativo PCT almacén conforme a lo establecido en el contrato.

FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA
FE-7	02/10/2023	$1.080.000	SI

Cordialmente:

DR. JHON FREDY CRISTANCHO ÁLVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 30/11/2023

CONTRATISTA: GEMZA S.A.S ZOMAC NIT. 901552735-1

CONTRATO: N° **03-2023**

FECHA FIRMA: 17/03/2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA."
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA ACTA INICIO: 29/03/2023

AVANCE CONTRATO:

DÍAS: 247 Días

Porcentaje de ejecución presupuestal: 100%

Porcentaje de ejecución física: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
SI _ NO X

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NOTA:
CONTRATO 03-2023 POR VALOR DE 5.684.400
ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO N° 5623, Y EL CDP: N° 423.

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA SUMINISTRA UNA PARTE DE LA MERCANCIA AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y SE REALIZA ACTA DE SATISFACCIÓN

La factura relacionada a continuación se encuentra cargada a la plataforma OLIMPIA y se le dio ingreso al aplicativo PCT almacén conforme a lo establecido en el contrato.

FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA
FE-9	10/11/2023	$824.400	SI

Cordialmente:

DR. JHON FREDY CRISTANCHO ÁLVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO.