ACTA DE REINICIACIÓN No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468 DE 2023

X CONTRATO DE: / ___CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1468	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
	NIT O CC:	891.101.100-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 12 No. 5-07 - Oficina 302A	**TEL:**	(608) 8572464
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS		
	CC:	7.685.694 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$ 222.224.908			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	____ (Días / Meses)		
	Nº2	____ (Días / Meses)		
	Nº3	____ (Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	DD 07 MM 11 AÑO 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	DD 11 MM 12 AÑO 2023	
		REINICIACIÓN		
FECHA DE ACTA (REINICIACIÓN):	DD 11 MM 01 AÑO 2024			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA		
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura		
	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA Rep. Legal JAVIER BARRERO MOSSOS		
	EN CALIDAD DE:	Interventor		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 3:30 PM de hoy 11 de Enero de 2024, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** Secretario de Vías e Infraestructura, el Ingeniero **RODRIGO CORONADO GUTIERREZ** Supervisor del Contrato de Interventoría y el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS** representante legal de la Sociedad Técnica SOTA LTDA - Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023, teniendo en cuenta que se ha reiniciado el Contrato de Obra No. 1395 de 2023, dado que, para la fecha de suscripción del presente documento se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión No. 01 del contrato de Obra No. 1395 de 2023.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento y el Supervisor consideran viable suscribir el Acta de Reinicio No. 01 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, 11 de Enero de 2024

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	11/01/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
CONTRATISTA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR