	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 05/10/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN — FORMATO: CUADRO DE CANTIDADES	CÓDIGO: CON-F047

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	2	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1880 DE 2023

OBJETO: FSP–064 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ.

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 108.002.351,45
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 41.983.839,91
CONTRATO DE OBRA No :	1880 DE 2023	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 41.983.839,91
CONTRATISTA:	INGECOM S&D S.A.S NIT 901366179-9	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 149.986.191,36
INTERVENTORÍA:	N/A	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ 66.180.463,19
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 83.805.728,17
PLAZO TOTAL	cuatro (04) meses y Diecinueve días , contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 149.986.191,36

1

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES													
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	175,08	$ 8.483,94	$1.485.368,22	191,34	$ 1.623.317,08	175,08	$ 1.485.368,22	16,26	$ 137.948,86	191,34	$1.623.317,08
1,2	ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)	HR	7,00	$ 44.093,74	$308.656,18	7,00	$ 308.656,18	7,00	$ 308.656,18	0,00	$ 0,00	7,00	$308.656,18
1,3	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	451,30	$ 8.311,03	$3.750.767,84	526,80	$ 4.378.250,60	451,30	$ 3.750.767,84	75,50	$ 627.482,77	526,80	$4.378.250,60
2. CUBIERTA													
2,1	Suministro fabricación e instalación de cubierta en teja standing seam en acero galvanizado prepintado de 50 cm de ancho útil, calibre 24 y aislante (Poliestireno HD Autoextingible) de 3.8cm de espesor - densidad 0,60 mm incluye (remate por metro cuadrado remate gotero y flanche, tornillo autoperforante con fijador de correa con arandela en neopreno para cada clip m2, clips de fijación en lámina galvanizada pada cada correa m2, transporte)	M2	175,08	$ 147.495,80	$25.823.564,66	59,54	$ 8.781.899,93	0,00	$ 0,00	59,54	$ 8.781.899,93	59,54	$8.781.899,93
3. PISOS													
3,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	147,32	$ 29.174,09	$4.297.926,94	139,23	$ 4.061.908,55	141,87	$ 4.138.928,15	-2,64	-$ 77.019,60	139,23	$4.061.908,55
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	147,32	$ 86.291,77	$12.712.503,56	139,23	$ 12.014.402,81	141,87	$ 12.242.213,41	-2,64	-$ 227.810,60	139,23	$12.014.402,81
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	36,00	$ 43.591,84	$1.569.306,24	42,69	$ 1.860.935,65	0,00	$ 0,00	42,69	$ 1.860.935,65	42,69	$1.860.935,65
4.OBRAS COMPLEMENTARIAS													
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	590,00	$ 16.535,62	$9.756.015,80	1026,88	$ 16.980.097,47	538,19	$ 8.899.305,33	488,69	$ 8.080.792,14	1026,88	$16.980.097,47
4,2	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	1500,00	$ 3.221,19	$4.831.785,00	2323,35	$ 7.483.951,79	1435,86	$ 4.625.177,87	887,49	$ 2.858.773,91	2323,35	$7.483.951,79
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	42,00	$ 134.879,96	$5.664.958,32	242,78	$ 32.746.156,69	32,53	$ 4.387.645,10	210,25	$ 28.358.511,59	242,78	$32.746.156,69
4,4	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	1181,66	$ 7.102,33	$8.392.539,27	1136,93	$ 8.074.852,05	1143,93	$ 8.124.568,36	-7,00	-$ 49.716,31	1136,93	$8.074.852,05
4,5	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	182,94	$ 16.100,46	$2.945.418,15	182,94	$ 2.945.418,15	182,94	$ 2.945.418,15	0,00	$ 0,00	182,94	$2.945.418,15
4,6	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	213,90	$ 7.199,26	$1.539.921,71	213,90	$ 1.539.921,71	0,00	$ 0,00	213,90	$ 1.539.921,71	213,90	$1.539.921,71

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 05/10/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN — FORMATO: CUADRO DE CANTIDADES	CÓDIGO: CON-F047

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	2	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1880 DE 2023

OBJETO: FSP–064 REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ.

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ 108.002.351,45
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 41.983.839,91
CONTRATO DE OBRA No :	1880 DE 2023	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 41.983.839,91
CONTRATISTA:	INGECOM S&D S.A.S NIT 901366179-9	VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)	$ 149.986.191,36
INTERVENTORÍA:	N/A	VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR	$ 66.180.463,19
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 83.805.728,17
PLAZO TOTAL	cuatro (04) meses y Diecinueve días , contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondiente	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 149.986.191,36

1

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.0 ITEM NO PREVISTOS														
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3	UND		$ 23.968,55	$0,00		7,00	$ 167.779,85			7,00	$ 167.779,85	7,00	$167.779,85
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO CORTINA INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 4.008.100,46	$0,00		1,00	$ 4.008.100,46			1,00	$ 4.008.100,46	1,00	$4.008.100,46
5,3	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LAVAPLATOS INCLUYE ACCESORIOS	UND		$ 229.188,79	$0,00		7,00	$ 1.604.321,53			7,00	$ 1.604.321,53	7,00	$1.604.321,53
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	ML		$ 48.224,68	$0,00		42,50	$ 2.049.548,90			42,50	$ 2.049.548,90	42,50	$2.049.548,90
5,5	REPARACION ORNAMENTACION	UND		$ 1.000.000,00	$0,00		1,00	$ 1.000.000,00			1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$1.000.000,00
5,6	BOCA PUERTA EN GRAVILLA MONA	ML		$ 93.204,35	$0,00		17,00	$ 1.584.473,95			17,00	$ 1.584.473,95	17,00	$1.584.473,95
5,7	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE POLICARBONATO	ML		$ 36.000,00	$0,00		60,00	$ 2.160.000,00			60,00	$ 2.160.000,00	60,00	$2.160.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 83.078.731,89		TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No __	$ 115.373.993,68	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 50.908.048,61	TOTAL COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA	$ 64.465.944,75	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 115.373.993,35
	ADMINISTRACION	23%			$ 19.108.108,33		ADMINISTRACION	$ 26.536.018,55	ADMINISTRACION	$ 11.708.851,18	ADMINISTRACION	$ 14.827.167,29	ADMINISTRACION	$ 26.536.018,47
	IMPREVISTOS	2%			$ 1.661.574,64		IMPREVISTOS	$ 2.307.479,87	IMPREVISTOS	$ 1.018.160,97	IMPREVISTOS	$ 1.289.318,89	IMPREVISTOS	$ 2.307.479,87
	UTILIDAD	5%			$ 4.153.936,59		UTILIDAD	$ 5.768.699,68	UTILIDAD	$ 2.545.402,43	UTILIDAD	$ 3.223.297,24	UTILIDAD	$ 5.768.699,67
	TOTAL AIU	30%			$ 24.923.619,56		TOTAL AIU	$ 34.612.198,10	TOTAL AIU	$ 15.272.414,58	TOTAL AIU	$ 19.339.783,42	TOTAL AIU	$ 34.612.198,01
	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE):PMA						OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PMA	$ 0,00	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PMA	$ 0,00	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PMA	$ 0,00	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PMA	$ 0,00
	VALOR DEL PROYECTO				$ 108.002.351,45		VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No	$ 149.986.191,78	VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 66.180.463,19	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 83.805.728,17	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 149.986.191,36
							VALOR PRESENTE ACTA					$ 83.805.728,17		

WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
C.C. 7.176.845 DE TUNJA
SUPERVISOR

INGECOM S&D S.A.S
NIT 901366179-9

Vo.Bo.
WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS