OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL – PAZ DE ARIPORO PR 0+0000 AL PR 55+0000

PLAZO SOLICITADO:	**UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS-HASTA EL 16/02/2020.**
CONTRATISTA:	**MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**
NIT No.:	**901.005.671-3**

CONTRATO ADICIONAL NUMERO TRES (3) EN PLAZO AL CONTRATO No. 975 DE 2019. Entre los suscritos, **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.094.267.357** expedida en **Pamplona – Norte de Santander**, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS,** en su calidad de **Director Territorial Casanare** (E), establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará el **INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **JAVIER FONSECA DIAZ,** identificado con cedula No. **9.524.443** expedida en Sogamoso - Boyacá**,** obrando en nombre y representación de **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**., con **NIT No. 901.005.671-3**, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **975 de 2019,** adicional No 1 del 20 de noviembre de 2019 y adicional No 2 del 13 de diciembre de 2019, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio el contratista solicitó a la interventoría la prórroga del contrato. **2)** Que mediante oficio de **114598** fecha **20 de diciembre de 2019** la Interventoría solicita que se adicione el contrato en plazo para atender las necesidades de la vía, teniendo en cuenta que se cuenta con los recursos. **3)** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo de fecha **20 de diciembre de 2019**, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial. **4)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección territorial Casanare, quien aprobó la prórroga. **5)** En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificación y suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. **975 de 2019** y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA PLAZO**. - Prorrogar el plazo del contrato **975 de 2019**, en **Un (01) mes y Dieciséis (16) días** hasta el **16 de febrero de 2020. PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA**

TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**. - El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Para constancia se firma en **Yopal, Casanare.** 24 DIC 2019

POR EL INSTITUTO,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial Casanare (E)

POR EL CONTRATISTA

JAVIER FONSECA DIAZ
Representante Legal
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

Vo.Bo.
Diana Patricia Morales
Abogado Unidad Ejecutora