SENA	**ACTA DE TERMINACIÓN**

FECHA	24	10	2023

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Número:	CO1.PCCNTR.5301779	**Fecha**	15 de Agosto de 2023
OBJETO: 5_9204_452 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE METALOGRAFÍA DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.			
Supervisor:	RAMÓN IGNACIO OROZCO JURADO Coordinador Académico Líder Cadena de Manufactura		
Contratante:	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA – SENA - REGIONAL ANTIOQUIA.		
Contratista:	**IMPORTECNICAL S.A.S.**	**NIT/CC**	811.033.098-5
Valor contrato	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($13.887.300) INCLUIDO IVA.**		
Plazo	Dos (02) meses		
Acta de inicio:	28/08/2023		
Fecha de terminación:	24/10/2023		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA – SENA REGIONAL ANTIOQUIA e **IMPORTECNICAL S.A.S.;** se celebró el Contrato N° CO1.PCCNTR.5301779 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023, cuyo objeto es la **5_9204_452 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE METALOGRAFÍA DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA,** por un valor total de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($13.887.300) INCLUIDO IVA.,** y un plazo estipulado de Dos (02) meses.
2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 28/08/2023.
3. Que se dan por ejecutadas y terminadas las actividades objeto del presente contrato el día 24/10/2023.
4. Que los servicios concertados dentro del objeto contractual fueron recibidos en un 100% a entera satisfacción según acta de recibo a satisfacción e informe firmado por la Supervisión.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN :

Dar por terminado el Contrato N CO1.PCCNTR.5301779 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el Subdirector de Centro, el Supervisor y el Contratista

GUSTAVO ADOLFO VÁSQUEZ MORALES
Subdirector (e)
SENA

DANIEL URIBE NARANJO
Contratista
IMPORTECNICAL S.A.S.

RAMÓN IGNACIO OROZCO JURADO
Coordinador Académico - Líder de la Cadena de Manufactura

Antonio Restrepo S.

Mary Luz Giraldo A.
Gestión Contractual