DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS: No.4151.010.32.1.1553-2023
CONTRATO: No. 4151.010.26.1.1553-2023
LIQUIDACIÓN: INTERVENTORÍA

ACTA No. 3
PERIODO: 05-12-23 A 27-12-23

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A S.
NIT. 900.237.861-8

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990

SUPERVISOR: ING. ELIANA MARTINEZ TENORIO
VENCIMIENTO DEL PLAZO: DICIEMBRE 31 DE 2023

RESUMEN DE LA INTERVENTORÍA LIQUIDADA

INTERVENTORÍA		$ 78.731.412
VALOR EJECUTADO INCLUIDA ESTA ACTA		$ 312.349.415

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 403.999.169
VALOR TOTAL CONTRATOS ADICIONALES		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		$ 403.999.169
REGISTRO PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	$ 403.999.169	
VALOR TOTAL LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES	$ 220.495.100	
VALOR LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 78.731.412	
TOTAL LIQUIDADO HASTA LA FECHA	$ 299.226.512	
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 104.772.657	
SUMAS IGUALES	$ 403.999.169	$ 403.999.169

DETALLE DE ACTAS LIQUIDADAS

VALOR LIQUIDADO EN ACTAS DE INTERVENTORÍA	$ 299.226.512,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	**$ 299.226.512,00**

ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ESTA FECHA	$ -
VALOR TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -
SUMAS IGUALES	$ -

LIQUIDACIÓN DEL ACTA

VALOR TOTAL LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 78.731.412
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
SUBTOTAL	$ 78.731.412
OTRAS DEDUCCIONES	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 78.731.412

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

ELIANA MARTINEZ TENORIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

NESTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA No. BP-25002990

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 403.999.169

PERIODO: DEL 05/12/2023 HASTA 27/12/2023

FECHA ACTA: DICIEMBRE 28 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MESES) CONSTRUCCIÓN	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL														
DIRECTOR DE PROYECTOS	1	$ 7.000.000	100%	50%	2,00	$ 14.000.000	0,50	0,75	$ 8.750.000	100%	0,38	$ 2.660.000	1,63	$ 11.410.000
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 4.500.000	100%	100%	3,50	$ 15.750.000	0,50	1,50	$ 9.000.000	100%	0,77	$ 3.465.000	2,77	$ 12.465.000
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 4.000.000	100%	50%	1,00	$ 4.000.000	0,50	0,50	$ 4.000.000	25%	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000
ING. ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS	1	$ 4.000.000	50%	30%	0,55	$ 2.200.000	0,00	0,00	$ -	50%	0,00	$ -	0,00	$ -
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	$ 4.000.000	100%	30%	1,10	$ 4.400.000	0,50	0,15	$ 2.600.000	100%	0,00	$ -	0,65	$ 2.600.000
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1	$ 4.000.000	100%	30%	1,10	$ 4.400.000	0,50	0,45	$ 3.800.000	30%	0,50	$ 600.000	1,10	$ 4.400.000
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 5.000.000	100%	100%	3,50	$ 17.500.000	0,50	1,50	$ 10.000.000	100%	0,77	$ 3.850.000	2,77	$ 13.850.000
RESIDENTE SOCIAL	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,50	1,50	$ 6.000.000	100%	0,77	$ 2.310.000	2,77	$ 8.310.000
RESIDENTE SG-SST	1	$ 3.000.000	100%	100%	3,50	$ 10.500.000	0,50	1,50	$ 6.000.000	100%	0,77	$ 2.310.000	2,77	$ 8.310.000
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO														
TOPOGRAFO	1	$ 2.800.000	100%	100%	3,50	$ 9.800.000	0,50	1,50	$ 5.600.000	100%	0,77	$ 2.156.000	2,77	$ 7.756.000
CADENERO 1	2	$ 1.400.000	100%	100%	7,00	$ 9.800.000	0,50	1,50	$ 2.800.000	100%	0,77	$ 1.078.000	2,77	$ 3.878.000
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,50	1,50	$ 5.200.000	100%	0,77	$ 2.002.000	2,77	$ 7.202.000
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	1	$ 2.600.000	100%	100%	3,50	$ 9.100.000	0,00	0,00	$ -	100%	0,77	$ 2.002.000	0,77	$ 2.002.000
DIBUJANTE	1	$ 1.160.000	0%	33%	1,00	$ 1.160.000	0,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
LABORATORISTA AUXILIAR	2	$ 1.160.000	0%	50%	3,00	$ 3.480.000	0,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0,00	$ -
CONDUCTOR- MOTORISTA	1	$ 1.500.000	100%	100%	3,50	$ 5.250.000	0,50	1,50	$ 3.000.000	100%	0,77	$ 1.155.000	2,77	$ 4.155.000
SECRETARIA	1	$ 1.300.000	100%	100%	3,50	$ 4.550.000	0,50	1,50	$ 2.600.000	100%	0,77	$ 1.001.000	2,77	$ 3.601.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 135.490.000			$ 69.350.000			$ 24.589.000		$ 93.939.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,24			2,4			2,4		2,4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 303.497.600			$ 166.440.000			$ 59.013.600		$ 225.453.600

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

VoBo. Supervisor

Interventoría

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1553-2023

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA No. BP-25002990

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 403.999.169

PERIODO: DEL 05/12/2023 HASTA 27/12/2023

FECHA ACTA: DICIEMBRE 28 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	*CANTIDAD*	*SUELDO*	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL *(MESES)* PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL *(MESES)* CONSTRUCCIÓN	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL *(MES)*	VALOR	PARTICIPACION *TOTAL*	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2017 en adelante)	1	$ 6.000.000	100%	100%	3,50	$ 21.000.000	0,50	1,50	$ 12.000.000	100%	0,77	$ 4.620.000	2,77	$ 16.620.000
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	1	$ 2.400.000	100%	100%	3,50	$ 8.400.000	0,50	1,50	$ 4.800.000	100%	0,77	$ 1.848.000	2,77	$ 6.648.000
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha con velocidad 10 Mbs)	2	$ 220.000	100%	100%	7,00	$ 1.540.000	0,50	2,50	$ 660.000	100%	1,53	$ 336.600	4,53	$ 996.600
Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografías, Fotos, Planos (Plotter))	1	$ 445.000	100%	100%	3,50	$ 1.557.500	0,50	1,50	$ 890.000	100%	0,77	$ 342.650	2,77	$ 1.232.650
Ensayos de laboratorio y de Campo - Control de calidad de procesos de procesos y materiales Nota1 El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la Interventoría Nota2 Los pagos de este Item se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos en la RESOLUCIÓN 4151.010.21.1.0021.202.(Tabla 2)	1	$ 1.000.000	100%	100%	3,50	$ 3.500.000	0,00	0,50	$ 500.000	0%	0,00	$ -	0,50	$ 500.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 35.997.500			$ 18.850.000			$ 7.147.250		$ 25.997.250
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 339.495.100			$ 185.290.000			$ 66.160.850		$ 251.450.850
VALOR DEL IVA 19%						$ 64.504.069			$ 35.205.100			$ 12.570.562		$ 47.775.662
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 403.999.169			$ 220.495.100			$ 78.731.412		$ 299.226.512

SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	$ 403.999.169
ANTICIPO ENTREGADO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 78.731.412
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 299.226.512
RETENCIÓN DE GARANTÍA HASTA ACTAS ANTERIORES	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRESENTE ACTA	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA ACUMULADA HASTA PRESENTE ACTA	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 78.731.412

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	
SUBTOTAL (SIN IVA)	$ 66.160.850,42
IVA (19%)	$ 12.570.561,58
TOTAL NETO A PAGAR	$ 78.731.412,00

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL *SUPERVISOR*

NORBEY NIETO LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

ELIANA MARTINEZ TENORIO
SUPERVISORA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. Supervisor

Interventoria

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 4151.010.26.1.1553-2023

Acta de recibo No. 3 correspondiente al informe de interventoría en el periodo comprendido entre el 5 y el 27 de diciembre de 2023

CONTRATO No.:	4151.010.26.1.1553-2023
CONTRATISTA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990
VALOR DEL CONTRATO:	$ 403.999.169
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	OCTUBRE 5 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 31 DE 2023
PERIODO PRESENTE ACTA No. 3	DEL 05 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

La suscrita ELIANA MARTÍNEZ TENORIO, en su calidad de Supervisora del contrato de interventoría No. 4151.010.26.1.1553-2023, manifiesta que recibió a satisfacción el informe de actividades No. 3 de la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 y el 27 de diciembre de 2023, donde constan las labores desarrolladas por el Contratista Interventor, en aplicación con el objeto contractual.

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 403.999.169	
RESERVAS CONSTITUIDAS A LA FECHA		$ 403.999.169
VALOR LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES	$ 220.495.100	
VALOR LIQUIDADO PRESENTE ACTA No. 3	$ 78.731.415	
TOTAL LIQUIDADO HASTA LA FECHA	$ 299.226.512	
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 104.772.657	
SUMAS IGUALES	$ 403.999.169	$ 403.999.169

Contrato No. 4151.010.26.1.1553-2023

Todo lo anterior para el pago parcial de conformidad como lo establece el contrato No. **4151.010.26.1.1553-2023**, en la Cláusula Cuarta - FORMA DE PAGO donde indica que para este pago se debe presentar la certificación del cumplimiento y buen desempeño de la interventoría, expedida por la Secretaría de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que el contratista GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S, entregó a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, el informe mensual de interventoría No. 3 (Periodo: del 05 al 27 de diciembre de 2023) y que tal información corresponde a las actividades del Interventor durante el periodo informado.

Que el contratista GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. cumplió con el personal y costos directos mínimos establecidos en el contrato 4151.010.26.1.1553-2023.

DECLARAMOS:

Que luego de revisar la información presentada por el Interventor GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S., para el periodo No. 3 informe mensual de interventoría No. 3, comprendido entre el 05 y el 27 de diciembre de 2023, se recibe a satisfacción el trabajo y se autoriza continuar con el pago parcial, según lo establecido en la Cláusula cuarta del contrato de interventoría 4151.010.26.1.1553-2023 y de acuerdo con la factura de venta cuyo valor es de SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 78.731.412).

Para constancia se firma la presente Acta a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

ELIANA MARTINEZ TENORIO
Supervisora
Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Proyectó: Carmen Stella Gómez – Ingeniera de Apoyo a la Supervisión

Copia. Folder del Contrato